

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről az **Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)** (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 23-27.; Cg.01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Herczegh Zoltán Üzemfenntartási osztályvezető és dr. Korossy Emese beszerzési osztályvezető), mint Megrendelő

másrészről **VITÉP'95 Kft.** (2319 Szigetújfalu, Fő út 1/a., Cg. 13-09-069700, képviselő: Vigh Tibor), mint Vállalkozó között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1./

Szerződő felek megállapítják, hogy közöttük 2004. 03. 10. napján, szerződés jött létre (SVA1009124), amelynek tárgya: a **Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén kábeljavítási, kábelfektetési és kábelkiváltási munkákhoz kapcsolódó földmunkák végzése.**

2./

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban körülírt szerződést az alábbiakban kívánják módosítani:

Fent hivatkozott keretszerződés V. pontjában rögzített vállalkozási díj Felek közös megegyezésével az alábbiak szerint módosul:

2011. október 1. után kiadott egyedi megrendelés esetében, az egyedi megrendelésben rögzített munkálatok elvégzéséért Vállalkozót a jelen keretszerződés módosítás 1 számú mellékletét képező tételes Vállalkozói árajánlat alapján kiszámított és Megrendelő által értékben is igazolt vállalkozói díj illeti meg.

2011. október 1. után kiadott munkák elszámolása Vállalkozó jelen keretszerződés-módosítás 1 számú mellékletében rögzített egységei szerint tételes felmérés alapján történik.

A vállalkozó köteles a mindenkor hatályos ÁFA tv. rendelkezései szerint kiállítani a számláját. A hibásan kiállított számla következtében Megrendelőt ért kárért Vállalkozó felel.

Módosítás indoka: az infláció mértékéből eredő költségnövekedés.

4./

Szerződő felek kijelentik, hogy az 1./ pontban körülírt szerződést egyebekben módosítani nem kívánják, annak rendelkezéseit magukra nézve továbbra is kötelező erejűnek ismerik el.


5./

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen módosítás mindkét fél aláírását követően lép hatályba.

Jelen megállapodást a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az aláírásra jogosultak – aláírási joguk igazolását követően – helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 20.....

2011 NOV 22



Fővárosi Vízművek Zrt.

Vitép'95 Kft.

VITÉP'95 KFT.
2319 Szigetújfalu, Fő u.1/a.
Adószám: 12017539-2-13
Cg. 13-09-069700

**A Fővárosi Víznyelőcső ZRT működési területén végzendő kábeljavítási, kábelfektetési
és kábelkiváltási munkákhoz kapcsolódó földmunkák
2011. évi árszintre módosított egységárai**

Munka megnevezése	menny. egység	Csepel-sziget	Budapest	Szentendrei-sziget
		Nettó egységár hiba helye szerint		
Kábelfeltárási munkák kézi erővel I-II. o talaj esetén	m3	2 816 Ft	3 062 Ft	3 429 Ft
Kábelfeltárási munkák kézi erővel III. o talaj esetén	m3	4 115 Ft	4 469 Ft	4 959 Ft
Kábelfeltárási munkák kézi erővel IV. o talaj esetén	m3	6 184 Ft	6 858 Ft	7 653 Ft
Kiegészítő gépi földkitermelés	m3	1 714 Ft	1 836 Ft	2 082 Ft
Földvisszatöltés tömörítéssel	m3	1 777 Ft	1 959 Ft	2 205 Ft
Kábeltégla bontása (1 sor)	fm	403 Ft	441 Ft	490 Ft
Kábeltégla fektetése bontott anyagból (1 sor)	fm	196 Ft	221 Ft	245 Ft
Kábeltégla fektetése új anyagból (1 sor)	fm	599 Ft	662 Ft	736 Ft
Aszfalt útburkolat bontása és helyreállítása hengerelt aszfalittal	m2	15 675 Ft	16 532 Ft	18 369 Ft
Beton útburkolat bontása és helyreállítása 20 cm vtg-ig	m2	12 184 Ft	12 859 Ft	14 328 Ft
Járda aszfaltburkolat bontás és helyreállítás 3 cm vtg-ban	m2	8 695 Ft	9 184 Ft	10 225 Ft
Homokágyazat készítése tömörítéssel	m3	6 613 Ft	6 919 Ft	7 776 Ft
Törmelék elszállítása	m3	3 736 Ft	3 918 Ft	4 348 Ft
Kiszállási díj	alkalom	17 145 Ft	18 369 Ft	20 450 Ft
Engedélyek beszerzése	alkalom	53 883 Ft	53 883 Ft	53 883 Ft
Felár munkaszüneti napokon végzendő hibaelhárításra	%	110%	120%	120%
Sürgősségi felár üzembiztonságot veszélyeztető hibaelhárításra	%	110%	120%	120%
Munkagödör elkerítése + lámpázás	fm	918 Ft	980 Ft	1 102 Ft

VITÉP '95 KFT
2319 Szigetújfalú, Fő u 1/A
Adószám: 12017539-2-13
BBRT : 10103857-16395742-00000005
(VI.)