

## MEGÁLLAPODÁS

FŐVÁROSI VÍZMŰVEK Zrt. SZ 121/012

## SAJÁT PÉLDÁNYA

egyrészt a **Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)** (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; Cg.01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Keszler Ferenc Vezérigazgató és Csörnyei Géza Üzemeltetési Igazgató) mint megrendelő, a továbbiakban mint **Megrendelő**,

másrésztől

a(z) **Közmű Plusz Kft. – vezető tag** (székhelye: 1172 Budapest, Döntő utca 12.; Cg.: 01-09-996892; adószáma: 14639324-2-42.; képviseli: Markovics Tibor Ügyvezető)

a(z) **ATP KÖZMŰÉPÍTŐ Kft. – tag** (székhelye: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 65. 5. em. 4.; Cg.: 01-09-308365; adószáma: 26218063-2-41.; képviseli: Póta Levente Ügyvezető)

mint vállalkozó, a továbbiakban mint a „Vállalkozó”

– a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön úgy is mint „Fél”, vagy együttes említés esetén a „Felek” – között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1./ A Felek megállapítják, hogy közöttük 2020. március 2. napján keretszerződés jött létre (SAP DMS SVA 1049100 és SAP SRM azonosító: 4600004421, 4600004423), amelynek tárgya: „Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén pontszerű karbantartási, sürgős és ütemezhető hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés, új tűzcsaptelepítés, valamint nyomvonalas beruházási, rekonstrukciós és felújítási feladatokhoz kapcsolódó előkészítő alépítményi, utó- és burkolat helyreállítási munkák elvégzése” **Dél-pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség – Budapest XVII., XVIII. kerületek alépítményi és kapcsolódó feladatainak elvégzése (9. rész)**

2./ A Felek megállapodnak abban, hogy Szerződést közös megegyezéssel az alábbiakban kívánják módosítani:

5.3. pont Felek az egyedi megrendelésben (Mirtusz munkalapban) vállalt feladat ellenértékét a feladat elvégzését és a Megrendelő által a teljesítésigazolás kiállítását követően állapítják meg a Vállalkozó által teljesített és a Megrendelő által jóváhagyott munkaóra mennyiség és a Vállalkozó által megajánlott rezsiorádj (4.463.-Ft/óra) szorzataként

A Vállalkozó által felhasználásra került anyagok számlával igazolt ellenértékét a Vállalkozó a rezsiorádjon felül érvényesítheti.

3./ A Felek a jelen szerződésmódosítás indokaként a következőket jelölik meg:

*A szerződés hivatkozott pontjára tekintettel a rezsiorádj 15% mértékű áremelése, a szerződés keretösszegének változása nélkül*

2019.07.30 napján indított, uniós nyílt közbeszerzési eljárás (EKR000911502019) ajánlatának összeállításakor, még nem volt előre látható az építőiparban tapasztalható rendkívüli anyag és díjra vonatkozó, valamint az üzemanyagok tekintetében is jelentős áremelkedési mérték.

A jelen szerződésmódosítás a keretszerződés 5.5. pontjára tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § 4. bekezdés C. pontján alapul. A szerződésmódosítás mértéke nem haladja meg az uniós értékhatárt továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja értelmében

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

- ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

- 4./ A Felek kijelentik, hogy a Szerződést egyebekben módosítani nem kívánják, annak rendelkezéseit magukra nézve továbbra is kötelező erejűnek ismerik el.
- 5./ A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítás 2022. április 15. napján lép hatályba, ezen időpontot követően kiadott egyedi megrendelésekre vonatkozik.
  
- 6./ A Felek kijelentik, hogy a jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az aláírásra jogosultak – aláírási joguk igazolása után – helybenhagyólag aláírták.

Budapest

2022.04.15.

**Fővárosi Vízművek Zrt.**  
képviseli: Keszler Ferenc és Csörnyei Géza  
Meggondoltá

.....  
**Közmű Plusz Kft.**  
képviseli: Markovics Tibor  
Vállalkozó

**ATP KOZMUEPITO Kft.**  
képviseli: Póta Levente  
Vállalkozó  
**ATP KOZMUEPITO Kft.**  
1036 Bp, Pacsirtamező utca 65. 5/4.  
Adószám: 26218063-2-41  
Cégjegyzékszám: 01-09-308365  
Bsz.: 12010453-01622774-00100008

Fővárosi Vízművek Zrt  
1138 Budapest, Váci út 182  
Beszerzési osztály  
Hálózatüzemeltetési Osztály

Tárgy: Keretszerződések egységárainak megemlése

Azzal a kéréssel fordulunk Tisztelt Megrendelő felé, hogy az alábbi keretszerződések egységárait 2022. április 15-i hatállyal legalább 15 %-os mértékkel megemléni szíveskedjenek.

Indokaink az alábbiak:

- Az elmúlt időszakban az építőiparban kiemelkedő áremelkedés tapasztalható. Hiába emelkedett év elején jelentős mértékben a minimálbér, még mindig munkaerőhiány tapasztalható ezen a területen, csak kiemelt fizetés mellett tartatók meg a munkavállalók.
- 30-40 % ban nőttek az építőipari anyagok (murva, homok, beton), valamint néhány hét alatt
- 35-45 %-ba megemlékedett az aszfalt ár is.
- Kormányzati intézkedésként a Vállalkozónál előirólték az üzemanyag árstopot is, így az is jelentős mértékkel drágult.

Tisztában vagyunk a Fővárosi Vízművek Zrt korlátozott áremelési lehetőségeire, de jelenleg ráfizetéssel végezzük a munkákat, így a min. 15 % mértékre szükségünk van, a ráfizetés elkerülése, valamint a munkavállalók megtartása érdekében

- SVA 1049100 számú keretszerződés „Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén pontszerű karbantartási, sürgős és ütemezhető hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés, új tűzcsaptelepítés, valamint nyomvonalas beruházási, rekonstrukciós és felújítási feladatokhoz kapcsolódó előkészítő alépitményi, utó- és burkolat helyreállítási munkák elvégzése” Dél-pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség – Budapest XVII., XVIII. kerületek alépitményi és kapcsolódó feladatainak elvégzése (9. rész)
- SVA 1049101 számú keretszerződés „Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén pontszerű karbantartási, sürgős és ütemezhető hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés, új tűzcsaptelepítés, valamint nyomvonalas beruházási, rekonstrukciós és felújítási feladatokhoz kapcsolódó előkészítő alépitményi, utó- és burkolat helyreállítási munkák elvégzése” Észak-pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség – Budapest IV., XV. kerületek, Kisoroszli, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Dunabogdány területén alépitményi és kapcsolódó feladatainak elvégzése (17 rész)
- SVA 1049102 számú keretszerződés „Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén pontszerű karbantartási, sürgős és ütemezhető hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés, új tűzcsaptelepítés, valamint nyomvonalas beruházási, rekonstrukciós és felújítási feladatokhoz kapcsolódó előkészítő alépitményi, utó- és burkolat helyreállítási munkák elvégzése” Dél-pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség – Budapest XVII., XVIII. kerületek alapbetonozási és burkolat helyreállítási feladatainak elvégzése (10. rész) tárgyú keretszerződések tekintetében felülvizsgáltuk.
- SVA 1049103 számú keretszerződés „Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén pontszerű karbantartási, sürgős és ütemezhető hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés, új tűzcsaptelepítés, valamint nyomvonalas beruházási, rekonstrukciós és felújítási feladatokhoz kapcsolódó előkészítő alépitményi, utó- és burkolat helyreállítási munkák elvégzése” Észak-pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség – Budapest IV., XV. kerületek,

Kisoroszi, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Dunabogdány területén alapbetonozási és burkolat helyreállítási feladatainak elvégzése (18. rész)

- SVA 1049104 számú keretszerződés „Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén pontszerű karbantartási, sürgős és ütemezhető hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés, új tűzcsaptelepítés, valamint nyomvonalas beruházási, rekonstrukciós és felújítási feladatokhoz kapcsolódó előkészítő alépítményi, utó- és burkolat helyreállítási munkák elvégzése” Észak-pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség – Budapest XIV., XVI. kerületek *alapbetonozási és burkolat helyreállítási feladatainak elvégzése (20. rész)*

Várjuk Megtisztelő válaszukat.

Budapest, 2022. március 29.

Köszönetteljesen,  
MŰKÖZMŰÉPÍTŐ KFT

MŰKÖZMŰÉPÍTŐ KFT

.....  
Markovics Tibor

Ügyvezető

Közmű Plusz Építő Kft

.....

Póta Levente

Ügyvezető

ATP Közműépítő Kft