



SAP DMS azonosító: SVA 1053309 000 02  
 SAP SRM azonosító: 4600004870

## MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött

egyrésztől a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; Cg.: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Csörnyei Géza Vezérigazgató és Lebovits Gábor Gazdasági vezérigazgató-helyettes), mint megrendelő, a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

másrésztől az INNODOX Technologies Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (INNODOX Technologies Zrt.) (székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.; Cg.: 01-10-048400; adószáma: 25181698-2-43; képviseli: Varga András Cégvezető), mint vállalkozó, a továbbiakban, mint **Vállalkozó**

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: Felek, illetve Szerződő felek), az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1./ Felek között 2022.04.01. napján Vállalkozási keretszerződés jött létre (SAP DMS azonosító SVA1053309 és SAP SRM azonosító: 4600004870) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. Második rész szerint indított 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként (EKR001644212021) „**Interaktív dokumentum előállító és nagytömegben előállított dokumentumok elektronikus aláírását biztosító rendszer szoftvertámogatása, hibaelhárítása és kapcsolódó fejlesztések elvégzése**” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként (a továbbiakban: szerződés).

2./ A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést közös megegyezéssel az alábbiakban kívánják módosítani:

Felek a Szerződés 3.1. pontjában és a műszaki leírásban körülírt feladatok teljesítésére vonatkozó díjtételeket Vállalkozó által kezdeményezett áremelési igény alapján, 2024.05.01. napjától, közös megegyezéssel az alábbiak szerint kívánják módosítani:

Szolgáltatások	Egység	Számla kiállítás gyakorisága	Jelenlegi nettó egységár (Ft):	Megemelt, új nettó egységár (Ft):
Műszaki leírásban és a szerződésben foglalt feladatokat tartalmazó verziókövetés nettó negyedéves átalánydíja:	nettó HUF / negyedév	negyedévente	1.944.113,- Ft	2.138.524,- Ft
Műszaki leírásban és a megkötendő szerződésben foglalt feladatokat tartalmazó támogatás és hibajavítás nettó negyedéves átalánydíja:	nettó HUF / negyedév	negyedévente	938.884,- Ft	1.032.773,- Ft
Egyedi igények fejlesztése, tesztelés és tesztelési támogatás, dokumentációkészítés, oktatás óradíja:	nettó HUF / óra	egyedi megrendelés alapján	18.150,- Ft	19.965,- Ft
Tanácsadási, konzultációs és projekt menedzseri óradíj:	nettó HUF / óra	egyedi megrendelés alapján	19.800,- Ft	21.780,- Ft
Esign dokumentumok minősített időbélyegzővel történő ellátását biztosító Microsec minősített időbélyeg szolgáltatás forgalmi díja (Időbélyeg szolgáltatás):	nettó HUF / db	egyedi megrendelés alapján	4,- Ft	4,40,- Ft

3./ A Felek a jelen szerződés módosítás indokaként a következőket jelölik meg:

**A szerződés 3.5/ hivatkozott pontjára tekintettel az egységáruk 10% mértékű áremelése, a szerződés keretösszegének változása nélkül.**

4./ Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják a Szerződést.

A Kbt. 141. § (4) pontja rögzíti, hogy „a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható:

„c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén;

- ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést közös megegyezéssel történő módosításának indokaként a következőket állapítja meg:

- Infláció és Általános költségnövekedés
- Bérek és szakemberhiány miatt a szoftverfejlesztők és rendszergazdák bérének emelkedése
- Technológiai infrastruktúra fejlesztésének növekvő költségigénye
- Kibevédelmi intézkedések a növekvő információbiztonsági kihívásoknak megfelelően

Az aláírt részletes indoklást a jelenlegi módosítás 1. sz. melléklete tartalmazza.

A szerződésmódosítás megfelel a Kbt 141.§ (4) bekezdés c) pontjában foglalt követelményeknek, mivel:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a bírálatban nem volt szerepe a teljesítési határidőnek,
- az ellenérték mértéke nem változik.

A fentiek okán a jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt 141.§ kizáró körülményekbe.

- 5./ A Felek kijelentik, hogy a Szerződést egyebekben módosítani nem kívánják, annak rendelkezéseit magukra nézve továbbra is kötelező erejűnek ismerik el.
- 6./ A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítás a Felek aláírásával egyidejűleg lép hatályba.

Jelen Szerződésmódosítás 2 (három) eredeti példányban készült, melyből 1 (egy) példány Megrendelőt és 1 (egy) példány Vállalkozót illeti meg.

A Felek kijelentik, hogy a jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az aláírásra jogosultak – aláírási joguk igazolása után – helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2024. 04. 30.  
SZ 001/002

.....  
Fővárosi Vízművek Zrt.  
képviseli:  
Csöryei Géza és  
Lebovits Gábor  
Megrendelő

.....  
INNODOX Technologies Zrt.  
képviseli:  
Varga András  
Vállalkozó



INNODOX

FŐVÁROSI VÍZMŰVEK Zrt. SZ 121/013  
CÉGJEGYZÉSI PÉLDÁNY

Fővárosi Vízművek Zrt.

részére

Váci út 182.

Budapest

1134

Budapest, 2024. június 06.

**Tárgy: 2024. évi áremelésre vonatkozó nyilatkozat**

Alulírott, \_\_\_\_\_, mint az INNODOX Technologies Kereskedelmi- és Szolgáltató Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. cégjegyzékszám: 01-10-048400), cégjegyzésre jogosult képviselője, ezennel nyilatkozom arról, hogy a szolgáltatási költségeinket 2024. május 1-től 10%-kal kénytelenek vagyunk megemelni. Az áremelés mögött több fontos tényező áll, melyeket az alábbiakban részletezünk.

1. Infláció és Általános Költségnövekedés: Az infláció Magyarországon az elmúlt évben meghaladta a 12%-ot (forrás: KSH), ami jelentős hatással volt vállalatunk működési költségeire. Az irodabérleti díjak 15%-kal nőttek, míg a közüzemi szolgáltatások ára átlagosan 10%-kal emelkedett. Ezek az általános költségnövekedések elkerülhetlenné tették a szolgáltatási díjaink felülvizsgálatát.

2. Bérek és Szakemberhiány: A magyarországi IT-szektorban tapasztalható szakemberhiány miatt az átlagos bérek az előző évben 20%-kal növekedtek (forrás: HWSW). A szoftverfejlesztők és rendszergazdák fizetései az elmúlt évben átlagosan 1 200 000 Ft-ról 1 440 000 Ft-ra emelkedtek havonta. Ahhoz, hogy megtartsuk magasan képzett munkatársainkat és továbbra is magas színvonalú szolgáltatást nyújthassunk, kénytelenek voltunk béremelést végrehajtani.

3. Technológiai Infrastruktúra Fejlesztése: A folyamatosan fejlődő technológiai környezetben elengedhetetlen, hogy naprakészen tartsuk infrastruktúránkat. Az új hardverek és szoftverek beszerzése az elmúlt évben 18%-kal növelte beruházási költségeinket. Például, egy új szerver beszerzése és telepítése most átlagosan 3 500 000 Ft-ba kerül, szemben a tavalyi 2 950 000 Ft-tal.



4. Kibervédelmi intézkedések: Az adatbiztonság és a kibervédelem fontossága napjainkban minden eddiginél nagyobb. Az elmúlt évben a kibervédelmi költségeink 25%-kal nőttek, hogy megfeleljünk a növekvő biztonsági kihívásoknak és védelmet nyújtsunk az adatlopások és kibertámadások ellen. Ennek részeként új biztonsági szoftvereket és tűzfalakat telepítettünk, amely költsége átlagosan 2 000 000 Ft-ról 2 500 000 Ft-ra emelkedett.

---

Varga András  
Cégvezető