



MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a **Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)** (székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.; cégjegyzékszám: 01-10-042451; adószám: 10898824-2-44, képviseli: Csörnyei Géza Vezérigazgató és Debreczeny László Üzemeltetési Igazgató), mint megrendelő), a továbbiakban mint a „Megrendelő”,

másrészről a **BOLA 95 Kft.**, (székhelye: 2000 Szentendre, Rózsa u. 14, cégjegyzékszám:13-09-070247, adószáma:12049679-2-13, képviseli: Bodó Norbert ügyvezető) mint vállalkozó), a továbbiakban mint a „Vállalkozó” – a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön úgy is mint „Fél”, vagy együttes említés esetén a „Felek” – között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.

A Felek megállapítják, hogy közöttük 2022. december 27. napján keretszerződés jött létre (SAP DMS SVA 1054226 és SAP SRM azonosító: 4600005068), amelynek tárgya: **„Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén pontszerű karbantartási, sürgős és ütemezhető hibaelhárítási, pontszerű beruházási, új bekötés, új tűzcsaptelepítés feladatokhoz kapcsolódó alépítményi utómunkák és burkolat helyreállítási munkák elvégzése 5 részben (EKR rövidítés: Burkolat-helyreállítási munkák elvégzése 5 részben) (EKR000466622022)**

4. rész: Észak-budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség illetékességi területe Budapest I., II., III., XII. kerületek,

(a továbbiakban mint a „Szerződés”).

1./ A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést közös megegyezéssel az alábbiakban kívánják módosítani:

2./ A Szerződés 5.1. pontjára hivatkozással

Jelen szerződésben foglalt feladatok szerződésszerű teljesítésének ellenszolgáltatása vonatkozásában Felek a rendelkezésre álló keretösszeget nettó **4. rész: nettó 845.350.800.- HUF+ Áfa** összegben határozzák meg.

3./ A Felek a jelen szerződésmódosítás indokaként a következőket jelölik meg:

A szerződés hivatkozott pontjára tekintettel a szerződés keretösszegének 9,9 % -os mértékű emelése,

2022. december 27. napján megkötött keretszerződés keretösszege a megnövekedett hiba számnak köszönhetően kimerülőben van. Ajánlatkérő új uniós nyílt közbeszerzési eljárás indított a tevékenység elvégzésére, de az új közbeszerzési eljárás eredménye képen megkötendő szerződés létrejöttéig, szükség van a burkolat-helyreállítási tevékenység ellátására.

A jelen szerződésmódosítás a keretszerződés 5.1. pontjára tekintettel a KBT 141.§ (2) bekezdése, valamint a közbeszerzések sajátos közbeszerzési szabályairól szóló 307/2015 (X.27) kormányrendelet 22. § (2). bekezdésén alapul.

4./ A Felek kijelentik, hogy a Szerződést egyebekben módosítani nem kívánják, annak rendelkezéseit magukra nézve továbbra is kötelező erejűnek ismerik el.

5./ A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítás a mind két fél részről történő aláírást követően lép hatályba.

A Felek kijelentik, hogy a jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az aláírásra jogosultak – aláírási joguk igazolása után – helybenhagyólag aláírták.

Budapest 2025.07.02 -

.....
Fővárosi Vízművek Zrt.

képviseli: Csörnyei Géza Vezérigazgató és
Debreczeny László Üzemeltetési Igazgató
Megrendelő

.....
BOLA Kft.

képviseli: Bodó Norbert Ügyvezető

Vállalkozó