

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a **Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)** (székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.; cégjegyzékszám: 01-10-042451; adószám: 10898824-2-44, képviseli: Csörnyei Géza Vezérigazgató és Debreczeny László Üzemeltetési Igazgató), mint megrendelő), a továbbiakban mint a „Megrendelő”

a **Közmű Plusz Építő Kft. – vezető tag** (székhelye: 1172 Budapest, Döntő utca 12.; Cg.: 01-09-996892; adószáma: 14639324-2-42.; képviseli: Markovics Tibor Ügyvezető)

az **ATP KÖZMŰÉPÍTŐ Kft. – tag** (székhelye: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 65. 5. em. 4.; Cg.: 01-09-308365; adószáma: 26218063-2-41.; képviseli: Póta Levente Ügyvezető) mint vállalkozó), a továbbiakban mint a „Vállalkozó

– a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön úgy is mint „Fél”, vagy együttes említés esetén a „Felek” – között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.

A Felek megállapítják, hogy közöttük 2022. december 27. napján keretszerződés jött létre (SAP DMS SVA 1054227 és SAP SRM azonosító: 4600005064, 4600005062), amelynek tárgya: **„Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén pontszerű karbantartási, sürgős és ütemezhető hibaelhárítási, pontszerű beruházási, új bekötés, új tűzcsaptelepítés feladatokhoz kapcsolódó alépítményi utómunkák és burkolat helyreállítási munkák elvégzése 5 részben (EKR rövidítés: Burkolat-helyreállítási munkák elvégzése 5 részben) (EKR000466622022)**

5. rész: Észak-pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség illetékességi területe

- Budapest IV., XIV., XV., XVI. kerületek,
- Dunabogdány,
- Kisoroszi,
- Pócsmegyer,
- Szigetmonostor,
- Szentendrei-sziget termelő-, és védterületek.

(a továbbiakban mint a „Szerződés”).

1./ A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést közös megegyezéssel az alábbiakban kívánják módosítani:

2./ A Szerződés 5.1. pontjára hivatkozással

Jelen szerződésben foglalt feladatok szerződészerű teljesítésének ellenszolgáltatása vonatkozásában Felek a rendelkezésre álló keretösszeget **5. rész: nettó 677.160.000.- HUF + Áfa** összegben határozzák meg.

3./ A Szerződés 10.2. pontjára hivatkozással

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megszűnik, ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a(z) 5. rész: nettó 677.160.000.- HUF -ot és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült.

4./ A Felek a jelen szerződésmódosítás indokaként a következőket jelölik meg:

A szerződés hivatkozott pontjára tekintettel a szerződés keretösszegének 10 % -os mértékű emelése,

2022. december 27. napján megkötött keretszerződés keretösszege a megnövekedett hiba számnak köszönhetően kimerülőben van. Ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás indított a tevékenység elvégzésére, de

az új közbeszerzési eljárás eredménye képen megkötendő szerződés létrejöttéig, szükség van a burkolat-helyreállítási tevékenység ellátására.

- 5./ A jelen szerződésmódosítás a keretszerződés 5.1. pontjára tekintettel a KBT 141.§ (2) bekezdése b) pontja, valamint a közbeszerzések sajátos közbeszerzési szabályairól szóló 307/2015 (X.27) kormányrendelet 22. § (2). bekezdésén alapul.
- 6./ A Felek kijelentik, hogy a Szerződést egyebekben módosítani nem kívánják, annak rendelkezéseit magukra nézve továbbra is kötelező erejűnek ismerik el.
- 7./ A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítás a mind két fél részről történő aláírást követően lép hatályba.

A Felek kijelentik, hogy a jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az aláírásra jogosultak – aláírási joguk igazolása után – helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2025.09.29

Fővárosi Vízművek Zrt.
képviseli: Csörnyei Géza Vezérigazgató és
Debreczeny László Üzemeltetési Igazgató
Megrendelő

.....
Közmű Plusz Kft.
képviseli: Markovics Tibor Ügyvezető

.....
ATP KÖZMŰÉPÍTŐ Kft.
képviseli: Póta Levente Ügyvezető
Vállalkozó