



FŐVÁROSI
VÍZMŰVEK

FŐVÁROSI VÍZMŰVEK Zrt. SZ 121/013

SAJÁT PÉLDÁNYA

Megállapodás – szerződésmódosítás

SAP DMS azonosító: SSZ 1053642/01

SAP SRM azonosító: 4600004923

MEGÁLLAPODÁS

egyrésről a **Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)** (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; Cg.01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Csörnyei Géza Üzemeltetési Igazgató és Hornyák Rudolf Hálózatüzemeltetési Osztályvezető) mint megrendelő, a továbbiakban mint **Megrendelő**,

másrésről a **BOLA 95 Kft.**, (székhelye: 2000 Szentendre, Rózsa u. 14, cégjegyzékszám:13-09-070247, adószáma:12049679-2-13, képviseli: Bodó Norbert ügyvezető) mint vállalkozó, a továbbiakban mint a „Vállalkozó”

– a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön úgy is mint „Fél”, vagy együttes említés esetén a „Felek” – között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

A Felek megállapítják, hogy közöttük 2022. június 23. napján keretszerződés jött létre (SAP DMS SSZ 1053642 és SAP SRM azonosító: 4600004923), amelynek tárgya: „Megrendelő ivóvíz-hálózat fenntartási és építési munkáihoz szükséges különböző típusú betonok szállítása”

- 1./ A Felek megállapodnak abban, hogy Szerződést közös megegyezéssel az alábbiakban kívánják módosítani:
2022. december 01. napjától a keretszerződés 3.7 pontjában szereplő díjtáblázat egységárai módosulnak.
- 2./ A Felek a jelen szerződésmódosítás indokaként a következőket jelölik meg:
A szerződés 3.6 hivatkozott pontjára tekintettel az egységárok 10% mértékű áremelése, a szerződés keretösszegének változása nélkül.
2022.06.23 napján aláírt szerződés megelőző beszerzési eljárás ajánlatának összeállításakor, még nem volt előre látható az építőiparban tapasztalható rendkívüli anyag és díjra vonatkozó, valamint az energia és üzemanyagok tekintetében is jelentős áremelkedési mérték.
- 3./ A Felek kijelentik, hogy a Szerződést egyebekben módosítani nem kívánják, annak rendelkezéseit magukra nézve továbbra is kötelező erejűnek ismerik el.
- 4./ A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítás 2022. december 01. napján lép hatályba, ezen időpontot követően kiadott egyedi megrendelésekre vonatkozik.
- 5./ A Felek kijelentik, hogy a jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az aláírásra jogosultak – aláírási joguk igazolása után – helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2022. 11. 25.

BOLA 95 KFT.
2000 Szentendre, Rózsa utca 14.
Asz.: 12049679-2-13



Fővárosi Vízművek Zrt.
képviselet: Csörnyei Géza és Hornyák Rudolf
Megrendelő

Bola 95 Kft.
képviselet: Bodó Norbert
Vállalkozó



SZ 205/025
FŐVÁROSI VÍZMŰVEK Zrt.
1138 Budapest, Váci út 182.
1397 Budapest, Pt. 512.

I. ÖVÁRKÖSI VÍZMŰVEK Zrt. SZ 121/013
SAJÁT PÉLDÁNYA

3.7. pont

SZAKMAI AJÁNLAT						
Transzportbeton eladás, szállítás						
Külföldi önkormányzatok részére a Fővárosi Vízművek Ipari és Beruházási Részlegének támogatásával						
Tervezési anyag	Anyag típus	Bélyegszám	Mennyiség egységár	2022.12.01-ig érvényes Működési egységár	Mennyiség egységár	Bélyegszám
Beton eladás betonüzemi áradással	C12/15-24 F1	500	20 900 Ft	22 990 Ft	Ft/m ³	10 480 000
Beton eladás betonüzemi áradással	C12/15-24 F2	500	21 300 Ft	23 430 Ft	Ft/m ³	10 650 000
Beton eladás betonüzemi áradással	C16/20-24 F2	100	22 200 Ft	24 420 Ft	Ft/m ³	2 220 000
Beton eladás betonüzemi áradással	C16/20-24 F1	100	24 000 Ft	26 400 Ft	Ft/m ³	2 400 000
Beton eladás betonüzemi áradással	C16/20-24 F2	100	23 000 Ft	25 300 Ft	Ft/m ³	2 300 000
Beton eladás betonüzemi áradással	C20/25-24 F1	100	23 000 Ft	25 300 Ft	Ft/m ³	2 300 000
Beton eladás betonüzemi áradással	C25/30-24 F2	75	28 500 Ft	29 150 Ft	Ft/m ³	1 987 500
Beton eladás betonüzemi áradással	C25/30-24 F3	75	26 500 Ft	29 150 Ft	Ft/m ³	1 987 500
Beton eladás betonüzemi áradással	C25/30-16 F1	75	29 000 Ft	27 500 Ft	Ft/m ³	1 875 000
Beton eladás betonüzemi áradással	C25/30-16 F2	75	27 000 Ft	29 700 Ft	Ft/m ³	2 025 000
Beton eladás betonüzemi áradással	C30/37-16 F1	80	27 000 Ft	29 700 Ft	Ft/m ³	1 950 000
Beton eladás betonüzemi áradással	C30/37-16 F2	50	29 000 Ft	30 500 Ft	Ft/m ³	1 400 000
Kőágyazó- vagy azw külön kéreire	-	10	6 000 Ft	6 600 Ft	Ft/m ³	60 000
Mixer szállítási díj Budapest	-	50	6 000 Ft	6 600 Ft	Ft/m ³	300 000
Mixer szállítási díj Agglomeráció	-	25	6 000 Ft	6 600 Ft	Ft/m ³	150 000
Benyújtási engedély	-	25	10 000 Ft	11 000 Ft	Ft/nap	250 000
Mixer árszámla	-	50	5 000 Ft	5 500 Ft	Ft/m ³	250 000
Betonszivattyúzás max. 20 m-ig	-	20	15 000 Ft	17 000 Ft	Ft/m ³	320 000
Betonszivattyúzás max. 20 m 30 m között	-	10	18 000 Ft	19 800 Ft	Ft/m ³	180 000
Csötevéjele a gém hosszában felüli	-	10	500 Ft	550 Ft	Ft/m	5 000
ÖSSZESEN:						42 460 000

A(2) **G18** cellában található ÖSSZESEN értékkel a Felhívásközpont szerepeltetve

BOLA 95 KFT.
2000 Szentendre, Rózsa utca 14.
Asz.: 12049679-2-13

34