

FŐVÁROSI
VÍZMŰVEK

Megállapodás – szerződésmódosítás

SAP DMS azonosító:

SAP SRM azonosító:

SVA 1049097000001
4600004420

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a egyrészről a **Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)** (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; Cg.01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli Keszler Ferenc Vezérigazgató és Csörnyei Géza Üzemeltetési Igazgató) mint megrendelő, a továbbiakban mint **Megrendelő**,

másrészről a **BOLA 95 Kft.**, (székhelye: 2000 Szentendre, Rózsa u. 14, cégjegyzékszám:13-09-070247, adószáma:12049679-2-13, képviseli: Bodó Norbert ügyvezető) mint vállalkozó, a továbbiakban mint a „Vállalkozó

a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön úgy is mint „Fél”, vagy együttes említés esetén a „Felek” – között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.

A Felek megállapítják, hogy közöttük 2020.03.02 napján keretszerződés jött létre (SAP DMS és/vagy SAP SRM azonosító: SVA 1049097, 4600004420), amelynek tárgya: *pontszerű karbantartási, sürgős és ütemezhető hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés, új tűzcsaptelepítés, valamint nyomvonalas beruházási, rekonstrukciós és felújítási feladatokhoz kapcsolódó előkészítő burkolat helyreállítási munkák elvégzése, 12. rész: Dél-pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség – Budapest XIX., XX., XXIII. kerületek csőhálózati munkák alapbetonozási és burkolat helyreállítási feladatainak elvégzése* (a továbbiakban mint a „Szerződés”).

1./ A Felek megállapodnak abban, hogy Szerződést közös megegyezéssel az alábbiakban kívánják módosítani:

Vállalkozói díj, fizetési feltételek

2021. július 01. napjától a keretszerződés 3. sz. mellékletet képező költségvetés módosul.

2./ A Felek a jelen szerződésmódosítás indokaként a következőket jelölik meg:

A keretszerződés hivatkozott pontjára tekintettel az áremelés mértéke: az egységárak 10 %-os emelése.

3./ A Felek kijelentik, hogy a Szerződést egyebekben módosítani nem kívánják, annak rendelkezéseit magukra nézve továbbra is kötelező erejűnek ismerik el.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítás a 2021. július 01 napján lép hatályba, ez időpont után kiadott egyedi megrendelésekre vonatkozik

A Felek kijelentik, hogy a jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az aláírásra jogosultak – aláírási joguk igazolása után – helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2021.07.01.

BOLA 95 KFT.
200 Szentendre, Rózsa utca 14.

Fővárosi Vízművek Zrt.
képviselet: Keszler Ferenc és Csörnyei Géza
Megrendelő

BOLA 95 Kft
képviselet: Bodó Norbert
Vállalkozó