



MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a **Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.; cégjegyzékszám: 01-10-042451; adószám: 10898824-2-44; képviseli: Csörnyei Géza Zoltán vezérigazgató és Debreczeny Imre László üzemeltetési igazgató), mint megrendelő, a továbbiakban mint a „Megrendelő”

másrészről a **Xylem Water Solutions Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság** (Xylem Water Solutions Kft.) (székhely: 2045 Törökbálint, Tópark u 9.; cégjegyzékszám: 13 09 069054; adószám: 10489299-2-13; képviseli: Bihary Béla értékesítési vezető) mint vállalkozó, a továbbiakban mint a „Vállalkozó”

– a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön úgy is mint „Fél”, vagy együttes említés esetén a „Felek” – között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.

- 1./ A Felek megállapítják, hogy közöttük 2020.04.20. napján vállalkozási keretszerződés jött létre (SAP DMS és/vagy SAP SRM azonosító: SVA 1049393, 4600004492), amelynek tárgya: „Saniter levegőztető rendszer felújítása” (a továbbiakban mint a „Szerződés”).
- 2./ A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést közös megegyezéssel az alábbiakban kívánják módosítani:
A Szerződés 2. számú melléklete (Vállalkozó árajánlata) jelen megállapodás mellékletére módosul.
- 3./ A Felek a jelen szerződésmódosítás indokaként a következőket jelölik meg:
Vállalkozó a Szerződés 5. pontjában szereplő áremelés lehetőségével él.
- 4./ A Felek kijelentik, hogy a Szerződést egyebekben módosítani nem kívánják, annak rendelkezéseit magukra nézve továbbra is kötelező erejűnek ismerik el.
- 5./ A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítás a Felek aláírásával egyidejűleg lép hatályba.

A Felek kijelentik, hogy a jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az aláírásra jogosultak – aláírási joguk igazolása után – helybenhagyólag aláírták.

Budapest, ~~2023~~ 2023 ÁUG 15.

Fővárosi Vízművek Zrt.
képviselet: Csörnyei Géza Zoltán és Debreczeny Imre
László
Megrendelő

Xylem Water Solutions Kft.
képviselet: Bihary Béla

Vállalkozó



Dokumentum átvétele	
Enk. szám:	FV-10353/2023 lés:
Dátum:	2023-08-11
Intézőszám:	FV/14160/2023 234-1
Ügyintéző:	N/105/012



FŐVÁROSI
VÍZMŰVEK

FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZÉKHELY
SAJÁT PÉLDÁNYA

Megállapodás – szerződésmódosítás
SAP DMS azonosító: SVA 1049393 000 01
SAP SRM azonosító: 4600004492

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a **Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)** (székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.; cégjegyzékszám: 01-10-042451; adószám: 10898824-2-44; képviseli: Csörnyei Géza Zoltán vezérigazgató és Debreczeny Imre László üzemeltetési igazgató), mint megrendelő, a továbbiakban mint a „Megrendelő”

másrészről a **Xylem Water Solutions Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (Xylem Water Solutions Kft.)** (székhely: 2045 Törökbálint, Tópark u 9.; cégjegyzékszám: 13 09 069054; adószám: 10489299-2-13; képviseli: Bihary Béla értékesítési vezető) mint vállalkozó, a továbbiakban mint a „Vállalkozó”

– a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön úgy is mint „Fél”, vagy együttes említés esetén a „Felek” – között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.

- 1./ A Felek megállapítják, hogy közöttük 2020.04.20. napján vállalkozási keretszerződés jött létre (SAP DMS és/vagy SAP SRM azonosító: SVA 1049393, 4600004492), amelynek tárgya: „**Saniter levegőztető rendszer felújítása**” (a továbbiakban mint a „Szerződés”).
- 2./ A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést közös megegyezéssel az alábbiakban kívánják módosítani:
A Szerződés 2. számú melléklete (Vállalkozó árajánlata) jelen megállapodás mellékletére módosul.
- 3./ A Felek a jelen szerződésmódosítás indokaként a következőket jelölik meg:
Vállalkozó a Szerződés 5. pontjában szereplő áremelés lehetőségével él.
- 4./ A Felek kijelentik, hogy a Szerződést egyebekben módosítani nem kívánják, annak rendelkezéseit magukra nézve továbbra is kötelező erejűnek ismerik el.
- 5./ A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítás a Felek aláírásával egyidejűleg lép hatályba.

A Felek kijelentik, hogy a jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az aláírásra jogosultak – aláírási joguk igazolása után – helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2023. 2023 AUG 15.
.....

Fővárosi Vízművek Zrt.
képviselet: Csörnyei Géza Zoltán és Debreczeny Imre
László
Megrendelő

Xylem Water Solutions Kft.
képviselet: Bihary Béla
Vállalkozó

Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep

A biológiai levegőztető medencékben lévő technológiai levegőztető rendszer felújítása

Költségvetési kiírás (nettó Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egység	Egység	Anyagár	Munkadíj
				anyagár	munkadíj		
				(Ft)	(Ft)	(Ft)	(Ft)
1	Munkaterület lehatárolása, anyagok feldeponálása.	1	klt		25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft
2	Levegőztető rendszer megbontása, vízzel történő átmosatása	4	db		30 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft
3	Meglévő membránok leszerelése.	2 176	db		250 Ft	0 Ft	544 000 Ft
4	Új membránok beszerelése. Membránok típusa: WE M 9" Sanitaire EPDM gumimembrán	2 176	db	2 470 Ft	850 Ft	5 374 720 Ft	1 849 600 Ft
5	Leszorító gyűrűk cseréi	20	db	2 300 Ft	550 Ft	46 000 Ft	11 000 Ft
6	Diffúzorfejek cseréi	10	db	5 200 Ft	4 200 Ft	52 000 Ft	42 000 Ft
7	Membráncsere után buborékpróba.	1	klt		70 000 Ft	0 Ft	70 000 Ft
8	Keletkezett, az FV Zrt. által nem hasznosítható hulladékok deponálása és elszállítása kijelölt hulladék lerakó helyre.	2	lm3		80 000 Ft	0 Ft	160 000 Ft
9	Átadás, átvételi eljárás lefolytatása, megvalósulási dokumentáció, jegyzőkönyvek, műbizonylatok elkészítése.	1	klt		40 000 Ft	0 Ft	40 000 Ft
Összesen:						5 472 720 Ft	2 861 600 Ft
Nettó ár:						8 334 320 Ft	
Tartalékkeret (5%):						416 716 Ft	
Tartalékkerettel növelt nettó ajánlati ár:						8 751 036 Ft	