



FŐVÁROSI
VÍZMŰVEK

FŐVÁROSI VÍZMŰVEK Zrt. SZ 121/017

SAJÁT PÉLDÁNYA

Megállapodás – szerződésmódosítás

SAP DMS azonosító: SVA 1049449/01

SAP SRM azonosító: 4600004522

MEGÁLLAPODÁS

egyrésről a **Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)** (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; Cg.01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Csörnyei Géza Üzemeltetési Igazgató és Hornyák Rudolf Hálózatüzemeltetési Osztályvezető) mint megrendelő, a továbbiakban mint **Megrendelő**,

másrésről

a **HYDRO - LOGIC Kft.** (székhelye: 1045 Budapest, Anonymus u 17.; Cg.: 01-09-693115; adószáma: 12571996-2-41.; képviseli: Kóta Károly Ügyvezető (Vezető Tisztviselő)) mint vállalkozó, a továbbiakban mint **Vállalkozó** mint vállalkozó, a továbbiakban mint a „Vállalkozó”

– a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön úgy is mint „Fél”, vagy együttes említés esetén a „Felek” – között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

A Felek megállapítják, hogy közöttük 2020. március 09. napján keretszerződés jött létre (SAP DMS SVA 1049449 és SAP SRM azonosító: 4600004522), amelynek tárgya: „Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területein üzemeltetett ivóvízhálózaton felmerülő pontszerű hibajavítási, karbantartási, pontszerű és nyomvonalas beruházási feladatokhoz kapcsolódó aléplítményi munkákban való közreműködéshez munkagépek igénybevétele kezelőszeméllyel.” **2. rész: dél budapesti szolgáltatási területen (Budapest IX., XI., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. kerületek).**

- 1./ A Felek megállapodnak abban, hogy Szerződést közös megegyezéssel az alábbiakban kívánják módosítani:
2021. november 02. napjától a keretszerződés 1. sz. mellékletet képező díjtáblázat egységárai módosulnak.
- 2./ A Felek a jelen szerződésmódosítás indokaként a következőket jelölik meg:
A szerződés 5.5 hivatkozott pontjára tekintettel az egységárok 5% mértékű áremelése
- 3./ A Felek kijelentik, hogy a Szerződést egyebekben módosítani nem kívánják, annak rendelkezéseit magukra nézve továbbra is kötelező erejűnek ismerik el.
- 4./ A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítás 2021. november 02. napján lép hatályba, ezen időpontot követően kiadott egyedi megrendelésekre vonatkozik.
- 5./ A Felek kijelentik, hogy a jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az aláírásra jogosultak – aláírási joguk igazolása után – helybenhagyólag aláírták.

Budapest 2021. 10. 27

Fővárosi Vízművek Zrt.

képviseli: Csörnyei Géza Üzemeltetési Igazgató és
Hornyák Rudolf Hálózatüzemeltetési Osztályvezető
Megrendelő

HYDRÓ - LOGIC Kft.

képviseli: Kóta Károly Ügyvezető (Vezető
Tisztviselő)
Vállalkozó

HYDRO-LOGIC KFT.

1045 Budapest, Anonymus u. 17.
T.: 06-20 385 47 90 Fax: (06-1) 359-7014
Adószám: 12571996-2-41

③



5%
módosítás
2021. 11. 02.



Fővárosi Vízművek Zrt.
Budapest, XIII. ker. Váci út 182.
Beszerzési osztály

Tárgy: **Szerződés módosítási kérelem**

Tisztelt Dr. Korossy Emese osztályvezető asszony!

A Fővárosi Vízművek Zrt. valamint a Hydro-Logic Kft. között létrejött „a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területein üzemeltetett ivóvízhálózaton felmerülő pontszerű hibajavítási, karbantartási, pontszerű és nyomvonalas beruházási feladathoz kapcsolódó alépítményi munkákban való közreműködéshez munkagépek igénybevétele kezelőszeméllyel.

észak-pesti szolgáltatási területen (Budapest I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., X., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII. kerületek).

dél-pesti szolgáltatási területen (Budapest IX., XI., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. kerületek).

agglomerációs szolgáltatási területen (Budakeszi, Budaörs, Biatorbágy, Halásztelek, Szigetszentmiklós, Tököl, Százhalombatta).

vállalkozási keretszerződések módosítását kezdeményezem.

A keretmegállapodások 5. pontja értelmében a Vállalkozó a Megrendelőnél kezdeményezheti a szerződésben meghatározott árak emelését, a KSH előző évre vonatkozó, a szolgáltatás kategóriájának megfelelő árindex legfeljebb 100%-ával .

Indokaim:

Az elmúlt évi és az idei évi munkabérek, a szervizköltségek, valamint az üzemanyagárak jelentős emelkedése.

Kezdeményezem tehát, hogy a 2020. március 9-én aláírt szerződések árainak -a KSH előző évi építőipari árindexének megfelelő mértékével - 2021. november 2.napjával, annak megemelését.

Budapest, 2021. október 12. ...

Köszönettel:

Dokus, ...

11475/2021

2021-10-15

11601/2021/1555-1

Ugyintéző