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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a 
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás 
eredményeként  

 

egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) 
(székhelye: 1134 Budapest, Váci út 23-27.; Cg: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Pálfi 
Imre Műszaki-fejlesztési és Beruházási igazgató és Bencze Tamás Logisztikai igazgató), mint 
megrendelő, (továbbiakban Megrendelő),  

 

másrészről a Pulzus Plusz Közműépítő és Vagyonkezelő Kft. (1112 Budapest, Kőérberki út 16 Cg.: 01-
09-962415, adószáma: 23370603-2-43 számlaszám. OTP Bank Nyrt 11795009-20013585-00000000, 
képviselő: Rajncsák Péter és Rajncsák Dávid), mint vállalkozó, (a továbbiakban Vállalkozó) között1, az 
alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:  

 

A szerződés tárgya, tartalma:  

Budapest XII. kerület Pinty utca (Kalóz u. – Pinty u. között) 96 méter D110 KPE vízcsőfektetés 
nyíltárkos technológiával 

 

A Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy szerződés tárgyát képező munka a közbeszerzésről szóló 
törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A.§-ban foglaltak. 

A szerződés tárgya olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, 
amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az 
ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul.  

 

Vállalási ár: 

Vállalkozó a fenti munkákat átalányáron végzi.  

Nettó vállalási ár: 4.800.000,-Ft 

 

Megrendelő a munka elvégzéséhez anyagot nem biztosít. 

Megrendelő a pótmunka lehetőségét kizárja.  

 

Tartalékkeret:  

Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít.  

 

 

                                            
1 Amennyiben a Vállalkozó konzorcium, a konzorcium neve mellett, annak valamennyi tagját – azonosítási adataikkal együtt – fel 
kell tüntetni. 



2 
 

Teljesítés és annak határideje 

A munkálatok kezdési időpontja: burkolat bontási engedély birtokában 

Befejezési véghatáridő: átfutási idő 20 nap, de legkésőbb 2011. november 20. 

A befejezési véghatáridő – illetve részteljesítés esetén a részhatáridők – kötbérterhes határidő(k). 

Megrendelő részteljesítést nem fogad el.  

 

Megrendelő előleget nem fizet.  

 

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.  

 

Alvállalkozók:  

A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat.  

Vállalkozó az ajánlatadás során nyilatkozott arról, hogy a szerződéses érték 10%-át meghaladó mértékben 
alvállalkozót nem kíván igénybe venni.  

 

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek  
Teljesítési biztosíték:  

Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtására nem köteles. 

 

Jótállás:  

Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első 
munkanaptól számított 36 naptári hónap azonos naptári napját követő első munkanapig jótállást vállal.  

 

Jótállási biztosíték:  

Vállalkozó legkésőbb a szerződés Megrendelő által történő, szerződés szerinti munka átadás-átvételi eljárás 
megkezdéséig a Megrendelő javára szóló jótállási bankgaranciát beszerez és nyújt át a jelen szerződésben 
és az ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint, amely 240.000,-Ft, azaz kettőszáznegyvenezer forint összegről 
szól. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jótállási bankgarancia összege nem haladja meg a nettó vállalási ár 
5%-át. A jótállási bankgarancia futamideje: 3 év 

 

Szerződő felek képviselői: 

Vállalkozó részéről: 

Név: Rajncsák Dávid 

Telefonszám: 06-1-249-9511 

 

Megrendelő részéről:  

Név: Szotyori Tibor 

Telefonszám: 06-1-465-2600 
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Egyéb rendelkezések  

A Vállalkozó tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, 
kezelése Vállalkozó feladata. 

ÁSZF III.1. Az ÁSZF III.1. pontjában foglalt kötelezettség megszegéséért Vállalkozó esetenként kötbér 
megfizetésére köteles. Amennyiben az ÁSZF III.1. pontját megszegi, abban az esetben az ÁSZF XVI. pontja 
szerint fizeti a kötbért. 

 
ÁSZF VII.12.b./ A kötbér mértéke: 2%/ nap 

 

ÁSZF. VII.13. kiegészül: A kihelyezés költsége: 70.000,-Ft + ÁFA ; 10 db felett 7.000,-Ft/db + ÁFA. 

 

ÁSZF XX.11. Felek a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekre kikötik a II. és III. kerületi Bíróság 
kizárólagos illetékességét.  

 

Mellékletek:  

- Általános Szerződési Feltételek 

- ajánlatkérési dokumentáció 

- környezetvédelmi melléklet 

- munkavédelmi melléklet 

- Etikai melléklet 

Vállalkozó kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, tartalmát megismerte, annak egy 
példányát jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átvette, és azt a szerződés aláírásával kifejezetten 
elfogadja. Kijelenti továbbá, hogy a szerződést az Általános Szerződési Feltételek ismeretében köti meg. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Általános Szerződési Feltételek jelen szerződés mellékletét és szerves 
részét képezi. Ennek tényét felek aláírásukkal kifejezetten elfogadják.  

 

Budapest, 2011. november 07. 

 

………………………………….    ………………………………….. 

Fővárosi Vízművek Zrt.      Vállalkozó 
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

I. A szerződés tárgya, tartalma 

I.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja, hogy az egyedi szerződésben meghatározott 
munkákat az ott írt feltételek szerint elvégzi.  

I.2. A Vállalkozó az egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy az egyedi szerződés aláírása előtt a 
munkaterületet megismerte, azt a feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta, és az egyedi 
szerződést ennek ismeretében írta alá. A feladat végrehajtását zavaró közlekedési, technikai és természeti 
körülményeket a tőle elvárható gondossággal tanulmányozta, és a szerződést ezek teljes körű ismeretében 
köti meg.  

I.3. Amennyiben a Vállalkozó Konzorcium, úgy a Konzorcium tagjai az egyedi szerződés aláírásával az 
egyedi szerződés teljes tartalmának teljesítéséért és az egyes részteljesítésekért egyetemleges 
kötelezettséget vállalnak.  

II. Vállalási ár 

II.1. Az egyedi szerződésben megjelölt munkák elvégzéséért a Vállalkozót a Vállalkozói árajánlat alapján 
kiszámított és Megrendelő által igazolt Vállalkozói díj illeti meg.  

II.2.1 Amennyiben Vállalkozó átalányáron végzi el a konkrét feladatot, úgy felek megállapodnak abban, 
hogy a nettó átalányár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, ami tartalmazza az 
egyedi szerződés szerinti munka teljes körű, I. osztályú minőségben, hiba– és hiánymentesen a jelzett 
határidőre történő elvégzéséhez szükséges minden költséget.  

II.2.2 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy műszaki szükségszerűség szerint elrendelt pótmunka 
felmerülése esetén Szerződő Felek az egyedi szerződés szerinti egyösszegű átalánydíj mértékét 
megalapozó költségvetésben rögzített egységárakat veszik figyelembe. Tételesen számolják el a Vállalkozó 
igazoltan felmerült költségeit.  

II.2.3 Amennyiben a költségvetés a pótmunka során felmerült tételt nem tartalmazza, úgy Vállalkozó annak 
kiszámítása során az eredeti költségvetés árképzése szerinti egységárakat és óradíjakat alkalmazza.  

II.2.4. Abban az esetben, ha pótmunka kerül megállapításra, elfogadásra, annak ellenértéke legkésőbb az 
utolsó számlát megelőzően kerülhet benyújtásra. 

II.3.1. Amennyiben Vállalkozó tételes elszámolás alapján végzi el a konkrét feladatot, úgy felek 
megállapodnak abban, hogy a vállalási ár tartalmazza az egyedi szerződés szerinti és a költségvetésben 
(kölcsönösen elfogadott egységár és mennyiség szerint) szereplő munka teljes körű, I. osztályú 
minőségben, hiba– és hiánymentesen a jelzett határidőre történő elvégzéséhez szükséges minden 
költséget.  

II.3.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy műszaki szükségszerűség szerint elrendelt 
többletmunka vagy pótmunka felmerülése esetén Szerződő Felek az egyedi szerződés részét képező 
költségvetésben rögzített egységárakat veszik figyelembe. Tételesen számolják el a Vállalkozó igazoltan 
felmerült költségeit.  

II.3.3. Amennyiben a költségvetés a többletmunka vagy pótmunka során felmerült tételt nem tartalmazza, 
úgy Vállalkozó annak kiszámítása során az eredeti költségvetés árképzése szerinti egységárakat, óradíjakat 
és kölcsönösen elfogadott költségeket alkalmazza.  

II.3.4. Abban az esetben, ha többletmunka vagy pótmunka kerül megállapításra, elfogadásra, annak 
ellenértéke legkésőbb az utolsó számlát megelőzően, vagy azzal egyidejűleg kerülhet benyújtásra.  

II.4. A pótmunka/többletmunka csak akkor kerülhet elszámolásra, ha annak elvégzését Megrendelő 
előzetesen jóváhagyta. 

II.5. A költségvetési kiírás tételeihez tartozó egységárak csak bruttó megjelölés esetén tartalmazzák az ÁFA-
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t. Tartalmazzák minden esetben az egyedi szerződés szerint elvégzendő munkák teljes költségét, szükség 
szerint minden, az egyedi szerződés aláírásának időpontjában érvényes vámot, illetéket és egyéb hasonló 
jellegű költséget.  

II.6. Amennyiben Megrendelő tartalékkeretet biztosít, úgy annak felhasználását kizárólag Megrendelő 
rendelheti el.  

III. Teljesítési határidők 

III.1. Vállalkozó a munkaterület átvételét követően folyamatos munkavégzésre köteles, amelytől kizárólag 
Megrendelő előzetes írásbeli engedélye esetén térhet el. 

III.2. Vállalkozó nem áll le és függeszti fel a munkát, akkor sem, ha a leadott és jóváhagyott ütemtervhez 
képest előnyben van. Ebben az esetben is csak Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján 
szüneteltetheti a munkát.  

III.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták nem késleltethetik a munka 
megvalósítását, és nem adhatnak alapot befejezési határidő módosításra. 

III.4. A teljesítési határidő az egyedi szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljes körű, hiány- és 
hibamentes állapotban történő átadását, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását jelenti. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás akkor tekinthető lezártnak, ha a XIV. pontban (Átadás-átvételi eljárás) 
meghatározottak maradéktalanul teljesülnek. 

IV. A szerződés pénzügyi fedezete 

A megvalósítás teljes pénzügyi fedezete az egyedi szerződés aláírásakor a Megrendelő rendelkezésére áll.  

V. Vállalási ár kiegyenlítése 

V.1.1. Amennyiben felek az egyedi szerződésben úgy állapodnak meg, hogy Megrendelő részteljesítés 
nem fogad el, azonban az egyedi szerződésben meghatározott műszaki készültségi szint(ek) elérése 
esetén előleg(ek) fizetését vállalja, úgy felek az alábbiak szerint járnak el:  

V.1.1.1. Vállalkozó a Megrendelő által aláírt műszaki készültségi igazolás birtokában egyedi azonosítóval 
(pl. sorszám) ellátott előlegbekérő(ke)t küld Megrendelő részére, amely(ek) mellé a Megrendelő által aláírt 
műszaki készültségi igazolást köteles csatolni. Az előlegbekérő(k) alapján Megrendelő az előleg(ek)et a 
kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül fizeti meg átutalással Vállalkozó részére. A Vállalkozó a 
megfizetett előleg(ek)ről a jóváírást követő 7 (hét) napon belül számlát állít ki, amelyet ezen határidőn belül 
köteles Megrendelőnek megküldeni.  

V.1.1.2. Vállalkozónak az előlegszámlá(ko)n minden esetben szerepeltetnie kell az előleg(ek) átutalásakor a 
Megrendelő által az átutalás közlemény rovatában megadott azonosító adatokat, az egyedi szerződés 
számát és az előlegbekérő azonosítóját.  

V.1.1.3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az előlegszámla(k) megküldésének késedelme 
esetén a Megrendelő az ÁFA tartalmára, mint alapra vonatkozóan a Ptk. szerinti késedelmi kamat 
összegének megfelelő kötbért számolhat fel, illetve az előlegszámla(k) beérkezéséig jogosan tart vissza 
esedékessé váló kifizetésekre. 

V.1.1.4. Vállalkozó a (vég)számlában köteles elszámolni a korábban Megrendelő által megfizetett 
előleg(ek)et. 

V.1.1.5. Egyebekben a vállalási ár kiegyenlítésére a jelen V. fejezet rendelkezései értelemszerűen 
alkalmazandók. 

V.1.2. Amennyiben felek az egyedi szerződésben úgy állapodnak meg, hogy Megrendelő részteljesítést 
elfogad, úgy a részteljesítés alapján a számla kifizetésének feltétele a XIV. pont szerinti átadás-átvétel.  
Vállalkozó a részteljesítésekre vonatkozó számlát a jelen V. fejezet további rendelkezései 
figyelembevételével köteles kiállítani. 
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V.2. Amennyiben a Vállalkozó belföldön nyilvántartásba vett ÁFA vagy EVA alany és a szerződés szerinti 
munka a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontja hatálya alá tartozik, az átalányár/egységár áthárított 
adót nem tartalmazhat. Az ÁFA felszámításának kötelezettsége a Megrendelőt terheli, melyre való 
hivatkozást a számlán is fel kell tüntetni.  

V.3. Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelő azon tájékoztatását, miszerint amennyiben az egyedi 
szerződés tárgya olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely 
ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan 
bontással történő megszüntetését is - irányul, ezért az ÁFA tv. 142.§ szerint fordított adózás alá esik, ha a 
Vállalkozó adóalanyiságára vonatkozó fenti feltételek is fennállnak. 

V.4. Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelő azon tájékoztatását, miszerint amennyiben az egyedi 
szerződés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, 
amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az 
ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, ezért az általános ÁFA szabályok vonatkoznak az 
ügyletre. Felek rögzítik, hogy ebben az esetben Megrendelő a bruttó – azaz a mindenkor hatályos 
adójogszabályokban meghatározott mértékű ÁFA-val növelt – vállalási árat fizeti meg Vállalkozónak.  

V.5. Megrendelő a Vállalkozónak a 4 példányban benyújtott számlája kiegyenlítését az egyedi szerződésben 
megjelölt számlájára teljesíti az átvételtől számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalással. A 
számlának tartalmaznia kell a teljesítés időpontját, a fizetés módját és határidejét és a Megrendelő 
beszerzési megrendelési számát. Vállalkozó a számlá(k)hoz csatolni a Megrendelő által aláírt 
teljesítésigazolást. 

V.6. Amennyiben az egyedi szerződés megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy Vállalkozó az 
egyedi szerződés aláírásával tudomásul veszi Megrendelő azon tájékoztatását, miszerint az egyedi 
szerződés tárgyát képező munka a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá 
az Art. 36/A.§-ban foglaltak. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számla Megrendelő általi kifizetésének 
további feltétele, hogy a Vállalkozó a jogszabályban előírt módon igazolja, hogy nincs köztartozása.   

V.7.Vállalkozó köteles a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezései szerint kiállítani számláját. A számla 
nem megfelelő kiállításából származó valamennyi kárért Vállalkozó felel.  

V.8. Amennyiben Vállalkozó Konzorcium, úgy a számla kiállítására a Konzorcium vezetője jogosult. A 
Megrendelő Konzorcium vezetője felé történő pénzügyi teljesítése a szerződés szerinti pénzügyi 
teljesítésnek minősül.  

V.9. A számlának az alábbi adatokat kell tartalmaznia: helyszín, szakaszhatár, hossz, átmérő, 
szerződésazonosító. A számla tárgyaként fel kell tüntetni a megfelelő helyszínt.  

V.10. A műszaki – pénzügyi ütemezést az időjárási körülmények változásának függvényében Vállalkozó 
kezdeményezésére Megrendelő – összhangban a szerződéskötési rendben előírtakkal -  építési naplóban 
történő bejegyzéssel módosíthatja. Az időjárási körülmények változása miatti határidő–módosítás nem 
jelenti automatikusan – felek erre irányuló szerződésmódosítása nélkül – az egyedi szerződésben 
meghatározott rész- és/vagy véghatáridő módosítását, valamint – amennyiben az egyedi szerződés 
megkötésére közbeszerzési eljárás lefolytatását követően került sor – nem jelenti továbbá az egyedi 
szerződésnek a közbeszerzésekről szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. Törvény 303.§-a szerinti 
módosítását. 

V.11. A megajánlott fizetési határidő előtti fizetési teljesítés esetén a Vállalkozó engedményt ad a szerződés 
szerinti teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke az előteljesítés minden tizedik naptári napja után 0,3%. 
Megrendelő az engedménnyel csökkentett díjat utalja át. Az engedményről a Vállalkozó számlát módosító 
okiratot külön nem készít. A Vállalkozó által kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidőt és az ehhez 
tartozó engedmény mértékét köteles feltűntetni. 

V.12. A Megrendelő átutalási késedelme esetén a Ptk. alapján járó késedelmi kamat illeti meg a Vállalkozót. 
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VI. Munkaterület 

VI.1. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által felajánlott rész-munkaterület átvételére is. Megrendelő a rész-
munkaterület átadással is eleget tesz a munkaterület átadási kötelezettségének, feltéve, hogy a teljes 
munkaterület átadására Megrendelőnek fel nem róható okból nem kerül sor, és/vagy az egyes rész-
munkaterületek átadása olyan ütemben történik, hogy az a Vállalkozó egyedi szerződésben meghatározott 
teljesítési határidőit nem veszélyezteti. 

VI.2. A felvonulási területek, anyaglerakó helyek biztosítása a Vállalkozó feladata. 

VII. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

VII.1. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni.  

VII.2. Vállalkozó jogosult bármely, a műszaki leírásban, illetve a költségvetésben meghatározott műszakilag 
és minőségileg teljes mértékben egyenértékű eljárás kivitelezésére, amelyek a Megrendelő igényét, 
előírásait kielégítik, és azt Megrendelő előzetesen írásban jóváhagyta. 

VII.3. Vállalkozó – amennyiben felek részteljesítésben állapodtak meg, úgy a részteljesítés(eke)t, valamint –
a teljesítést, annak befejezését megelőzően 72 (hetvenkettő) órával köteles Megrendelőnek készre jelenteni.  

VII.4. Vállalkozó köteles betartani a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat a Megrendelő 
környezetvédelmi politikájába illeszkedő módon, valamint a közterületi rendre vonatkozó előírásokat. Köteles 
továbbá lehetővé tenni a hatóságok részére a munkaterület ellenőrzését, az általuk észrevételezett 
hiányosságokat köteles megszüntetni. 

VII.5. Kizárólag Vállalkozó felel a közvetlen megbízása alapján dolgozó más vállalkozók és szállítók 
kötelezettségeinek teljesítéséért, fizetségükért, valamint szolgáltatás-igényeik kielégítéséért, amely 
kötelezettségét Vállalkozó a vállalási árból teljesíti. Vállalkozó az egyedi szerződésben meghatározott 
munkák teljesítéséhez kizárólag érvényes munkaszerződéssel, munkavállalási engedéllyel rendelkező, 
Vállalkozóval megbízási vagy egyéb jogviszonyban álló személyeket vehet igénybe.  

A Vállalkozó személyzetének, megbízása alapján dolgozó harmadik személyeknek az építkezés területén 
tartania kell magát az érvényes szabályokhoz, előírásokhoz. Az előírások durva, vagy ismétlődő megsértése 
esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket a kivitelezés területéről 
eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni. 

VII.6. Vállalkozó a teljesítés során Megrendelő vagy harmadik személy tulajdonát csak a teljesítéshez 
szükséges mértékben, a tulajdonos előzetes értesítésével, vele történt megegyezés után vehet igénybe. 
Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a teljesítéssel okozati összefüggésben történő, harmadik személy 
balesete, vagyoni- és egyéb kára vonatkozásában. 

VII.7. Vállalkozó tevékenységének megkezdésétől annak végleges befejezéséig köteles a Megrendelő által 
meghatározottak szerinti információs táblát a munkaterületen, a lakosság számára jól láthatóan elhelyezni.  

VII.8. A tábla megrongálódását, illetve hiányát Vállalkozó köteles az észlelést követő 12 (tizenkettő) órán 
belül Megrendelő egyedi szerződésben megjelölt megbízottjának írásban bejelenteni. Vállalkozó köteles 
arról gondoskodni, hogy az információs táblák a helyszínen folyamatosan kint legyenek. 

VII.9. Vállalkozó a Megrendelő csőhálózatán tervezett, fogyasztókat érintő munkavégzést köteles minimum 
72 (hetvenkettő) órával a kezdés előtt bejelenteni a Megrendelő Üzemirányítási Osztályán az egyedi 
szerződés mellékletét képező nyomtatványon. A be nem jelentett vagy pontatlanul megadott munkákból 
adódó, a vízszolgáltatásban, illetve az üzemeltetésben fellépő esetleges zavarokból eredő mindennemű kárt 
a Vállalkozó köteles viselni.  

VII.10. A Vállalkozó köteles a Megrendelő, valamint a Megrendelő forgalomtechnikai tevékenységet végző 
szerződött partnere által kialakított forgalomtechnikai, ideiglenes forgalomtechnikai keretek között végezni a 
kivitelezést és köteles a Megrendelő vonatkozó utasításai szerinti eljárásra.  

VII.11. Vállalkozónak együttműködési kötelezettsége van a többi közmű- és útépítő kivitelezővel és ezek 
lebonyolítójával, valamint érintett önkormányzatokkal. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul 
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értesíteni minden olyan körülményről, amely az egyedi szerződésben vállalt feladatai teljesítésében 
akadályozza, vagy korlátozza.  

VII.12. Vállalkozónak a rekonstrukció / építés során a lefektetett, illetve a meglévő, később szolgáltatásba 
bevonásra kerülő csővezeték szabad csővégeit szakszerűen (külső behatolást megakadályozó módon pl: 
bebeccsel) le kell zárni, amennyiben a csővégen a munkavégzést ideiglenesen befejezte vagy a 
munkálatokat technológiai okok vagy más ok miatt a csővégen szünetelteti. Csak akkor nem kell lezárni a 
csővéget, pl. technológiai szünet esetében vagy más ok esetében, ha Vállalkozó a csővégnél folyamatos 
helyszíni felügyeletet biztosít (azaz valaki ott áll a szabad csővég mellett).  

Amennyiben a Vállalkozó jelen pontban meghatározott kötelezettségét megszegi 

a.) köteles a teljes érintett csőhossz kamerázását, fertőtlenítését és külön öblítését (tízszeres csőtérfogatú 
vízmennyiség felhasználásával valamint ezt követően negatív vízminta biztosításával) saját költségén, 
Megrendelő erre irányuló felszólítását követően haladéktalanul elvégeztetni (megrendelni). A Vállalkozó a 
fertőtlenítést és öblítést saját költségén mindaddig köteles folytatni, amíg ezen eljárás negatív vízminta 
eredményre nem vezet. Ezen munkálatok elvégzésének hiánya a kivitelezés átadás-átvételét kizárja. 

A kamerázás és az öblítés nem eredményezhetik az egyedi szerződés szerinti kivitelezési határidő 
meghosszabbítását! 

b.) A Vállalkozó a kivitelezési munka megkezdése előtt köteles a Megrendelő ügyfélszolgálatán tűzcsapra 
szerelhető mérőórát átvenni. Amennyiben a tűzcsapról való vízvételezés nem az átvett mérőórán keresztül 
történik, Vállalkozó alkalmanként az egyedi szerződésben meghatározott kötbér megfizetésére köteles.  

VII.13. Vállalkozó köteles a forgalomtechnikai előírásokat betartani. Amennyiben a Vállalkozó Megrendelő 
kétszeri írásos figyelmeztetése ellenére nem tesz eleget ennek a kötelezettségének, Megrendelő jogosult 
Vállalkozó költségére a forgalomtechnikai lámpákat kihelyezni. A kihelyezés költségéről Megrendelő számlát 
állít ki. Ezen számla ellenértéke a Vállalkozó által kiállított számlá(k)ba a pénzügyi teljesítés során 
bekompenzálásra kerül. A forgalomtechnikai lámpázás éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén, a 
kivitelezés teljes időtartama alatt szükséges. 

VII.14. A csőhálózat a Megrendelő tulajdona. Vállalkozó köteles a kivitelezési munka során a Megrendelő 
Projektirányítási Osztályának műszaki ellenőre által az építési naplóban meghatározott mennyiségű kiemelt 
öntöttvas, illetve GÖV anyagú csövet Megrendelő Központi Anyagraktárába saját költségén beszállítani.  

Ezen kötelezettség megszegése esetén Vállalkozó az öntöttvas piaci értékének megfizetését vállalja 
Megrendelő felé. Ebben az esetben Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor – 
amennyiben öntöttvas, illetve GÖV cső kiemelésre kerül - az építési naplóban rögzített folyóméter-hossz 
szerint számlát állít ki Vállalkozó részére. Vállalkozó a számla kézhezvételét követő 15 (tizenöt) 
munkanapon belül köteles az öntöttvas piaci értékét Megrendelő részére megfizetni.   
VII.15. Amennyiben Megrendelő Vállalkozó részére anyagot biztosít, úgy Vállalkozó azzal köteles a 
munkavégzés során, legkésőbb a munka (részmunka) befejezésekor tételesen elszámolni. Az 
elszámolásnak tartalmaznia kell a ténylegesen és a Megrendelő által igazoltan felhasznált, beépített 
anyagok, valamint a fel nem használt és a Megrendelőnek dokumentáltan visszaszolgáltatok anyagok 
jegyzékét. Ha az átvett és elszámolt anyagokban hiány mutatkozik a Vállalkozó köteles annak értékét 
anyagkezelési költséggel (12%) növelten megfizetni. Az átvett anyagokkal kapcsolatos mindennemű a 
kárveszélyviselés Vállalkozóra száll át. 

VIII. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

VIII.1. Megrendelő a Vállalkozó által vállalt kötelezettségnek megfelelő teljesítését – akár saját maga, akár 
az egyedi szerződésben meghatározott megbízottja,– folyamatosan és bármikor ellenőrizheti, ez a 
tevékenység azonban a Vállalkozót a feladat teljesítésében nem gátolhatja.  

VIII.2. Vállalkozó köteles az ellenőrzéskor a Megrendelőnek, vagy a képviseletében eljáró személynek 
minden, a kivitelezési munkára, vagy annak körülményeire vonatkozó információt feltétel nélkül, és azonnal 
megadni. 
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VIII.3. Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvétel időpontját a vállalkozói készre jelentés alapján, a készre 
jelentés kézhez vételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül. 

VIII.4. Megrendelő a technológiához szükséges vízmennyiséget a VII. 12. b. pont betartása esetén biztosítja. 
Az első (szakaszonként értendő) nyomáspróbához szükséges vizet Megrendelő térítésmentesen biztosítja, 
de Vállalkozó köteles a felhasznált vízmennyiséget mérni és naplózni VII. 12. pont figyelembe vételével. Az 
ehhez szükséges mérőeszközöket Megrendelő biztosítja. A fertőtlenítés utáni öblítéshez szükséges 
vízmennyiséget (térfogat tízszerese) Megrendelő térítésmentesen biztosítja.  

VIII.5. Sikertelen nyomáspróba, pozitív vízminta esetén, minden további felhasznált vízmennyiség 
kiszámlázásra kerül, melyet Vállalkozó köteles megfizetni.   

VIII.6. Megrendelő köteles: 

- a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni 

- a teljesített munka ellenértékét kifizetni 

- a Vállalkozóval mindenkor együttműködni úgy, hogy Vállalkozó a kötelezettségeit teljesíteni tudja 

IX. Minőség, minőségbiztosítás 

IX.1. A Vállalkozó a műszaki előírásokban, illetve a vonatkozó magyar szabványok előírásai, valamint az EU 
ajánlások szerinti, az azokban meghatározott I. osztályú teljesítést vállal. 

IX.2. A megrendelői jóváhagyás a Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti. 

IX.3. A munkálatok Megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdhetők meg. A megrendelői jóváhagyás 
azonban nem mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek beszerzése alól. 

IX.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a műszaki ellenőr 
engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak a munkarészek minőségét tanúsítania kell. Vállalkozó a 
Megrendelőt, műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 3 (három) munkanappal korábban köteles 
értesíteni telefaxon, e-mailen vagy táviratban. Amennyiben Vállalkozó bármely szerkezetet engedély nélkül 
takar el, úgy Megrendelő ezen részeket műszaki teljesítésként mindaddig nem veszi figyelembe, amíg 
Vállalkozó az érintett rész megfelelőségét saját költségén kétséget kizáróan nem igazolja. 

IX.5. Vállalkozó által a kivitelezés során felhasznált anyagoknak, az alkalmazott technológiának meg kell 
felelniük az előírásoknak (hatályos szabványoknak, műszaki irányelveknek, hatósági- és gyártóműi 
előírásoknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak). 

Vállalkozó köteles a különböző anyagok, szerelvények, berendezések származási helyét, 
minőségtanúsítását hitelt érdemlő dokumentumokkal igazolni.  

Vállalkozó köteles a dokumentált gyártóműi bizonylatokat, mint a kivitelezés hivatalos ügyiratainak 
tartozékait az építkezés végéig megőrizni és az átadás-átvétellel egyidejűleg Megrendelőnek átadni, 
továbbá a minőséggel kapcsolatos Megfelelőségi Nyilatkozatot tenni. Vállalkozó – Megrendelő műszaki 
ellenőrének építési naplóban történő írásbeli felhívására – köteles a minőség tanúsítását szolgáló 
dokumentumokat az átadás-átvételt megelőzően is átadni. 

IX.6. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli és ezt 
alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket 
szab, és intézkedéseivel általában a megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának 
csökkentésére törekszik. 

IX.7. Vállalkozó a munkavégzés során köteles a meglévő építmények, burkolatok állagmegóvásáról 
gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyeket térítésmentesen 
köteles a műszaki átadás – átvételi eljárás megkezdéséig végrehajtani. 

X. Felelősségbiztosítás 

X.1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik az egyedi szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől a 
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teljesítés napjáig. 

X.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelő helyett helyt állni, és Megrendelőt mentesíteni minden olyan 
veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi 
károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. 

X.3. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozó köteles (legalább a műszaki 
átadás – átvételi eljárás sikeres lezárását követő 30 (harminc) napig hatályos) felelősségbiztosítással 
rendelkezni az alábbiak szerint:  

A biztosításnak ki kell terjednie: 

- a szerződésen kívül okozott károkra, 

- harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, 

- kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, 

- üzemi baleset felelősségbiztosításra 

Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt feltételeknek, az a szerződés 
megszegésének minősül és a szerződésszegés következményeit vonja maga után. 

A felelősségbiztosítás fedezeti összege arányban kell, hogy álljon az okozható károk mértékével, az 
önrészesedés összege pedig a Vállalkozó kárviselési képességével. 

XI. Megvalósítási biztosíték  

XI.1. Amennyiben az egyedi szerződésben a felek akként rendelkeznek, úgy Vállalkozó – amennyiben felek 
az egyedi szerződésben másként nem rendelkeznek, az egyedi szerződés aláírásával egyidejűleg – 
Megrendelő javára szóló megvalósítási bankgaranciát nyújt át Megrendelőnek.  

XI.2. A megvalósítási bankgarancia megfelelő, ha 

- a  bruttó vállalási ár 10 %–át elérő összegre szól,  

- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 

- futamideje (érvényessége) az egyedi szerződés aláírásától a szerződésben vállalt munka sikeres 
teljesítését (sikeres műszaki átadás–átvételi eljárás) követő 15. (tizenötödik) banki napig, de legalább a 
jótállási bankgarancia Megrendelő részére történő átadásának napjáig szól.  

XI.3. Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát, hogy 
a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását 
figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége alapján a megjelölt 
összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek. 

XI.4. A Vállalkozó köteles a garanciát – a teljesítési késedelem esetén – a Megrendelő külön felhívása nélkül 
a késedelem idejével, de minimum 90 (kilencven) banki nappal meghosszabbítani, külön költség 
felszámítása nélkül. 

XI.5. Megrendelő jogosult a bankgarancia beváltására, ha 

- a szerződés hatálya alatt az egyedi szerződésben meghatározott kivitelezési munka határidőben történő 
megvalósítása a Vállalkozó érdekkörében felmerülő bármely okból nem teljesülhet, és emiatt a Megrendelő 
a szerződéstől eláll, vagy 

- ha a szerződés szerinti teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát csak 
olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében. 

XI.6. Amennyiben az egyedi szerződés megkötését közbeszerzési eljárás lefolytatása előzte meg, úgy 
Vállalkozó a biztosítékadási kötelezettségének a Kbt. 53.§ (6) bekezdése szerint is, így   
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- bankszámlára történő befizetéssel, vagy 

- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel  

is eleget tehet.  

XII. Jótállási biztosíték 

XII.1. Amennyiben az egyedi szerződésben a felek akként rendelkeznek, úgy Vállalkozó a Megrendelő 
javára szóló jótállási bankgaranciát legkésőbb a szerződés Megrendelő által történő, szerződés szerinti 
munka műszaki átadás – átvételi eljárás megkezdéséig nyújtja át a Megrendelőnek. 

XII.2. A jótállási bankgarancia megfelelő, ha 

- az a bruttó vállalási ár 5 %–át elérő összegre szól,  

- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 

- futamideje az egyedi szerződésben meghatározott.  

XII.3. Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát, hogy 
a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását 
figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége alapján a megjelölt 
összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek. 

XII.4. A Vállalkozó köteles a garanciát – a jótállási késedelem esetén a Megrendelő külön felhívása nélkül a 
késedelem idejével, de minimum 90 (kilencven) banki nappal meghosszabbítani, külön költség felszámítása 
nélkül.  

XII.5. A jótállási bankgarancia beváltásának feltétele, hogy 

- a Megrendelő írásban nyilatkozik a Bank felé arról, hogy a Vállalkozó a szerződés szerint hibásan 
teljesített, s ezzel egyidejűleg a Bank felé benyújt egy, a Vállalkozóhoz intézett értesítés másolatot arról, 
hogy a teljesítést a Megrendelő hibásnak ítéli, 

- az értesítést követő 15 (tizenöt) napon belül Megrendelő nyilatkozatot küld a Banknak arról, hogy a 
Vállalkozó a hiba megfelelő kijavítására nem tett intézkedést.  

XII.6. Amennyiben az egyedi szerződés megkötését közbeszerzési eljárás lefolytatása előzte meg, úgy 
Vállalkozó a biztosítékadási kötelezettségének a Kbt. 53.§ (6) bekezdése szerint is, így   

- bankszámlára történő befizetéssel, vagy 

- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel  

is eleget tehet. 

XIII. Építési napló 

XIII.1. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve építési naplót köteles folyamatosan vezetni az 
építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 
290/2007. (X.31.) Kormányrendelet szerint. Az építési naplót a kivitelezési tevékenység végzésének ideje 
alatt az építési munkaterületen hozzáférhető helyen kell őrizni, innen a napló csak hatósági, bírósági 
eljárásban való felhasználás céljából vihető el.  

XIII.2. A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kötelesek a naplóban 
feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a 
megnevezett személyek jogosultak. 

XIII.3. Megrendelő az Építési naplóba történő bejegyzéseket legalább 8 (nyolc) naponként ellenjegyzi vagy 
észrevételt tesz. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelő által az építési naplóba tett 
bejegyzésben foglaltaknak, az ott írt határidőben nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a tárgyi feladatot a 
Vállalkozó költségén elvégeztetni.  

XIII.4. Megrendelő kooperációs értekezleteket tart (lásd: VII. fejezet 11. pont), amelyen Vállalkozó köteles 
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megjelenni és az ott elhangzott feladatokat maradéktalanul végrehajtani. A feladatokról a helyszínen 
jegyzőkönyv készül, amely az építési napló mellékletét képezi.  

XIII.5. A Vállalkozó a bejegyzésekre 3 (három) munkanapon belül a naplóban köteles válaszolni.  

XIII.6. Az építési-szerelési munka mennyiségének folyamatos ellenőrzése céljából – építési napló 
mellékleteként – a Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési 
dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X.31.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint felmérési 
naplót köteles vezetni, ha az egyedi szerződésben felek úgy állapodnak meg, hogy a felmérést tekintik az 
elvégzett munkák mennyiségének elszámolási alapjául. Ettől eltekinteni csak a fenti jogszabályban 
meghatározott esetekben lehet.  

XIV. Átadás-átvételi eljárás 

Az átadás – átvételi eljárást Megrendelő hívja össze és folytatja le a Vállalkozó írásbeli készre jelentése 
szerinti időpontban, a Vállalkozó és az illetékes hatóságok, illetve a Megrendelő részvételével. 

Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül. 

Az átadás-átvételi eljárás magában foglalja az alábbiakat:  

- nyomáspróbát, 

- a sikeres nyomáspróba után a csomópont visszatöltését, a burkolat helyreállítását, 

- a vízellátó hálózat kitisztítását, mosatását, negatív vízmintát, 

- a kivitelezés készre jelentését, 

- a sikeres műszaki átadás átvételi eljárást, 

- az élő hálózattal való összekötést. 

Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka az egyedi szerződés és annak mellékleteiben 
meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint  

- az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően  

- hiány- és hibamentesen, I. osztályú minőségben elkészült.  

Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során köteles a teljesítésével kapcsolatos valamennyi dokumentációt 
Megrendelő részére 4 (négy) példányban átadni, amely a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának 
feltétele. 

Amennyiben felek az egyedi szerződésben részteljesítés(ek)ben állapodnak meg, úgy a részteljesítés(ek) 
során a fentiek értelemszerűen alkalmazandóak. 

XV. Jótállás  

XV.1. A jótállás időtartama alatt Vállalkozó köteles  

- élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomására jutását követően azonnal, 

- az üzemeltetést akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) órán 
belül, 

- az üzemeltetést nem akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) naptári 
napon belül, 

megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani.  

Vállalkozó a fentieken felül a vonatkozó jogszabályokban írt időtartamú szavatosságot vállalja.  

XV.2. A felek a jótállás lejáratának napján az elkészült munkára vonatkozóan utó–felülvizsgálati eljárást 
folytatnak le, melynek sikeres lezárását igazoló jegyzőkönyv a jótállási bankgarancia visszajuttatásának 
feltétele. Az utó-felülvizsgálati eljárás kezdőnapját felek az átadás – átvételi jegyzőkönyvben pontosan 
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meghatározzák.  

XV.3. Megrendelő legkésőbb az utó-felülvizsgálati eljárás kezdőnapját megelőző 30. (harmincadik) napon 
hibajegyzéket nyújt át Vállalkozónak, aki az ott jelzett hibákat az utó-felülvizsgálati eljárás kezdőnapjáig 
köteles kijavítani.  

XVI. Szerződésszegés, kötbér 

XVI.1.1. A Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha 

- késedelmesen teljesít, 

- hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban és az egyedi 
szerződésben meghatározottaknak,  

- a szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős. 

XVI.1.2. Szerződésszegés esetén a Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja: 

- az egyedi szerződésben körülírt feladat teljesítésével kapcsolatos késedelem esetén – a munka 
készültségi fokától függetlenül – naponta a szerződés teljes nettó végösszegének  2%–a, maximum a nettó 
szerződéses összeg 30%-a  

- hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a fenti kulcsok szerint számított kötbér,  

- a szerződés Vállalkozó hibájából való ellehetetlenülése esetén a kötbér a teljes nettó szerződéses összeg 
30 %-a. 

A kötbér a számlá(k)ból levonható. 

XVI.2.Felek súlyos szerződésszegés esetén jogosultak egyoldalú, azonnali hatályú felmondásra. 

XVI.2.1. Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:  

- neki felróható okokból az általa vállalt teljesítési rész-, vagy véghatáridő vonatkozásában több mint 20 
(húsz) napos késedelembe kerül, 

- Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a szerződés szerinti minőségben, illetve műszaki tartalom 
szerint teljesít, 

- Vállalkozó 3 (három) napra szünetelteti a munkavégzést akkor, amikor azt a Megrendelő nem 
engedélyezte, 

- Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére a munkaterületen nem jelenik meg, a munkaterület átadása 
céljából, 

- a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csődbe jut, vagy felszámolják. 

XVI.2.2. Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha:  

- az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, újabb 30 (harminc) napos fizetési határidőn 
belül sem egyenlíti ki.  

E fejezet nem alkalmazható, ha a tudomásszerzés időpontjában a szerződés teljesedésbe ment. 

XVI.3. Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha 

- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, 

- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket „vis major” esete miatt nem tudták teljesíteni.  

Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis 
major beálltáról, és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles. 

Nem mentesülnek a szerződő felek a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az 
ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a 
teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta, vagy megnehezítette azt. 
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XVII. A szerződés felfüggesztése 

Vállalkozó Megrendelő írásbeli utasítására köteles Megrendelő által megszabott időkben és módon 
felfüggeszteni az elvégzendő munkának vagy bármely részének a megvalósítását, és köteles a terület 
megfelelő védelméről és biztonságáról gondoskodni. Az e kérés teljesítése következtében Vállalkozónak 
okozott költségeket Megrendelőnek kell viselnie, kivéve, ha a felfüggesztés Vállalkozó hibájának 
következtében válik szükségessé. 

Vállalkozónak akkor van joga ilyen irányú rendkívüli költségek követeléséhez, ha ezen szándékáról 
Megrendelő utasítását követő 15 (tizenöt) napon belül írásban értesíti Megrendelőt. 

XVIII. Szerződő felek képviselői 

A Vállalkozó köteles 

- helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák 
végzése során, valamint azt meghaladóan is annyi ideig, amennyit a Megrendelő szükségesnek tart a 
Vállalkozó kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében, 

- a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett-, 
betanított- és segédmunkaerőt megfelelő létszámban biztosítani, amely a szerződés szerinti 
kötelezettségeinek megfelelő és időben történő elvégzéséhez szükségesek, 

- meghatalmazott képviselőjét, alkalmazottját, alvállalkozóját (ha alvállalkozót foglalkoztathat), vele 
szerződéses kapcsolatban lévő bármely más személyt haladéktalanul eltávolítani és másik, a Megrendelő 
által jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő azt feladatai ellátására nem tartja megfelelőnek és 
erről a Vállalkozót, a kifogás indokait is megnevezve, írásban értesíti. 

XIX. A szerződés módosítása 

XIX.1. Felek megállapodnak, hogy a szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes. Amennyiben az 
egyedi szerződés megkötését közbeszerzési eljárás lefolytatása előzte meg, úgy a szerződés módosítására 
a közbeszerzésekről szóló, többször módosított, 2003. évi CXXIX. Törvény 303.§ és 307.§-a az irányadó. 

XIX.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy szerződésmódosítás esetén a közös nyilatkozatnak 
kizárólag a változásokra kell kiterjednie. Szerződésmódosítás esetén a közös nyilatkozatban nem érintett 
pontok hatálya nem változik. 

XX. Egyéb megállapodások 

XX.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a munka jellege megkívánja, úgy Megrendelő 
közműnyilvántartó csoportjától megrendeli az elkészült vezeték bemérését.  

XX.2. Amennyiben az egyedi szerződésben vállalt feladat tervek elkészítését is szükségessé teszi, az 
elkészült tervekre Megrendelő a Ptk. 412.§ (3) a./ pontja szerint köti ki a rendelkezés jogát, amelybe felek a 
tervek Megrendelő általi megváltoztatásának jogát is beleértik. A Vállalkozó által készített tervek nem 
megfelelőségéből eredő valamennyi kárért Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.  

XX.3. Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés tartalmát – beleértve 
jelen ÁSZF-et is – bizalmasan, üzleti titokként kezelik és a másik fél írásos engedélye nélkül bíróságon, 
hatóságon kívül harmadik személlyel nem közlik, hacsak azt jogszabály, hatóság vagy bírósági rendelkezés 
nem írja elő. 

XX.4. A Vállalkozónak átadott és az általa készített tervek, dokumentációk, információk, stb. a Megrendelő 
kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem az egyedi szerződés teljesítésén kívül 
fel nem használhatók. Továbbá tilos a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már 
folyamatban lévő munkákról adatokat, vagy információkat harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról 
előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni. 

XX.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelő helyett helyt állni, és Megrendelőt mentesíteni minden olyan 
igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, 
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vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmerülne. 

XX.6. A szerződést érintő kérdésekben, szerződéses jognyilatkozatok tétele során a kapcsolattartás módja 
kizárólag cégszerűen aláírt levél. 

XX.7. A szerződés részeként, azzal összetartozóan kezelendő az egyedi szerződésben meghatározott 
valamennyi melléklet. 

XX.8. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az egyedi szerződésben, illetve a jelen Általános Szerződési 
Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló többszörösen módosított 
1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok – amennyiben az egyedi szerződés 
megkötését közbeszerzési eljárás lefolytatása előzte meg, úgy különösen a közbeszerzésekről szóló, 
többször módosított, 2003. évi CXXIX. Törvény –  előírásai irányadóak.  

XX.9. Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény és az 5/1993. 
(XII.26.) MüM rendelete a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet rendelkezéseit köteles 
maradéktalanul betartani, és betartatni. 

Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról 
és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X.31.) Kormányrendeletben foglaltakat 
maradéktalanul betartani. 

XX.10. Az egyedi szerződés elválaszthatatlan része a szerződéshez mellékletként csatolt, és dátum szerint 
részletes meghatározásokat tartalmazó műszaki – pénzügyi ütemezés.  

XX.11. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsődlegesen 
békés úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy felek kikötik összeghatártól 
függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.  

XX.12. Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerződés aláírásához szükséges jog- és 
cselekvőképességgel, továbbá nem állnak csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét fél 
kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon 
belül a másik fél tudomására hozza. 

XX.13. Jelen Általános Szerződési Feltételek az egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek és az egyedi szerződés más feltétele egymástól eltér, az 
egyedi szerződésben írtak válnak a szerződés részévé. 

XX.14. Amennyiben az egyedi szerződést felek keretjelleggel kötik meg (keretszerződés), úgy jelen 
Általános Szerződési Feltételek a keretszerződésre és az annak alapján történő egyedi megrendelésre 
értelemszerűen alkalmazandók.  
XX.15. Felek az egyedi szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy amennyiben akár az egyedi 
szerződés, akár jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezését bíróság, hatóság jogerősen 
érvénytelennek nyilvánítja, az adott rendelkezés érvénytelensége esetén az egész szerződés nem dől meg, 
az egyedi szerződés, illetve a jelen Általános szerződési Feltételek érvénytelenné nem nyilvánított 
rendelkezései továbbra is hatályban maradnak, az érvénytelen rendelkezés helyett pedig felek a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseit alkalmazzák. 

 

Alulírott Vállalkozó kijelentem, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmát megismertem, azt 
kifejezetten elfogadom, és annak egy példányát átvettem. 

 

Budapest, 2011. november 07.     …………………………………………… 

Vállalkozó 
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Környezetvédelmi melléklet szerződéshez (Környezetvédelmi Melléklet) 

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó) területén 

végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi és vízbázisvédelmi jogszabályokat 

maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni. Vállalkozó köteles a 

Megbízó Környezetvédelmi politikáját megismerni, munkája során az abban foglalt elveket követni.  

Vállalkozó tevékenysége során - a vízbázisvédelmi előírások teljesítése mellett - a környezetre legkisebb kockázatot jelentő 

anyago(ka)t használja fel.  

Vállalkozó feladata a saját, vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak 

megfelelő gyűjtése, kezelése - ha a szerződés másképpen nem rendelkezik.  

Vállalkozónak a hulladékok gyűjtésére saját munkahelyi gyűjtő edényzetről kell gondoskodnia. Külön írásos megállapodás 

esetén a Megbízó szelektív hulladék gyűjtési előírásait betartva, a kihelyezett munkahelyi gyűjtőit használhatja. Amennyiben 

vállalkozó Megbízó hulladékgyűjtő edényeit használja, köteles a Megbízó telephelyein bevezetett szelektív hulladékgyűjtési 

rend szerint eljárni, a hulladékokat hulladék fajtánként (papír, műanyag palack, fém italos doboz, használt elem, hulladék 

világítótest, elektronikai hulladék, gumihulladék, használt nyomtató patron/toner, kommunális hulladék, stb.) a megfelelő 

gyűjtőedényekben elhelyezni.  

Vállalkozó Megbízó részére folytatott saját, vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező minden hulladék 

mennyiségéről adatot szolgáltat Megbízó részére. Vállalkozó a tevékenység végzése során keletkező hulladék elszállítását 

vagy elszállíttatását követően köteles haladéktalanul elküldeni a szabályos lerakást vagy ártalmatlanítást igazoló 

dokumentumokat, mérlegjegyeket, egyéb bizonylatokat, Megbízó Környezetvédelmi csoportjának. Az adatszolgáltatás 

tartalmazza a keletkező hulladékokat EWC-kódok szerint, a hulladék fajtánként keletkezett mennyiséget, és a hulladékok 

kezelésének módját. Hulladékszállításról, -kezelésről szóló számla csak az igazoló dokumentumokkal együtt nyújtható be.  

Vállalkozó vagy alvállalkozója tevékenysége során termelt veszélyes hulladékokat köteles külön gyűjteni, illetve saját 

költségén az előírásoknak megfelelően elszállíttatni. A szállítást csak veszélyes hulladékok szállítására jogosult, érvényes 

engedéllyel rendelkező vállalkozás végezheti. A veszélyes hulladékokat, a környezetszennyezést kizáró módon fedett 

helyen, feliratozva, EWC kód feltüntetésével, fajtánként elkülönítve kell gyűjteni. Amennyiben nincs mód a fedett helyen való 

gyűjtésre, úgy a hulladékokat a gyűjtőedényzetekkel és kármentő eszközökkel együtt le kell fedni.  Veszélyes hulladék egy 

évnél hosszabb ideig nem gyűjthető a telephelyen. A veszélyes hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló igazolást 

vállalkozó köteles beszerezni és Megbízónak másolatban eljuttatni. 

A veszélyes anyagokat, a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon kell tárolni és használni. Amennyiben vállalkozó olyan 

tevékenységet folytat, ahol veszélyes anyag használata szükséges, illetve nem zárható ki veszélyes hulladék keletkezése, 

az esetleges károk azonnali elhárítása érdekében vállalkozó köteles a helyszínen kármentesítő anyagokat tartani. A 

tevékenységhez használt veszélyes anyagok, készítmények 16 pontos, magyar nyelvű Biztonságtechnikai Adatlapjáról 

gondoskodni kell, és az előírásoknak megfelelően minden érintett számára elérhető helyen kell elhelyezni. A veszélyes 

anyagok veszélyességéről tájékoztatni kell az anyagot használó, vagy azzal érintkezésbe kerülő személyeket.  

Gondoskodni kell arról, hogy szennyező anyag csapadékvíz csatornába, víznyelő aknába, árokba, vagy szikkasztó aknába 

ne kerüljön, vállalkozó a tőle elvárható módon köteles mindent elkövetni annak érdekében, hogy a környezetszennyező 

anyagok bejutását megakadályozza. 

Vállalkozó köteles mindent elkövetni a zaj- és rezgéshatás csökkentése érdekében, illetve szükség esetén ideiglenes 

határérték túllépési engedélyt beszerezni. 

Vállalkozó az általa okozott környezetvédelmi károkat azonnal kezelni köteles (pl. olajfolyás felitatása és a szennyezett 

kármentő anyagok veszélyes hulladékként való kezelése). Vállalkozó az általa és/vagy alvállalkozói/közreműködői által 

okozott környezetvédelmi károkért teljes mértékben felelős. Vállalkozó tevékenységét köteles úgy végezni, hogy az  

ingatlanon környezeti kár ne keletkezzen. Amennyiben Vállalkozó tevékenységéből adódóan környezeti kár keletkezik, azt 

bérlő köteles saját költségén megszüntetni, illetve a környezeti tényfeltárás és kármentesítés költségeit Bérbe adónak 

megtéríteni.  

Vállalkozónak a munka során az árvízi adottságokat figyelembe kell venni.  

Vállalkozó feladata az eredeti környezeti állapot, illetve növényzet helyreállítása.  

Vállalkozó kijelenti, hogy a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, továbbá ha Vállalkozó alvállalkozót von be, úgy 

alvállalkozói a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkeznek. Amennyiben Vállalkozó feladata tervezés, úgy köteles 
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tervezői nyilatkozatot adni, melyben nyilatkozik, hogy a terv a hatályos vízbázisvédelmi- környezetvédelmi előírásoknak 

megfelelően készült.  

Vállalkozó a munkavégzés során köteles minden környezetet érintő rendkívüli körülményről és káreseményről a Fővárosi 

Vízművek Zrt. Környezetvédelmi csoportját értesíteni (Kornyezetvedelem@vizmuvek.hu, Tel: 435-3962, 435-3948, 435-

3961, 435-3992, fax: 435-3949). 

Vállalkozó, előzetes egyeztetés alapján köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. Környezetvédelmi csoportjának munkatársait 

környezetvédelmi ellenőrzés céljából tevékenységi területén fogadni, velük együttműködni. 

Vállalkozó szerződésben foglalt tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi előírások tekintetében Vállalkozó kérésére a 

Fővárosi Vízművek Zrt. szerződésben megnevezett megbízottja/műszaki ellenőre, illetve a Környezetvédelmi csoport 

csoportvezetője ad tájékoztatást. 

Munkaegészségügyi és Munkabiztonsági melléklet (Munkavédelmi melléklet)  

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó) területén 

végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó, a Munkaegészségügyre és Munkabiztonságra vonatkkozó 

jogszabályokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni. 

Vállalkozó köteles a Megbízó munkavédelmi  politikáját megismerni, munkája során az abban foglalt elveket követni.  

Vállalkozó köteles a munkavégzése során a munkavédelmi, valamint a munkaegészségügyi szabályok maradéktalan 

betartására és betartatására.  

Tervezés esetén : 

Tervek készítése során Vállalkozó köteles figyelembe venni a tárgyi munkával kapcsolatos, munkabiztonságot érintő 

hatályos jogszabályi előírásokat, illetve ajánlásként a Magyar Szabványügyi Testület által kiadott, hatályos szabványokat.  

Tervező a szerződés aláírásával kijelenti, hogy az előzőekben meghatározott előírásokat maradéktalanul betartja és 

betartatja.  

Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. a szükséges információkat megadta részére és 

tájékoztatta a tárgyi munkával kapcsolatban az összes, kivitelezési munkákat érintő, helyspecifikus, baleseti- és 

egészségügyi kockázatot jelentő körülményről. Vállalkozó köteles fentieket a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervben 

feltűntetni, beleértve az ellenük való védekezés módját, vészhelyzeti teendőket. 

Vállalkozó a tervezés során, az építési kiviteli terv készítésével kapcsolatban külön megbízás nélkül köteles elvégezni 

(elvégeztetni) a 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM rendeletben meghatározottak szerint  a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervre 

vonatkozó tervezési feladatokat. 

Kivitelezés során : 

Több, különböző munkáltató által foglalkoztatott munkavállaló egyidejű tevékenysége esetén jelen szerződés mellékletében 

Vállalkozó és Megbízó közösen köteles meghatározni a munkák koordinálásáért felelős munkáltatót. 

Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tevékenységek során biztonsági és egészségvédelmi 

koordinátort foglalkoztatni. 

Vállalkozó tudomásul veszi és a szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a kiviteli munkákhoz kapcsolódó, a 

hatályos jogszabályok szerint bejelentett, megfelelő szakképzettséggel, foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassággal, 

illetve az azt igazoló dokumentumokkal, továbbá munkavédelmi oktatásban részesült, munkáltatói utasítással rendelkező 

munkavállalókat, vállalkozókat foglalkoztathat.  

Vállalkozó a kivitelezési munkákra vonatkozóan érvényes kockázatelemzést köteles készíteni és az abban foglaltak köteles 

az érintettek tudomására hozni.  

Az építési kivitelezések során Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban előírt építési naplót folyamatosan vezetni és 

azt a munkavégzés helyszínén tartani. 

Azokban a létesítményekben, helyiségekben, melyeket a Fővárosi Vízművek Zrt. 2005/27 vezérigazgatói utasítása szerint 

beszállási engedély-köteles térnek minősít, bármilyen tevékenység csak a vonatkozó előírások szerint kiállított beszállási 

engedély birtokában végezhető. Ezen létesítményekbe, helyiségekbe csak beszállási engedély birtokában szabad belépni, 

munkát végezni. Vállalkozó a szerződés aláírásával elismeri, hogy a fenti vezérigazgatói utasítás vonatkozó rendelkezéseit a 

Fővárosi Vízművek Zrt. vele ismertette.  

Minden egyéb munkaterületen, csak a Fővárosi Vízművek Zrt. engedélyével, illetve ha szükséges (klórozók, hypózók, 

mailto:Kornyezetvedelem@vizmuvek.hu
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nagyfeszültségű kapcsolóterek), a Fővárosi Vízművek Zrt. által biztosított kísérő jelenlétében lehet bármilyen munkavégzést 

folytatni. 

Vállalkozó csak olyan gépet, berendezést, egyéni védőeszközt, vegyi anyagot használhat fel, amelyek a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő dokumentációkkal rendelkezik (gépkönyv, kezelési-használati utasítás, megfelelőségei tanúsítvány, 

üzembe-helyezési engedély, biztonsági adatlap, törzskönyv, stb.), az eszközök, anyagok,  azok csomagolása ép, 

sérülésmentes.  Vállalkozó ezeknek a dokumentációknak a tartalmát az eszközöket, anyagokat használókkal igazolható 

módon köteles ismertetni. 

Vállalkozó köteles az elsősegély-nyújtási, tisztálkodási, öltözködési, pihenési-melegedési, étkezési, dohányzási lehetőségek 

biztosításáról gondoskodni, és arról megfelelő tájékoztatást adni. 

A kivitelezés során Vállalkozónak gondoskodni kell az érintett terület szakszerű elkerítéséről, elhatárolásáról, illetéktelenek 

bejutásának megakadályozásáról. 

A Fővárosi Vízművek Zrt. a kivitelezés során jogosult munkavédelmi szemlét, bejárást tartani, és ennek tényét eredményét 

az építési naplóban rögzíteni. A Vállalkozó (megbízott) köteles ebben közreműködni. 

Bármilyen munkabiztonságot érintő rendellenesség esetén Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a Fővárosi Vízművek 

Zrt-t, érintettség esetén a tervezőt, és ha szükséges, köteles haladéktalanul gondoskodni a munkavégzés felfüggesztéséről. 

A hely-specifikus munkavédelmi oktatás megtartásához a Vállalkozó képviselőjét a Fővárosi Vízművek Zrt. képviselője ellátja 

a szükséges vonatkozó információkkal. Ennek tényét az építési naplóba be kell vezetni. Munkavédelmi oktatást a Vállalkozó 

köteles megtartani, és az arról készült oktatási naplót köteles bemutatni a Fővárosi Vízművek Zrt-nek. 

 

Minden idegen gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység esetén: 

A szerződésben vállalt munka elvégzésével összefüggésben bekövetkező munkabaleset tényét Vállalkozó köteles 

haladéktalanul jelenteni a Fővárosi Vízművek Zrt. munkavédelmi csoportvezetőjének.  

Munkavédelmi csoportvezető:   Molnár Ildikó  06/1-465-2424 (06/30-535-4467). 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy egyebekben a munkaegészségügyi- és munkabiztonsági szabályok betartását és 

betartatását a Fővárosi Vízművek Zrt. kérésére tudnia kell igazolni, és az ezzel kapcsolatos valamennyi dokumentációt a 

Fővárosi Vízművek Zrt. kérésére át kell adnia. 

Bármely munkaterületre, amelynél nem történt meg építési napló szerint a munkaterület átvétele oda csak a Fővárosi 

Vízművek Zrt. által kijelölt helyi kísérővel lehet bemenni, ott tartózkodni és munkát végezni. 

A kísérő utasításait minden esetben figyelembe kell venni, csak az általa engedélyezett berendezéseket, eszközöket lehet 

érinteni, használni, kezelni. 

Bármely munkaműveletet csak a vonatkozó jogszabályok, nemzeti szabványok, technológiai utasítások előírásai szerint 

lehet végezni. 

 

Etikai normák kivonata (Etikai melléklet) 

Etikai normák a Fővárosi Vízművek Zrt. szerződött partnerei részére 

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. megbízásából végzett tevékenysége 

során köteles a jelen mellékletben meghatározott etikai szabályokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közreműködőivel 

betartatni. 

Vállalkozó köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. vízellátással kapcsolatos stratégiai elképzeléseit, céljait szem előtt tartva 

végezni munkáját - a tőle telhető maximális elkötelezettséggel és professzionalizmussal.  

Vállalkozó köteles a tevékenysége végzése során arra törekedni, hogy munkájával hozzájáruljon az ivóvízbiztonság 

megvalósításához, fenntartásához. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél végzett tevékenységéhez kapcsolódó 

kommunikációja során valótlan kijelentéseket nem tesz, és semmilyen módon nem téveszt meg másokat.  

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy közvetlen, a fogyasztókkal kapcsolatba kerülő Vállalkozó áttételesen a Fővárosi Vízművek 

Zrt.-t képviseli, ezért tevékenysége során ennek megfelelő magatartást köteles tanúsítani, így különösen:  
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 Előítélet-mentesen viseltetnek irányukba, s kerülik a kellemetlen, megalázó helyzeteket, a kioktató stílust velük 
szemben. 

 A velük kapcsolatos napi ügyintézést a korrektség, szakszerű megalapozottság, gyorsaság jellemzi. 

 A velük való kommunikáció során az udvarias, informáló hangvétel, a hiteles tényadatok közlése elvárt.  

 Az ügyintézés során a tudomásukra jutott, a fogyasztókkal kapcsolatos információt bizalmasan kezeli, harmadik fél 
tudomására nem hozzák. 

Fenti magatartási szabályokat Vállalkozó nemcsak a fogyasztókkal, hanem mind a Fővárosi Vízművek Zrt-vel, mind pedig 

bármely harmadik személlyel szemben is köteles maradéktalanul betartani.  

A Fővárosi Vízművek Zrt. elvárja Vállalkozótól, hogy ne fogadjon el pénzösszeget vagy komoly értékű ajándékot, amely 

befolyásolhatja őt az ajándékozó céggel vagy személlyel kapcsolatos üzleti magatartásában, különös tekintettel a Fővárosi 

Vízművek Zrt-vel való viszony során. 

A Fővárosi Vízművek Zrt. elvárja Vállalkozótól, hogy kerüljön minden olyan szituációt, vagy annak látszatát, amelyben az 

összeférhetetlenség, vagy annak gyanúja felmerülhet. A Fővárosi Vízművek Zrt. etikailag összeférhetetlennek tartja 

bármilyen ellenszolgáltatás vagy ajándék kikényszerítését, annak elfogadását, a paraszolvencia bármilyen formáját. 

Amennyiben Vállalkozó a tevékenysége során etikai normát sértő magatartással találkozik, vagy annak gyanúja felmerül, 

úgy köteles azt haladéktalanul a Fővárosi Vízművek Zrt. felé jelezni. 

 

Munkavégzés során betartandó higiéniai követelmények (Higiéniai melléklet) 

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó) területén 

végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó személyi higiéniai kövretelményeket maradéktalanul 

megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közreműködőivel/munkavállalóival (a továbbiakban 

közreműködő) betartatni.  

Személyi higiéniai követelmények 

- Egészségügyi könyv megléte kötelező, ezt az Fővárosi Vízművek Zrt. helyszíni vezetője ellenőrzi. 

- Tiszta, egységes munkaruházat viselése kötelező. 

- Víztér közelében sapka, illetve cipőre húzható védőfólia viselése kötelező. 

- Víztérben, vízzel történő érintkezéses munkáknál, ha Megbízó képviselője betegség tüneteit észleli Vállalkozón 
vagy akár Megbízó képviselője, akár Vállalkozó betegség tüneteit észleli Vállalkozó közreműködőjén, úgy 
Vállalkozó/közreműködője köteles a munkaterületet haladéktalanul elhagyni, haladéktalanul orvoshoz menni, és 
csak orvosi engedéllyel, egészségesen térhet vissza dolgozni. 

 

A munkavégzés követelményei 

-  Vállalkozó köteles az általa igénybevett közreműködőit a helyi speciális körülményekről, a vízminőséggel 
kapcsolatos munkavédelmi követelményekről oktatásban részesíteni, amelyet az építési naplóban köteles 
feltüntetni. 

- A munkavégzés során csak a Megbízóval előzetesen megbeszélt/egyeztetett tevékenységek végezhetők. 

- A Vállalkozó, illetve közreműködője csak Megbízó előzetes engedéllyel, speciális ruhában mehet vízbe. 

- Ha a Vállalkozó vagy bármely közreműködője bármilyen rendellenességet észlel, haladéktalanul értesíteni köteles 
Megbízót 

- Munkavégzés során élelmiszeripari felhasználásra nem engedélyezett anyagok használata tilos! 

- Ételt, italt fogyasztani, dohányozni csak a kijelölt helyen szabad! 

- Étkezés vagy illemhely használata után kezet kell mosni! 

 


