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FŐVÁROSI 
VÍZMŰVEK

SAP DMS azonosító; SVA 1031239 003

SAP SRM azonosító: 4600002654

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság által a Kbt. Harmadik Rész XII. fejezet szerint hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött „Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett nem 
garanciális és igény szerint garanciális gépjárművek gyári technológia szerinti javítása, karbantartása, időszakos 
műszaki vizsgáztatása és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása tárgyú VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 

módosítása tárgyában

egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) 
(székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; Cg.01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Keszler 
Ferenc Vezérigazgató és Fritsch Róbert Támogatás Szolgáltatási Igazgató) mint vevő, a továbbiakban mint 
Megrendelő,

másrészről a PM Perpetuum Mobile Kereskedelmi, Javító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 2600 Vác, Szent László út 13.; Cg.: 13-09-066472; adószáma: 10816851-2-13.; képviseli: dr. 
Tölgyesi Vilmos) mint az eladó, a továbbiakban mint Eladó között,

1. A Felek megállapítják, hogy közöttük 2013. november 30-án vállalkozási keretszerződés jött létre (SAP SRM 
4600002654 és SAP DMS azonosító SVA 1031239), amelynek tárgya: 3,5 tonna alatti tehergépkocsik 
északi terület I. nem garanciális és igény szerint garanciális gépjárművek gyári technológia szerinti 
javítása karbantartása, időszakos műszaki vizsgáztatása és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása (a 
továbbiakban gépjárműjavítás) (a továbbiakban mint a „Szerződés”).

2. A szerződés-módosítás indoka

Eladó kezdeményezte az egységárak emelését, a megkötött keretszerződés V/13. pontjára hivatkozva, a 
szerződés megkötése óta történt ipari árindex emelkedése miatt.

A keretszerződés V./13. pontja vonatkozó rendelkezése szerint: „Vállalkozó óradiját évente egy alkalommal 
maximum a KSH által közölt ipari árindex mértékét nem meghaladó mértékben emelheti, legkorábban 2015. 
január 1. napját követően. Az ár csak közös megegyezéssel módosítható."

3. A szerződés módosított rendelkezései

A szerződés V. pontjában foglalt, a szerződés részét képező Vállalkozói díj táblázatban foglalt egységárak - 
2O22.április 01. után kiadott megrendelésekre vonatkozóan - az alábbiak szerint módosulnak.

Szerelés (javítás, karbantartás) óradíja (nettó Ft) 4.978,-(nettó Ft)

Gyári anyag és alkatrész kedvezmény mértéke a nettó árból (%) 20,1 (%)

Utángyártott anyag és alkatrész kedvezmény mértéke a nettó árból (%) 30,1 (%)

Teljeskörű átvizsgálás óradíja (állapotvizsgálat, nettó Ft) 4.978,- (nettó Ft)

A keretszerződés keretösszege nem módosul.
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4. Egyéb rendelkezések

4.1. A szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.

4.2. Jelen szerződés-módosítás a Felek aláírásával lép hatályba.

Szerződő felek kijelentik, hogy jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
a cégjegyzésre jogosultak - cégjegyzési joguk igazolását követően - helybenhagyólag aláírták.

Budapest, CŰ- CLá) .

Fővárosi Vízművek Zrt.
képviseli: Keszler Ferenc Vezérigazgató 

és Fritsch Róbert Támogatás Szolgáltatási Igazgató

PM PERPETUUM MOBILE KFT. 
képviseli: Dr. Tölgyesi VíRtkjs

Eladó
Megrendelő

PM PERPETUUM MOBILE KFT 
Hivatalos Peugeot 
Márkakereskedés és Szakszerviz 
www. pe ugeot-pm. hu 
H-2600 Vác, Szent László út 13. 
Tel.: +36 27 502-950 
Adószárn: 10816351-2-13 (1©
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