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MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhely. 1138 Budapest, Váci út 182.; cégjegyzékszám: 01-10-042451; adószám: 
10898824-2-44), mint, a továbbiakban mint a „Vevő”
másrészről a DUNAFÉM Gépkocsijavító, Elektromos, Fa-, Fém- és Műanyagipari Termékeket Gyártó, 
Javító és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (DUNAFÉM Kft.) (székhelye: 2330 Dunaharaszti, 
Eötvös u. 19.; cégjegyzékszáma: 13-09-062376; adószáma: 10458215-2-13) mint Eladó, a továbbiakban mint az 
„Eladó"
- a Vevő és az Eladó a továbbiakban külön-külön úgy is mint „Fél”, vagy együttes említés esetén a „Felek” - 
között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.
1./ A Felek megállapítják, hogy közöttük 2021. május 18. napján Adásvételi keretszerződés jött létre 

konszignációs raktár létrehozásával és üzemeltetésével (SÁP DMS és/vagy SAP SRM azonosító: 
SKR 1051612 és 4600004719), amelynek tárgya: Peremeskötés egységcsomagok, csavarok, tömítések 
szállítása (a továbbiakban mint a „Szerződés”).

2.1 A Felek megállapodnak abban, hogy Szerződést közös megegyezéssel az alábbiakban kívánják 
módosítani:
A keretszerződés 16./ pontjának - Szerződés időtartama, hatálya - első bekezdése:
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést határozott időre a szerződés mindkét fél részről 
történő aláírását követ 1 évig kötik, és a Felek cégszerű aláírásával lép hatályba. A szerződés megszűnik, 
amennyiben az Egyedi Megrendelésekben meghatározott feladatok ellenértéke a Keretösszeget eléri 
(15.000.000.- Ft Keretösszeg kimerülése) és az utolsó Egyedi Megrendelés teljesítésére (vagy teljesítés 
hiányában történő megszüntetésére) is sor került.
a következőre módosul:

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést határozatlan Időre kötik, és a Felek cégszerű 
aláírásával lép hatályba. A szerződés megszűnik, amennyiben az Egyedi Megrendelésekben meghatározott 
feladatok ellenértéke a Keretösszeget eléri (49.900.000.- Ft Keretösszeg kimerülése) és az utolsó Egyedi 
Megrendelés teljesítésére (vagy teljesítés hiányában történő megszüntetésére) is sor került.

3. / A Felek a jelen szerződésmódosítás indokaként a következőket jelölik meg:
Felek közös megegyezéssel megállapodtak a keretszerződés hatályának meghosszabbításában, valamint a 
keretösszeg megemelésében.

4. / A Felek kijelentik, hogy a Szerződést egyebekben módosítani nem kívánják, annak rendelkezéseit magukra
nézve továbbra is kötelező erejűnek ismerik el.

5. / A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítás, Felek korábbi szóbeli megállapodása
alapján 2022. május 18.-án lép hatályba.

A Felek kijelentik, hogy a jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az 
aláírásra jogosultak - aláírási joguk igazolása után - helybenhagyólag aláírták.
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