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FŐVÁROSI
VÍZMŰVEK

FŐVÁROSI VÍZMŰVEK Zrt. SZ 121/017

SAJAT PÉLDÁNY^
lános kivitelezési keretszerződéskiépítési-szerelési munkák)

SAP DMS azonosító:
SAP SRM azonosító; ......

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zrt. által lefolytatott versenyeztetés eredményeként

egyrészről a Fővárosi Vízmüvek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízmüvek Zrt.) (székhely:
1138 Budapest, Váci út 182.; cégjegyzékszám: 01-10-042451; adószám: 10898824-244, képviseli: Keszler Ferenc
vezérigazgató és Fritsch Róbert Támogatás Szolgáltatási igazgató] mint megrendelő, a továbbiakban mint a
„Megrendelő”,

másrészről azÁD-BÁR Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (ÁD-BÁR Kft.) (székhelye: 1074 Budapest,
Huszár utca 10.; Cg.: 01-09-679651; adószáma: 10414411-2-42; képviseli: Ádámné Bárdos Kornélia Gizella) mint
vállalkozó, a továbbiakban mint a „Vállalkozó”

- a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön úgy is mint „Fél”, vagy együttes említés esetén a
„Felek” - között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.

1./ A szerződés tárgya

A Megrendelő a jelen vállalkozási keretszerződésben és annak mellékleteiben (a továbbiakban mint a
„Keretszerződés"), továbbá a Keretszerződésben meghatározott összeghatáron belül a Keretszerződés 
mellékletében rögzített formában és tartalommal létrejövő egyedi vállalkozási szerződésekben (a
továbbiakban mint az „Egyedi Megrendelések”) foglaltak, valamint a Megrendelő igényei szerint megrendeli,
a Vállalkozó pedig elvállalja ,A Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén építőmesteri és szakipari
munkák” kivitelezését és a kapcsolódó feladatok elvégzését.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő építési-szerelési munkákra vonatkozó általános kivitelezési
feltételeit a Szerződés 3. számú mellékletét és szerves részét képező Általános Szerződési Feltételek -
Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák) (a továbbiakban mint az ÁSZF”) tartalmazza. A
Vállalkozó a Keretszerződés aláírásával kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit - miután azokat a Felek
egyedileg megtárgyalták, és az ezektől való esetleges eltéréseket a Keretszerződésben rögzítették -
elolvasta, tartalmát megismerte és azt kifejezetten elfogadja, valamint hogy az ÁSZF egy példányát a
Keretszerződés aláírásával egyidejűleg átvette. Az ÁSZF külön hivatkozás vagy ismételt megküldés nélkül is
irányadó a Felek között létrejövő ügyletekre, szerződésekre, teljesítésekre, nyilatkozatokra is, kivéve, ha a
Felek írásban ettől eltérnek.

A Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, hogy az Egyedi Megrendelésekben megrendelni kívánt munkák
kivitelezéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll.

A Vállalkozó kijelenti és felel azért, hogy az Egyedi Megrendelések megkötése előtt mint szakvállalat saját
felelősségére megvizsgálja a feladatot, és meggyőződjön a munkavégzést, a szerződéses összeget és a
határidők betartását befolyásoló összes körülményről, különös tekintettel a vonatkozó tervekre. A Vállalkozó
felel továbbá azért is, hogy a munkaterületet megismerje és azt a feladat elvállalásához szükséges mértékben
megvizsgálja, a feladat végrehajtását zavaró, illetve a feladat teljesítésével összefüggő közlekedési, technikai
és természeti körülményeket szakvállalattól elvárható gondossággal tanulmányozza, és pontos tudomása
legyen a kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági előírásokról.

A Felek az Egyedi Megrendelésben határozzák meg, hogy a Megrendelő a munkavégzéshez anyagot biztosít-
e vagy sem.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Keretszerződésben, valamint az Egyedi Megrendelésekben
meghatározott feladatok szerződésszerű teljesítéséhez a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik.

A Vállalkozó-kifejezetten elismeri és kijelenti, hogy az esetleges szerződésszegésének valamennyi
lehetséges következményével (így különösen azzal, hogy a feladatok teljesítésének késedelme, nem
megfelelősége, illetőleg hiánya esetén a Megrendelőt kár éri) tisztában van és az emiatti jogkövetkezmények
viselésére teljes körű kötelezettséget vállal.
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A Felek az Egyedi Megrendelésben határozzák meg, hogy az Egyedi Megrendelés tárgya olyan építési
hatósági engedély-köteles, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött
építési-szerelési és egyéb szerelési munka-e vagy sem, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, 
átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is -
irányul.

Amennyiben az Egyedi Megrendelésben meghatározott kivitelezés tárgya építési hatósági engedély-köteles,
illetve építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött, a munkavégzés csak
jogerős és végrehajtható építési engedély birtokában, illetve a jogszabály szerinti bejelentést követően
kezdhető meg.

A Felek az Egyedi Megrendelésben határozzák meg, hogy az egyes engedélyek és jóváhagyások
beszerzése, illetve bejelentések megtétele melyik Fél feladatát képezi.

2.1 A Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések részét képező további dokumentumok

A Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések
elválaszthatatlan részét képezik:
- 1. számú melléklet: Műszaki leírás
- 2. számú melléklet: Vállalkozó árajánlata - Költségvetés
- 3. számú melléklet: A Keretszerződés hatályba lépésének napján érvényben lévő Általános Szerződési

Feltételek - Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák) (ÁSZF)
- 4. számú melléklet: Egyedi Megrendelések mintája

A Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések elválaszthatatlan részét képezik továbbá az alábbi, a
Keretszerződés hatályba lépésének napján érvényben lévő, kötelező érvényű előírásokat tartalmazó
mellékletek:
- Környezetvédelmi előírások (a Megrendelő honlapján)
- Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírások (a Megrendelő honlapján)
- Etikai normák kivonata (a Megrendelő honlapján)
- Ivóvíz-biztonsági követelmények (a Megrendelő honlapján)
- Szennyvíz-biztonsági követelmények (a Megrendelő honlapján)
- Energiagazdálkodási előírások (a Megrendelő honlapján)

A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy állandó internet-hozzáféréssel rendelkezik. A Vállalkozó kifejezetten
kijelenti, hogy a fentebb felsorolt, a Megrendelő honlapján1 közzétett nyilvános információk alatt elérhető,
kötelező érvényű előírásokat tartalmazó mellékleteket a szerződéskötést megelőzően részleteiben
megismerte, ezeket kellő körültekintést és mérlegelést követően a Keretszerződés részeként elfogadta és a
Keretszerződést ezek ismeretében köti.

1 http://yizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/tarsasaqi-informaciok/tenderekJaltalanQS szerződéses feltételek es kőtelező érvényű mellékletek

A Vállalkozó azt is kijelenti, hogy a kötelező érvényű mellékletek vonatkozásában kifejezetten ezen
tájékoztatási módot választja, és e dokumentumok egyéb módon történő átadását, illetve megküldését nem
igényli.
A kötelező előírásokat tartalmazó mellékleteknek a Keretszerződés hatálya alatt bekövetkező változásairól a
Megrendelő értesíti a Vállalkozót, és amennyiben az azokról történő tudomásszerzést követő 15 napon belül
a Vállalkozó a módosítások elfogadása ellen írásban nem tiltakozik, e ráutaló magatartásnak minősülő
elfogadással a módosított tartalmú rendelkezések a határidő lejártát követő napon a Keretszerződés részévé
válnak.

A versenyeztetési eljárás iratanyaga (BSZ 31/2022) - annak csatolása nélkül is - a Keretszerződés
elválaszthatatlan részét képezi.

3./ Az Egyedi Megrendelések teljesítése, határidők

a) A munkálatok kezdési időpontja: Az Egyedi Megrendelésben meghatározott időpont.
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b) Részteljesítési határidő és a részteljesítés műszaki tartalma (ha van): A Felek az Egyedi Megrendelésben
határozzák meg.

c) Befejezési véghatáridő: Az Egyedi Megrendelésben meghatározott időpont

cf) A teljesítés helye: Az Egyedi Megrendelésben meghatározott helyszín

Felek az Egyedi Megrendelésben rendelkeznek arról, hogy a Vállalkozó jogosult-e előteljesítésre.

Valamennyi határidő kötbérterhes határidő.

4J A vállalkozói díj

A Vállalkozó a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben meghatározott feladatai szerződésszerű
teljesítéséért a Keretszerződés 2. számú mellékletében meghatározottak alapján, az Egyedi Megrendelésben
meghatározott összegű vállalkozói díjra jogosult.

Felek az Egyedi Megrendelésben határozzák meg, hogy a Vállalkozó az Egyedi Megrendelés szerinti
munkákat átalányáron, avagy tételes elszámolás alapján végzi-e.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Keretszerződésben meghatározott árait a Keretszerződés
hatályba lépését követő 1. évig nem emeli. Az időtartam lejártával a Vállalkozó a Megrendelőnél évente
tárgyalást kezdeményezhet, hogy az árakban az infláció a KSH előző évre vonatkozó, a Magyar Statisztikai
Évkönyvben közzétett, a szolgáltatás kategóriájának megfelelő árindex legfeljebb 100 %-ával érvényesítésre
kerüljön. Az árak azonban csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatók, az áremelés elmaradása
esetén a Vállalkozó semmilyen jogcímen igényt nem támaszthat a Megrendelő felé.

A Felek megállapodnak abban, hogy az Egyedi Megrendelések összértéke a Keretszerződés irányadó
célértékét, az 50.000.000.- Ft, azaz ötven millió forint összeget (a továbbiakban mint a „Keretösszeg”) nem
haladhatja meg. Vállalkozó a Keretszerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő
nem köteles a Keretösszeg maradéktalan kimerítésére, e körben a Megrendelő indokolásra sem köteles. A
Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem támaszt a Megrendelő felé.

A Felek az Egyedi Megrendelésben határozzák meg, hogy a Megrendelő tartalékkeretet biztosít-e, avagy
sem.

A Felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozzák meg:
- A Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő munkának

megfeleltethető tételt,
- A Megrendelő által a szerződésben előre meghatározott normarendszer (pl. MVH kódlista építési

normagyűjtemény, TERC ETALON programrendszer, stb.),
- vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő állásfoglalása alapján.
A Vállalkozó a felmerült pótmunka értékét a végszámlában jogosult érvényesíteni.

A Felek az Egyedi Megrendelésben határoznak arról, hogy Megrendelő előleget fizet-e, avagy sem.

5J Elektronikus számlázás

A Vállalkozó ezúton tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az ÁSZF 8.4. [Elektronikus számlázás] pontja szerinti
elektronikus számlázási lehetőségek egyikével sem kíván élni, tudomásul véve, hogy az elektronikus
számlázásra a Megrendelő előzetes írásbeli értesítése mellett a későbbiekben is bármikor áttérhet.

6,/ Teljesítési biztosíték

A Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtására nem köteles.

7J Jótállás

A Felek az Egyedi Megrendelésben rendelkeznek arról, hogy a Vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal-e,
avagy sem.
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8./  Jótállási biztosíték

A Felek az Egyedi Megrendelésben rendelkeznek arról, hogy a Vállalkozó jótállási biztosíték nyújtására
köteles-e, avagy sem. Amennyiben igen, úgy annak összegét felek az Egyedi Megrendelésben határozzák 
meg.

9. / Nem szerződésszerű teljesítés, kötbérek

A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó az Egyedi Megrendelésben meghatározott 
kötelezettségeit olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen, hibásan vagy nem teljesíti, vagy az Egyedi
Megrendelés teljesítése meghiúsul vagy ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, illetve ha a
Megrendelő a Vállalkozó más súlyos szerződésszegése miatt felmondási vagy elállási jogát gyakorolja, úgy
a Megrendelő az ÁSZF-ben meghatározott kötbérekre jogosult, kivéve, ha a Felek az Egyedi Megrendelésben
ettől eltérően állapodnak meg.

A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Keretszerződés időtartama alatt bármely (egy vagy több)
Egyedi Megrendelés teljesítésének olyan okból történő meghiúsulása vagy ellehetetlenülése, amelyért a
Vállalkozó felelős, legalább 5 alkalommal bekövetkezik, vagy a Keretszerződés további teljesítése olyan okból
válik lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó felelős, a Keretszerződést meghiúsultnak tekintik és a Megrendelő 
a Keretösszeg teljesítéssel még nem fedezett nettó értékének 10. %-ával megegyező összegű meghiúsulási
kötbérre jogosult.

10. / Szerződésmódosítás

A Felek megállapodnak abban, hogy a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés módosítása kizárólag a
Felek közös megegyezésével, írásban érvényes.

Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a
székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás,
továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező
változás, melyről a Felek kötelesek a másik Felet lehetőség szerint előzetesen, ennek hiányában a változás
bekövetkezését (cégadatok esetén azok bejegyzését) követően haladéktalanul írásban értesíteni.
A bejelentési kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből származó károkért a mulasztó
Felei felelősség terheli.

11. / A Keretszerződés időtartama, hatálya

A Felek megállapodnak abban, hogy a Keretszerződést határozatlan időre kötik, és a Felek cégszerű
aláírásával lép hatályba. A Keretszerződés megszűnik, amennyiben az Egyedi Megrendelésekben
meghatározott feladatok ellenértéke a Keretösszeget eléri (Keretösszeg kimerülése) és az utolsó Egyedi
Megrendelés teljesítésére (vagy teljesítés hiányában történő megszüntetésére) is sor került.

A Felek jogosultak a Keretszerződést írásban, indokolás nélkül 60. napos határidővel felmondással
megszüntetni. A Vállalkozó a Keretszerződés megszűnéséig kiadott Egyedi Megrendelésekben vállaltakat
köteles szerződésszerűen teljesíteni.

A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő bármely Egyedi Megrendelés teljesítésének megkezdéséig
indokolási kötelezettség nélkül, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállhat az adott Egyedi
Megrendeléstől. A Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem támaszt a
Megrendelő felé.

A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő jogosult az Egyedi Megrendelés teljesítéséig az Egyedi
Megrendelést felmondani, köteles azonban a felmondásig elvégzett kivitelezési munka mértékéig a vállalkozói
díj arányos részét a Vállalkozónak megfizetni azzal, hogy a Megrendelő egyéb díj, kártalanítás vagy más
költség megtérítésére egyébként nem kötelezhető.

A Felek a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak - attól függően, hogy az adott súlyos
szerződésszegési ok a Keretszerződés és/vagy az Egyedi Megrendelés kapcsán értelmezhető-e - a
Keretszerződést és/vagy az Egyedi Megrendelést egyoldalúan, írásban, azonnali hatállyal felmondással
megszüntetni, vagy amennyiben még nem történt teljesítés, a Keretszerződéstől és/vagy az Egyedi 
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Megrendeléstől elállni. Amennyiben legalább 5 alkalommal bekövetkezik az Egyedi Megrendelésekkel
kapcsolatosan súlyos szerződésszegés, úgy a Felek az azonnali hatállyal felmondási, illetve elállási jogukat
a Keretszerződésre vonatkozóan is jogosultak gyakorolni.

A Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:
- a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja vagy megszakítja, vagy a teljesítés egyéb, a felelősségi körébe

tartozó okból elmarad, illetve együttműködési kötelezettségét a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére
sem teljesíti,

- a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a Keretszerződés vagy az Egyedi Megrendelés szerint
minőségben, illetve tartalom szerint teljesít,

- olyan okból, amelyért felelős, az Egyedi Megrendelésben vállalt teljesítési rész-, vagy véghatáridő
vonatkozásában több, mint 5 napos késedelembe kerül,

- a késedelemi vagy a hibás teljesítési kötbér a maximális mértéket eléri,
- a részére átadott előleget nem a Keretszerződésben vagy az Egyedi Megrendelésben meghatározottak

szerint használja fel, vagy az előleg felhasználását nem igazolja,
- legalább 3 (három) napra szünetelteti a munkavégzést akkor, amikor azt a Megrendelő nem

engedélyezte,
- a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére a munkaterületen nem jelenik meg a munkaterület átadása

céljából,
- a Keretszerződés vagy az Egyedi Megrendelés valamely rendelkezését súlyosan, vagy kisebb

mértékben, de ismétlődően megszegi és a Megrendelő szerződésszerű teljesítésre való felszólításában 
foglalt póthatáridő eredménytelenül telik el, azzal, hogy ha a Megrendelőnek a további teljesítés nem áll
érdekében, a Megrendelő az érdekmúlás bizonyítása nélkül eltekinthet a szerződésszerű teljesítésre való
felszólítástól,

- felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek ei, legfőbb szerve a társaság
végelszámolásának megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz, vagy ha ellene
csődeljárás indul és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes
egyetértést a fizetési haladék megszerzésére, vagy bírósági döntés szerint a csődeljárás során a
hitelezőkkel nem jön létre egyezség.

A Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha:
- az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, a Vállalkozó fizetési felszólítását követően

újabb 30 (harminc) napos fizetési határidőn belül sem egyenlíti ki.

Azon, a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek
természetüknél fogva továbbra is fenn kell maradniuk (különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre
vonatkozó rendelkezésekre), a Keretszerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

A Felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy
megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem
korlátozza, illetve nem zárja ki.

12./  Kapcsolattartás, a papíralapú és elektronikus dokumentumok közlése

A Felek a Keretszerződéssel és az Egyedi Megrendelésekkel kapcsolatban kapcsolattartásra, a
Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések teljesítése során szükséges nyilatkozatok, továbbá a
Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben foglalt valamennyi értesítés vagy más közlés
megtételére az alábbi személyeket jelölik ki. A kapcsolattartók képviseleti jogosultsága nem terjed ki a
Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések módosítására, megszüntetésére, illetve jogérvényesítéssel
kapcsolatos értesítésekre.
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A Felek a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések teljesítése során szükséges nyilatkozatokat, továbbá
a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben foglalt valamennyi értesítést vagy más közlést
kapcsolattartóik útján írásban, az átvétel idejét igazoló módon kötelesek megküldeni a másik Fél részére. A
Felek érik ez alatt az e-mail üzenetek váltását is, ha annak átvétele Igazolható.

A fentiektől eltérően a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések módosítására, megszüntetésére irányuló,
illetve a jogérvényesítéssel kapcsolatos írásbeli jognyilatkozatok megtételének módja kizárólag a cégszerűen
aláírt levél, illetve a cégjegyzés szabályainak megfelelően minősített elektronikus aláírással ellátott
dokumentum.

A Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések módosítására, megszüntetésére irányuló, illetve a
jogérvényesítéssel kapcsolatos papíralapú jognyilatkozatokat a másik Félnek a Keretszerződésben
meghatározott értesítési címére (ennek hiányában székhelyére) az átvételt igazolva személyesen szükséges
átadni, vagy postai úton tértivevényes ajánlott küldeményként szükséges megküldeni, az elektronikus úton
aláírt jognyilatkozatokat pedig a másik Fél kapcsolattartójának e-mail címére szükséges megküldeni, azzal,
hogy a Megrendelő az elektronikus úton aláírt jognyilatkozatait választása szerint a Vállalkozó Cégkapu-
címére is érvényesen kézbesítheti. A nem e-mail üzenetben küldött jognyilatkozatokat egyidejűleg
másolatban a másik Fél kapcsolattartójának e-mail címére is meg kell küldeni.

A szabályszerűen megküldött értesítés, közlés, illetve jognyilatkozat akkor válik joghatályossá, amikor azt a
címzett igazoltan átvette: személyes átadás esetén az átadás napján, postai küldemény esetén a
tértivevénnyel igazolt átvétel napján. E-mail esetén az értesítés, közlés, illetve jognyilatkozat az elektronikus
levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában válik joghatályossá. Amennyiben a címzett a
személyes átvételt, és/vagy a tértivevényes ajánlott postai küldemény átvételét megtagadja, a küldeményt a
kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen,
mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza), a küldemény a
feladástól számított 5. (ötödik) napon kézbesítettnek tekintendő. A Cégkapun keresztül küldött
dokumentumok kézbesítésére a jogszabályban meghatározott rendelkezések vonatkoznak.

Abban az esetben, ha az e-mail útján történő adat- és dokumentumtovábbítással kapcsolatban vita merül fel
a küldő személyét illetően, vagy a levél tartalmával kapcsolatban, a küldő Felet terheli annak bizonyítása,
hogy a levelet nem a feladóként megjelölt személy, vagy nem a megérkezett tartalommal küldte el. A Felek
kijelentik, hogy tisztában vannak az elektronikus - különösen az e-mail útján történő - adat- és
dokumentumtovábbítással kapcsolatos kockázatokkal (különösen annak veszélye nem zárható ki, hogy
illetéktelen személy hozzáfér a továbbított adatokhoz, tudomást szerez azokról vagy megváltoztatja azokat,
illetve hogy a címzett által kapott adatok hamisítottak, hiányosak, elkésettek lehetnek vagy egyáltalán nem
érkeznek meg, valamint a továbbított elektronikus küldemények tartalmazhatnak vírusokat vagy más
összetevőket, amelyek zavarhatnak vagy megrongálhatnak más számítógépeket). Tudomásul véve az
említett kockázatokat, amelyek a jelenleg használatban lévő kommunikációs formákkal járnak, a Felek
vállalják, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek az általuk használt informatikai rendszerek biztonságának
fenntartása érdekében, és amennyiben a működés során a rendszer biztonságát tudomásuk szerint veszély
fenyegeti, e tényről, ismeretről haladéktalanul tájékoztatják a másik Felet. A Felek a késedelmes
tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel tartoznak.

13./  Záró rendelkezések

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Keretszerződés nem ad részére kizárólagosságot, a Megrendelő
jogosult bármely feladatot más keretszerződött partnerétől vagy egyéb személytől is megrendelni.

A Felek vállalják, hogy különös figyelmet szentelnek a Keretszerződés, illetve az Egyedi Megrendelések
teljesítésével összefüggésben birtokukba kerülő személyes adatok kezelése során a vonatkozó hazai, illetve
közösségi jogszabályok előírásaira, és biztosítják a velük kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak
védelmét, valamint megakadályozzák az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok
megváltoztatását és a jogosultatlan nyilvánosságra hozatalát. 
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A Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a Keretszerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel,
továbbá nem állnak csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét Fél kötelezettséget vállal arra,
hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik Fél tudomására
hozza.

14./  Egyéb feltételek, eltérések

A Felek a fentieken túlmenően az alábbiakban állapodnak meg:

Az egyedi megrendelés minimális összege 50 000,- Ft Amennyiben a műszaki tartalom alapján az egyedi
megrendelésbe foglalt munkadíj nem éri el az 50 000,- Ft-ot, abban az esetben, ha a munka díját 50 000,- Ft-
ban kell határozni.
Afelelős műszaki vezető szakember neve: ra 
neve, amelynek nyilvántartásában a nevezett szakember szerepel: Magyar építész Kamara.

Az ÁSZF 5.6. pontjában foglalt kötelezettség megszegéséért, - egyedi megrendelésenként - Vállalkozó
teljesítési késedelem esetén kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapja a teljesítési rész nettó ellenértéke,
mértéke 2%/nap, maximuma a kötbér alapjának 30%-a. A kötbér a végszámlából levonható.

Az ÁSZF 6.2. pontja szerint a műszaki átadás-átvételhez szükséges jegyzőkönyvek, dokumentációk,
dokumentumok és azok példányszáma:

• Kivitelezői/ FMV nyilatkozat

• Jótállási nyilatkozat
• Beépített anyagok teljesítmény igazolása
• Hulladéklap + mérlegjegy, befogadó nyilatkozat + szállítói engedély másolata

A Felek kijelentik, hogy a jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az
aláírásra jogosultak - aláírási joguk igazolása után - helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 67 001/ÍC?

Fővárosi Vízmüvek Zrt.
képviseli: Keszler Ferenc Vezérigazgató és Fritsch

Róbert Támogatás szolgáltatási Igazgató
Megrendelő

ÁD-BÁRKft
képviseli: Ádámné Bárdos Kornélia Gizella.

Vállalkozó
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Ajánlattevő neve: ÁD-BÁR Kft

Ajánlattevő székhelye: 1074 Budapest, Huszár utca 10

AJÁNLA

„A Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén
építőmesteri és szakipari munkák elvégzése.” tárgyú belső

szabályzat szerinti beszerzési eljárásban

BSZ- 31/2022.

2022. március
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT Alvállalkozók igénybevételéről

Alulírott Ádámné Bárdos Kornélia Gizella, mint az ÁD-BÁR Kft (székhely: 1074 Budapest,
Huszár utca 10 szám), Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a
Fővárosi Vízmüvek Zrt. (Magyarország, 1138 Budapest, Váci út 182.) „A Fővárosi
Vízművek Zrt. szolgáltatási területén építőmesteri és szakipari munkák elvégzése”
tárgyú belső szabályzat szerinti versenyeztetési eljárás során ’

a) a beszerzés következő részérefe/re) a teljesítéséhez*

® Alvállalkozót nem kívánok igénybe venni

o Az alábbi alvállalkozót kívánom igénybe venni**

b) az ezen részek tekintetében a beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben

igénybe venni kívánt alvállalkozóik), valamint a beszerzés százalékos aránya, amelynek

teljesítésében a megjelölt alvállalkozó^)' közre fognak működni:***

Cég teljes neve:
Kapcsolattartó neve és elérhetősége
Székhelye
Cégjegyzékszám (vagy vállalkozói igazolvány
szám):
Adószám

A szerződés teljesítéséhez általunk igénybe venni kívánt alvállalkozók nem állnak a

versenyeljárás ajánlattételi felhívásában foglalt kizáró okok hatálya alá.

Budapest, 2022. március hó 07. nap

ÁD- BÁR Kft

Ajánlattevő cégszerű aláírása

‘ megfelelő válasz aláhúzandó vagy bekarikázandó" ebben az esetben a b pont kitöltése kötelező

"Vállalkozók igénybevétele esetében a b.) pont kitöltése kötelező

táblázat igény szerint bővíthet

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

1) Alulírott Ádámné Bárdos Kornélia Gizella, mint az ÁD-BÁR Kft (székhely: 1074

Budapest, Huszár utca 10 szám) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel

kijelenti, -hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény,

dokumentum, amelyet a Fővárosi Vízmüvek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(Magyarország, 1138 Budapest, Váci út 182.) vagy bármely leányvállalata,

munkavállalója vagy megbízottja (a továbbiakban együttesen: „Fővárosi Vízművek

Zrt”) a jelen beszerzési eljárás kapcsán (Í}A Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási

területén építőmesteri és szakipari munkák elvégzése/’) tárgyú belső szabályzat

szerinti versenyeztetési eljárás során rendelkezésre bocsát akár írásban, akár szóban,

Bizalmas Információnak tekintendő és minden ilyen Bizalmas Információt, mint üzleti

titkot kell kezelni és azt tilos a Fővárosi Vízművek Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása

nélkül, bármely harmadik személy tudomására hozni, vagy egyéb más célra

felhasználni, mint a pályázat benyújtása.

2) A jelen Nyilatkozatból fakadó titoktartásra vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó

az alábbi információkra:

a) Amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a

jövőben a Nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy

b) amelyek bizonyíthatóan már a jelen Nyilatkozat aláírását megelőzően is

ismertek voltak a Nyilatkozattevő számára, vagy

c) melyek olyan harmadik fél által jutottak a Nyilatkozattevő tudomására, akit,

vagy amelyet nem köt titkossági megállapodás a Fővárosi Vízművek Zrt. felé,

vagy

d) amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

3) A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalás a Nyilatkozat

aláírásától számított három év elteltével szűnik meg.

ÁD- BÁR Kft

Ajánlattevő cégszerű aláírása
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NYILATKOZAT ADATOK KEZELÉSÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSRÓL
„A Fővárosi VízművekZrt, szolgáltatási területén építőmesteri és szakipari munkák

elvégzése.” tárgyú beszerzési eljárásban

Alulírott Ádámné Bárdos Kornélia Gizella, mint az ÁD-BÁR Kft (székhely: 1074 Budapest,

Huszár utca 10 szám) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője hozzájárulok személyes

adataimnak a fenti tárgyú versenyeljárásban a Fővárosi Vízmüvek Zártkörűen Működő

Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 182.) ajánlatkérő általi kezeléséhez és

feldolgozásához.

Kijelentem továbbá, hogy a jelen versenyeljárásban az általam benyújtott ajánlatban

nevesített valamennyi természetes személy személyes adatainak kezeléséhez és

feldolgozásához az érintett kifejezett hozzájárulásával rendelkezem, amely hozzájárulás

kiterjed jelen eljárás ajánlatkérője Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(Magyarország, 1138 Budapest, Váci út 182.) által történő adatkezelésre és feldolgozásra is.

E hozzájárulás(oka)t az ajánlatkérő felhívására a versenyeljárás során bármely időpontban

igazolni tudom).

Budapest, 2022. március hó 07. nap

ÁD- BÁR Kft

, Ajánlattevő cégszerű aláírása
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Ajánlati Nyilatkozat

Alulírott Ádámné Bárdos Kornélia Gizella, mint azÁD-BÁR Kft (székhely: 1074 Budapest,
Huszár utca 10 szám) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője - a Fővárosi Vízmüvek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság „A Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén
építőmesteri és szakipari munkák elvégzése.” tárgyú versenyeljárásban kijelentem, hogy
az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi feltételt, beleértve
a rendelkezésre bocsátott szerződés-tervezetet is, megismertük, megértettük és azokat a
jelen nyilatkozattal elfogadjuk, továbbá - nyertességünk esetén - vállaljuk a szerződés
megkötését és teljesítését.

Nyilatkozunk, hogy a szerződést - amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra
kerülünk - a jelen ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatásért teljesítjük.

Kijelentem, hogy ajánlatomat az ajánlattételi felhívásban rögzített ajánlati kötöttség
időtartama alatt fenntartom, az kötelező rám nézve és bármikor elfogadható ezen időszak
lejárta előtt.

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem az alábbiakat:

- A Fővárosi Vízművek Zrt. ajánlatkérő elektronikus beszerzési rendszere útján tett
nyilatkozat - így különösen, de nem kizárólagosan az ajánlat - tekintetében az azt benyújtó
gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni ■ azt a személyt, aki az e gazdasági
szereplő által az ajánlatkérő elektronikus beszerzési rendszerében regisztrált bármely e-mail
címről küldi meg a nyilatkozatot

- Amennyiben a Fővárosi Vízművek Zrt. ajánlatkérő elektronikus beszerzési rendszere által
a tárgy szerinti versenyeljárásban generált „Felolvasólap” e réndszer útján, bármely, az e
rendszerben regisztrált e-mail címről benyújtásra kerül, az a regisztrált e-mail címhez köthető
gazdasági szereplő tárgyi versenyeljárásban történő ajánlattételének minősül, és az
ajánlattételhez kapcsolódó joghatást vált ki.

Budapest, 2022. március hó 07. nap

ÁD- BÁR Kft

Ajánlattevő cégszerű aláírása
Megjegyzés:

A nyilatkozat kelte nem leltet régebbi, mint az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma (felhívás X.) pontjában rögzített
dátum).

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

AJÁNLATTEVŐK ADATAIT TARTALMAZÓ ADATLAP

K '”'S7'-AJÁN:LÁTTEyö-,77.'-■ -7'.v ■=

Neve: ÁD-BÁR Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 1074 Budapest, Huszár utca 10 sz.

Székhelye: 1074 Budapest, Huszár utca 10 sz.

Telefonszáma:

Fax-száma:

E-maik

WEB lap:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Számlavezető pénzintézet neve,
bankszámlaszám:

Képviseletre jogosult neve:
Beosztása:
Címe:
Telefon száma:
Fax-száma:
E-mail:

Jelen beszerzési eljárásban
kapcsolattartásra kijelölt személy:

Neve:
Beosztása:
Címe:
Telefon száma:
Fax-száma:
E-mail:

Budapest, 2022. március hó 07. nap

ÁD- BÁR Kft

Ajánlattevő cégszerű aláírása

7

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

NYILATKOZAT A FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT KIZÁRÓ OKOKRÓL

Alulírott Ádámné Bárdos Kornélia Gizella, mint az ÁD-BÁR Kft (székhely: 1074 Budapest,

Huszár utca 10 szám) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Fővárosi Vízmüvek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 182., nevében és
képviseletében eljár:- Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított „A Fővárosi Vízművek
Zrt. szolgáltatási területén építőmesteri és szakipari munkák elvégzése.” tárgyú
nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevővel szemben nem állnak fenn az
ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok, amely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:

1. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy
ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti'hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

2. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét, adószamát felfüggesztették;
3. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

4. az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis
adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát sérti vagy
veszélyezteti;

5. esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte
jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntés hozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas
információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára az eljárásban,
vagy akit korábbi versenyeljárásából ebből az okból az ajánlatkérő kizárt.

Budapest, 2022. március hó 07. nap

ÁD- BÁR Kft

Ajánlattevő cégszerű aláírása
Megjegyzés:

A nyilatkozat kelte nem lehet régebbi, mint az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma (felhívás X) pontjában rögzített
dátum).
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NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL

Alulírott Ádámné Bárdos Kornélia Gizella, mint az ÁD-BÁR. Kft (székhely: 1074 Budapest,

Huszár utca 10 szám) cégjegyzésre jogosult képviselője a Fővárosi Vízművek Zártkörűen

Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 182., nevében és képviseletében eljár.

Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított „A Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási

területén építőmesteri és szakipari munkák elvégzése.” tárgyú beszerzési eljárás során

nyilatkozunk, hogy

> cégünkkel kapcsolatban változás bejegyzési eljárás van folyamatban, ennek

megfelelően nyilatkozatunkat követően csatoljuk az elektronikusan kitöltött

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változatát és a

benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változatát

> Cégünkkel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, azaz a

www.e-ceqjegyzek.hu oldalon elérhető céginformációs szolgálat adatbázisából

letölthető cégjegyzék-adat a valóságot tükrözi.

Budapest, 2022. március h

ÁD- BÁR Kft

Ajánlattevő cégszerű aláírása

Megjegyzés:

A nem releváns rész töriendő, vagy a releváns rész megjelölendő.

A nyilatkozat kelte nem lehet régebbi, mint az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma (felhívás X. pontjában rögzített
dátum)'
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
MV-É, MV-É-R jelű szakterületen érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal

rendelkező szakember bevonásáról

Alulírott Ádámné Bárdos Kornélia Gizella, mint az ÁD-BÁR Kft (székhely: 1074 Budapest,
Huszár utca 10 szám) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője Fővárosi Vízmüvek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 182., nevében és
képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított „A Fővárosi Vízművek
ZrL szolgáltatási területén építőmesteri és szakipari munkák elvégzése” tárgyú
beszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbiak szerint
rendelkezünk legalább 1 fő, a 191/2009. (IX.15.) és 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend, szerinti
felelős műszaki vezetővel, aki szerepel az építményfajta szerinti hatáskörrel rendelkező
építés felügyeleti feladatokat ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői
névjegyzékben (MV-É; MV-É-R), és akit nyertességünk esetén a teljesítésbe bevonunk.

A szakember

Ne

Ka

A kamara neve, amelynek nyilvántartásában a nevezett szakember szerepel; Magyar
Építész Kamara

A fentiek szerinti szakember az ajánlattevő alkalmazásában áll.

Budapest, 2022. március hó 07. nap

Ajánlattevő cégszerű aláírása

Megjegyzés:

* Közös ajánlattétel esetén meg kell jelölni az érintett ajánlattevőt.

Az ajánlattevőre vonatkozó megfelelő alternatívát egyértelműen meg kell jelölni (a nem vonatkozó
alternatíva törlendő). A szakember alvállalkozóként történő bevonása esetén az alvállalkozókra
vonatkozó nyilatkozatot a jelen nyilatkozattal összhangban szükséges megtenni!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

ÁTLÁTHATÓSÁGI nyilatkozat gazdálkodó szervezetek részére
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában leírtak szerinti átlátható
szervezetnek minősül.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) bekezdése szerint olyan belföldi vagy
külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,
amely megfelel a következő feltételeknek:
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, törvény szerint meghatározott tényleges
tulajdonosa megismerhető, és

- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában
vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és

- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, és

- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőekben felsorolt alpontok szerinti feltételek
fennállnak.

Kijelentem, hogy e nyilatkozat tartalma a valóságnak megfelel. Vállalom, hogy ha a
nyilatkozatban foglaltakban változás következne be, erről a Fővárosi Vízművek Zrt.-t
haladéktalanul tájékoztatom.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet
képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2022. március hó 07. nap

ÁD- BÁR Kft
Ajánlattevő cégszerű aláírása

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Nyilatkozat

A Kormány 2020. június 17-én kihirdetett, járványügyi készültségre vonatkozó
283/2020 rendelete, illetve a szolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátása
érdekében a Fővárosi Vízművek Zrt részére az alábbi nyilatkozatot teszem:

Kijelentem, hogy tudomásom szerint az elmúlt 14 napban nem kerültem kapcsolatba,
illetve munkavállalónk, vagy az érdekeltségünkben munkát végzők vagy azok
családtagjai nem kerültek kapcsolatba megerősítetten COVID-19 koronavírussal
fertőzött személlyel.

Tudomásul veszem, hogy a fentiekkel érintett munkává!lalók/alvállalkozók a Fővárosi
Vízművek Zrt-vel összefüggésben munkát nem végezhetnek. Erre tekintettel a
Fővárosi Vízművek Zrt. a fenti pontban meghatározott érintettség esetén jogosult a
munkavégzés felfüggesztésére, illetve megtagadására.

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozattételben szereplő adatok a valóságnak
megfelelnek.

Nyilatkozom, hogy amennyiben Társaságunknál/szervezetünknél/az
érdekeltségünkben munkát végzők esetében a továbbiakban a fenti megbetegedés
lép fel, erről a Fővárosi Vízművek Zrt-t haladéktalanul tájékoztatjuk, illetve
intézkedünk arról, hogy az érintett személy a munkaterületre ne mehessen be.

Tudomással bírok arról, hogy ezen adatok megadása a Fővárosi Vízművek Zrt
kiemelt közszolgáltatási feladatainak zavartalan ellátása biztosítása céljából
szükséges, mely adatokat a Fővárosi Vízművek Zrt a járványügyi helyzet fennállása
idejének megszűnéséig kezel.

Budapest, 2022. március hó 07. nap

Név: Ádámné Bárdos Kornélia

Munkáltató 

Munkavállaló
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FŐVÁROSI
VÍZMŰVEK

Verzió: v12
Dátum: 2021.04.26.

Általános Szerződési Feltételek
Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák)

■Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban mint az „ÁSZF") a Fővárosi Vízművek Zrt. építési-szerelési munkákra
vonatkozó általános kivitelezési feltételeit tartalmazzák, és a Fővárosi Vízművek Zrt. mint megrendelő (a továbbiakban mint a
„Megrendelő") és a Vállalkozó közötti valamennyi általános kivitelezési szerződésre (a továbbiakban mint a „Szerződés"), általá­
nos kivitelezési keretszerződésre (a továbbiakban mint a „Keretszerződés") és a Keretszerződés alapján létrejövő egyedi kivitele­
zési szerződésekre (a továbbiakban mint az „Egyedi Megrendelések") irányadóak. Az ÁSZF alkalmazásakor a „Vállalkozó" jelenti
a Szerződésben, valamint a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben megnevezett vállalkozót; a „Fél" a szövegkör­
nyezettől függően vagy a Megrendelőt, vagy a Vállalkozót, a „Felek" pedig a Megrendelőt és a Vállalkozót együttesen jelenti.
Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés, illetve a Keretszerződés vagy az Egyedi Megrendelések más feltétele egymástól eltér, a
Szerződésben, illetve a Keretszerződésben vagy az Egyedi Megrendelésekben foglaltak az irányadóak.

1. Általános rendelkezések
1.1. Munka meghatározása. A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés­
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben megha­
tározott kivitelezési munkákat az ott írt feltételek szerint elvégzi.
1.2. Felek fő kötelezettségei. A Vállalkozó fő kötelezettsége a Szer­
ződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben
meghatározott kivitelezés komplett megvalósításához szükséges vala­
mennyi munka elvégzése, és elvégeztetése, az igénybe veendő többi
alvállalkozó munkájának az összehangolása, velük a szerződések megkö­
tése, végül pedig annak átadása. A Vállalkozó az elvégzett munkáért - az
alvállalkozók teljesítését is beleértve - teljes eredményfelelősséggel tarto­
zik.
A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésé­
nek az elősegítése, átvétele és a Szerződésben, illetve a Keretszerződés­
ben és az Egyedi Megrendelésekben meghatározott vállalkozói díj kifize­
tése.

2. Vállalkozó személyzete
2.1. Alvállalkozók. A Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesí­
téséhez a Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére kizárólag a Megrendelő
előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult. Az alvállalkozók igénybe
vétele nem mentesíti a Vállalkozót felelőssége és szerződéses kötelezett­
ségeinek teljesítése alól. A Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Meg­
rendelés teljesítésébe bevont alvállalkozók és egyéb közreműködők
tevékenységéért teljes felelősséget vállal. A Vállalkozó a Szerződés, illetve
az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozó­
ért, közreműködő személyekért úgy felel, mintha a munkát maga végezte
volna; alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén
pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna
be.
2.2. Vállalkozó helyszíni képviselője. A Vállalkozó köteles a jogsza­
bályban előírt feltételeknek megfelelő felelős műszaki vezetőt alkalmazni,
akinek a teljesítés helyén állandóan elérhetőnek kell lennie és a szükséges
szakmai minősítéssel valamint a hasonló jellegű építmények kivitelezés­
ében szerzett gyakorlattal kell rendelkeznie. A Vállalkozói csak a Szerző­
désben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben,
és/vagy az építési naplóban - a naplóvezetés szabályai szerint — megje­
lölt személy képviselheti. Amennyiben a Vállalkozó képviselőjének szemé­
lye változik, úgy azt a Vállalkozó köteles a Megrendelővel előzetesen
írásban, cégszerűen aláírt levélben közölni.
2.3. Vállalkozó felügyelete és munkaerő. A Vállalkozó köteles
(a) helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és

irányítást a szerződéses munkák végzése során, valamint azt megha­
ladóan is annyi ideig, amennyit a Megrendelő szükségesnek tart a
Vállalkozó kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében,

(b) a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és
irányítókat, továbbá szakképzett-, betanított- és segédmunkaerőt
megfelelő létszámban biztosítani, amely a szerződés szerinti kötele­
zettségeinek megfelelő és időben történő elvégzéséhez szükségesek,

(c) meghatalmazott képviselőjét, alkalmazottat, alvállalkozóját (ha alvál­
lalkozót foglalkoztathat), vele szerződéses kapcsolatban lévő bármely
más személyt haladéktalanul eltávolítani és másik, a Megrendelő által
jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő azt feladatai ellátá­
sára nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót, a kifogás indokait
is megnevezve, írásban értesíti.

Kizárólag a Vállalkozó felel az általa a feladatok teljesítésébe közvetlenül
bevont más vállalkozók és szállítók, valamint az alkalmazásában álló
személyek kötelezettségeinek teljesítéséért, fizetségükért, valamint szol­
gáltatás-igényeik kielégítéséért, amely kötelezettségét Vállalkozó a válla­
lási árból teljesíti. Vállalkozó a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrende­
lésben meghatározott munkák teljesítéséhez kizárólag érvényes munka­
szerződéssel, munkavállalási engedéllyel rendelkező, vagy a Vállalkozóval
megbízási vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló sze­
mélyeket vehet igénybe.
2.4. Előírások megsértése. Az építkezés területén az érvényes szabá­
lyok, előírások betartása kötelező. Az előírások durva, vagy ismétlődő
megsértése, illetve rendbontás esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő
felszólítására az érintett személyeket a kivitelezés területéről haladéktala­
nul eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni.

B. Teljesítési biztosíték
3.1. Biztosíték formája. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés, illetve
a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés alapján teljesítési biztosíték
nyújtására köteles, a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot bankgarancia
formájában köteles nyújtani. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve
a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben akként állapodnak
meg, a Vállalkozó a biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Megren­
delő által elfogadott módon is eleget tehet.
3.2. Biztosíték követelményei. Amennyiben a Felek a Szerződésben,
illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben teljesítési
biztosíték nyújtásáról rendelkeznek, úgy a Vállalkozó - a Felek eltérő
megállapodása hiányában - legkésőbb a Szerződés, illetve az Egyedi
Megrendelés aláírását követő 2 (kettő) napon belül köteles a Megrendelő
javára szóló teljesítési bankgaranciát átnyújtani a Megrendelőnek.
A teljesítési bankgarancia akkor megfelelő, ha
(a) a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrende­

lésben meghatározott összegre szól,
(b) korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és
(c) futamideje (érvényessége) a Szerződés, illetve az Egyedi Megrende­

lés hatályba lépésének napjától a vállalt munka teljesítését (sikeres
műszaki átadás-átvételi eljárás) követő IS. (tizenötödik) banki napig,
de legalább a jótállási bankgarancia Megrendelő részére történő át­
adásának napjáig szól. A Vállalkozó köteles a bankgaranciát - a telje­
sítési késedelem esetén - a Megrendelő külön felhívása nélkül a ké­
sedelem idejével, de legalább 90 (kilencven) banki nappal meghosz-
szabbítani, külön költség felszámítása nélkül.

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy
a bank kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a
Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen
kívül hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezett­
sége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.
3.3. Biztosíték lehívása. A Megrendelő jogosult a bankgarancia
beváltására, ha
(a) a Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítését a

saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkez­
di, de nem fejezi be,

(b) 5 Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés hatálya alatt a kivitelezési
munka határidőben történő megvalósítása a Vállalkozó érdekkörében
felmerülő bármely okból nem teljesülhet, és emiatt a Megrendelő el­
állásijogával él, vagy

(c) ha a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerinti teljesítési
határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát
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V

csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emi­
att a Megrendelőnek (az érdekmúlás bizonyítása nélkül) már nem áll 
érdekében.

4. Tervek
4.1. Tervek szolgáltatása. A kivitelezés alapját képező terveket és 
műleírásokat - amennyiben a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben 
és az Egyedi' Megrendelésben másként nem szerepel - a Megrendelő 
szolgáltatja. Amennyiben a Vállalkozó egyéb tervek elkészítésére köteles, 
arról a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 
Megrendelésben rendelkeznek.
4.2. Tervdokumentáció megvizsgálása. A Vállalkozó kötelezettsé­
get vállal a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció 
szakvállalattól elvárható gondossággal történő megvizsgálására. Ennek 
eredményeként a Vállalkozó a megfelelő teljesítést gátló, veszélyeztető 
körülményekről, tervhibákról, továbbá a kivitelezés során felismerhetővé 
váló tervezési hibákról, hiányosságokról a Megrendelőt köteles haladékta­
lanul tájékoztatni, figyelmeztetni. Ha a Vállalkozó a megvizsgálás! kötele­
zettségnek nem tesz eleget, vagy olyan hibát, amelyet kellő gondosság 
mellett észlelhetett volna, nem ismer fel, vagy erről a Megrendelőt nem 
tájékoztatja, a Megrendelővel szemben teljes kártérítési felelősséggel 
tartozik. A Megrendelő a tervek hibája miatt a Vállalkozóval szemben 
felelősséggel nem tartozik.
4.3. Eltérés a tervdokumentációtól. A Vállalkozó jogosult bármely, a 
műszaki leírásban, illetve a költségvetésben meghatározott műszakilag és 
minőségileg teljes mértékben egyenértékű eljárás kivitelezésére, amelyek 
a Megrendelő igényét, előírásait kielégítik, és azt Megrendelő előzetesen 
írásban jóváhagyta. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármilyen, a 
kiviteli tervtől való eltérést a Megrendelővel előzetesen írásban jóvá kell 
hagyatnia. Amennyiben a Vállalkozó Megrendelő írásos engedélye nélkül 
a kiviteli tervtől eltérően végzi a munkát, a Megrendelő kötelezheti a 
Vállalkozót, hogy az elkészült munkát a Vállalkozó saját költségén bontsa 
el és az általa vállalt feladatot a jóváhagyott kiviteli terv szerint - a Szer­
ződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben eredetileg vállalt határidő­
ben - valósítsa meg.
4.4. Tervek felhasználása. A Vállalkozó a Megrendelő által a kivitele­
zéshez rendelkezésére bocsátott terveket kizárólag a Szerződés, illetve az 
Egyedi Megrendelés teljesítése érdekében, a Szerződés, illetve az Egyedi 
Megrendelés időbeli hatálya alatt jogosult felhasználni, és nem jogosult 
azokat - jogosan igénybevett alvállalkozóit, továbbá a szakhatóságokat 
kivéve - harmadik személynek átadni, hozzáférhetővé tenni vagy módosí­
tani.

5. Munkavégzés
5.1. Vállalkozó általános kötelezettségei. A Vállalkozó köteles 
elvégezni, és elvégeztetni mindazon kivitelezési és egyéb szükséges 
munkálatokat, amelyek a kivitelezés szerződésszerű megvalósításához 
szükségesek. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességé­
ért és hiánytalanságáért, különösen azon tételek esetében, amelyek a 
Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés részét 
képező dokumentumokban nem kerültek előírásra, azonban a szakmai 
szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses 
feladatai és kötelezettségei teljes körű teljesítéséhez. A Vállalkozó szükség 
szerint térítésmentesen tervezői művezetést biztosít. A Vállalkozó köteles 
a munkáját időben úgy végezni és szervezni, a kivitelezést úgy koordinál­
ni és az esetleges döntéseket a Megrendelőtől úgy megkövetelni, hogy a 
kivitelezés késedelem nélkül megkezdhető és folyamatosan megszakítás 
nélkül végezhető legyen.
5.2. Határidők. A Vállalkozó határidőben teljesít, amennyiben a Szer­
ződés, illetve az Egyedi Megrendelés tárgyát képező kivitelezési munkák 
teljes körű, hiány- és hibamentes állapotban történő átadása és a műszaki 
átad ás-átvételi eljárás sikeres lezárása a Szerződésben, illetve az Egyedi 
Megrendelésben foglalt teljesítési határidőben megtörténik.
A Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben megjelölt határidők 
mindegyike kötbérterhes határidő. A Vállalkozó köteles a Megrendelő 
által megállapított határidőket betartani, ellenkező esetben a Megrendelő 
jogosult a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben, valamint az 
ÁSZF-ben körülírt jogkövetkezményeket alkalmazni a Vállalkozóval szem­
ben.
5.3. Engedélyek és jóváhagyások. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy 
a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez szükséges és a 
Megrendelő által rendelkezésére nem bocsátott, illetve a Szerződés, 
illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés szerint nem a Meg­
rendelő szolgáltatási körébe tartozó dokumentációt, engedélyt saját 
költségén beszerezze, illetve elkészíttesse. A Vállalkozó továbbá köteles 

arra, hogy a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez 
szükséges, kifejezetten a saját munkavégzéséhez köthető hatósági, köz- 
múszolgáltatói jóváhagyásokat beszerezze, illetve a hatóság vagy más 
szervek felé a bejelentési kötelezettségeknek eleget tegyen. A Vállalkozót 
tájékoztatási kötelezettség terheli azon bejelentések kapcsán, amelyeket 
jogszabályi rendelkezések alapján a Megrendelőnek kell megtennie, 
ezekre nézve a Megrendelő felhatalmazást adhat a Vállalkozónak a 
képviseletében történő eljárásra.
A Megrendelő szükség szerint a Vállalkozó kérésére segítséget nyújt az 
egyéb engedélyek, jogosultságok és jóváhagyások kérelmeinek benyújtá­
sához. Amennyiben ezek beszerzéséhez, illetve megtételéhez a Megren­
delő nyilatkozata, meghatalmazása szükséges, úgy ezt a Megrendelő a 
Vállalkozó kérését követően 5 (öt) napon belül biztosítja. Az építési enge­
délyben, hatósági engedélyekben, közmű szolgáltatók feltételeiben előírt 
követelményeket a Vállalkozó köteles teljesíteni, és a Vállalkozó erre való 
hivatkozással nem kezdeményezheti a Megrendelőnél a befejezési határ­
idő módosítását, kivéve, ha az engedélyező hatóságok a hivatalos eljárási 
határidőt túllépve döntenek, illetve, ha a Megrendelő mulasztásából ered 
az engedélyezési eljárások csúszása.
5.4. Ütemterv. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételt megelő­
zően napra bontott ütemtervet köteles készíteni, melyet köteles a Meg­
rendelő Projektirányítási Osztályára 6 (hat) nappal a tervezett munkakez­
dést megelőzően jóváhagyásra megküldeni. A Megrendelő az ütemtervet 
az átvételtől számított 2 (kettő) napon belül véleményezi, és amennyiben 
kifogása nem merül fel, jóváhagyja. Amennyiben a Megrendelőnek kifo­
gása merül fel, úgy az ütemtervet - kifogásait megjelölve - a Vállalkozó­
nak kiegészítésre, javításra visszaadja. A jóváhagyott ütemterv hiányában 
a kivitelezést Vállalkozó nem kezdheti meg. Az ütemterv határidőn túli 
leadásából és/vagy az ütemterv hiányossága miatt visszaadott ütemterv 
újbóli jóváhagyásából eredő késedelem a Vállalkozó által vállalt teljesítési 
határidőt nem befolyásolhatja, ezekre határidő-módosítás érdekében a 
Vállalkozó nem hivatkozhat, továbbá semmilyen díj- vagy költségigénnyel 
nem léphet fel a Megrendelővel szemben.
5.5. Munkaterület. A Megrendelő által jóváhagyott ütemterv megléte 
esetén a Megrendelő a kivitelezés teljesítési helyét 2 (kettő) napon belül 
jegyzőkönyvileg munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendel­
kezésére bocsátja. Amennyiben a Megrendelő e kötelezettségét nem 
teljesíti határidőben, a teljesítési határidő ezen késedelem idejével auto­
matikusan meghosszabbodik. A Vállalkozót azonban a munkaterület 
biztosításának késedelme esetén sem elállási jog, sem kártérítés nem illeti 
meg. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által felajánlott rész­
munkaterület átvételére is. Megrendelő a rész-munkaterület átadással is 
eleget tesz a munkaterület átadási kötelezettségének, feltéve, hogy a 
teljes munkaterület átadására Megrendelőnek fel nem róható okból nem 
kerül sor, és/vagy az egyes rész-munkaterületek átadása olyan ütemben 
történik, hogy az a Vállalkozó Szerződésben, illetve Egyedi Megrendelés­
ben meghatározott teljesítési határidőit nem veszélyezteti.
A Vállalkozó a munkaterületért annak átadás-átvételétől a Megrendelő­
nek való visszaadásáig (sikeres műszaki átadás-átvételig) felelősséggel 
tartozik, a teljesítési helyen a kárveszélyt a sikeres műszaki átadás-átvétel 
időpontjáig a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó saját költségére és felelőssé­
gére köteles gondoskodni az elkészült és folyamatban lévő munka minő­
ségének megőrzéséről, továbbá a munkaterület (ideértve az ott tárolt, 
illetve beépített anyagokat, készülékeket, berendezéseket, stb.) őrzéséről, 
védelméről és a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. A Vállalkozó 
feladata és kötelessége továbbá a munkaterület rendezett kialakítása (pl.: 
forgalmi táblák, munkaárok korlátozás, stb.), valamint a felvonulási terüle­
tek, anyaglerakó helyek biztosítása. A Vállalkozót terheli a kivitelezéshez 
szükséges energia, és közüzemi szolgáltatások költsége, és saját költsé­
gén köteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, 
szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek).
A Vállalkozó a munkaterületet és a sikeres műszaki átadás-átvételt köve­
tően egyidejűleg köteles a Megrendelőnek birtokba adni, amelyet a Felek 
jegyzőkönyvben rögzítenek.
5.6. Munkavégzés ideje. A Vállalkozó a munkaterület átvételét köve­
tően folyamatos munkavégzésre köteles, amelytől kizárólag a Megrende­
lő előzetes írásbeli engedélye esetén térhet el. A Vállalkozó a Szerződés­
ben, illetve az Egyedi Megrendelésben vállalt munkát - annak a vállalt 
határidőben történő befejezése érdekében - nyújtott (07-19 óráig) mű­
szakos, szükség esetén hétvégi munkavégzéssel végzi, melynek költsége 
a vállalkozói díjba beépítésre került. Erre tekintettel a Vállalkozó a fenti 
munkavégzés miatt további díj- és költségigénnyel nem lép fel a Meg­
rendelő felé. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hétvégi, éjszakai 
munkavégzéshez szükséges engedélyeket, csendrendelet alóli felmentést 
a Vállalkozónak kell beszereznie. Az engedélyek meglétének hiányában a 
Vállalkozó nem folytathat munkavégzést
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták 
nem késleltethetik a munka megvalósítását és nem adhatnak alapot 
befejezési határidő módosításra.

2/8. oldal



7

A Vállalkozó nem áll le és függeszti fel a munkát, akkor sem, ha a leadott 
és jóváhagyott ütemtervhez képest előnyben van. Ebben az esetben is 
csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján szüneteltetheti a 
munkát.
5.7. Kooperációs értekezlet. Amennyiben a Szerződésben, illetve az 
Egyedi Megrendelésben meghatározott munka jellege megkívánja, a 
Megrendelő kooperációs értekezleteket tart, amelyen a Vállalkozó köteles 
megjelenni és az ott elhangzott feladatokat maradéktalanul végrehajtani. 
A feladatokról a helyszínen jegyzőkönyv készül.
5.8. Építési napló. Amennyiben a Szerződésben, illetve a Keretszer­
ződésben és az Egyedi Megrendelésben meghatározott munka építés­
ügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött,.úgy a munkaterület 
átadás-átvételétől kezdve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott előírások szerint 
építési naplót kell vezetni. Az építési napló vezetési kötelezettséget elekt­
ronikus építési napló alkalmazás segítségével kell teljesíteni. A Szerződés­
nek, illetve az Egyedi Megrendelésnek tartalmaznia kell az alkalmazás 
használatához szükséges naplóügyfél -jelet. A Vállalkozó tudomásul veszi, 
hogy amennyiben a Megrendelő által az építési naplóba tett bejegyzés­
ben foglaltaknak, az ott írt határidőben nem tesz eleget, a Megrendelő 
jogosult a tárgyi feladatot a Vállalkozó költségén elvégeztetni.
5.9. Felmérési napló. Az építési-szerelési munka mennyiségének 
folyamatos ellenőrzése céljából - az építési napló mellékleteként - a 
Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (1X.15.) 
Korm. rendeletben meghatározottak szerint felmérési naplót köteles 
vezetni, ha a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az 
Egyedi Megrendelésben úgy állapodnak meg, hogy a felmérést tekintik az 
elvégzett munkák mennyiségének elszámolási alapjául. Ettől eltekinteni 
csak a fenti jogszabályban meghatározott esetekben lehet
5.10. Eredeti állapot dokumentálása. A Vállalkozó a munka meg­
kezdése előtt, a teljes terület (kerítéstól-kerítésig) eredeti állapotáról 
kamerás állapotfelvételt és digitális fényképet (min. 1MB/ fénykép) köteles 
készíteni, melyet köteles a közterület és út üzemeltetőjével elfogadtatni 
annak érdekében, hogy a munkálatok befejezésekor az átadás-átvételi 
eljárás problémamentesen megvalósuljon. Amennyiben a Vállalkozó a 
felvételeket nem, vagy nem megfelelő minőségben (az eredeti állapot a 
fényképfelvétel alapján nem állapítható meg) készíti el, és ennek követez- 
tében nem tudja igazolni a terület eredeti állapotát, úgy a Vállalkozó 
ezért teljes felelősséggel tartozik. A Vállalkozó e körben különösen, de 
nem kizárólagosan köteles saját költségen elvégezni minden, az eredeti 
állapot dokumentálásával igazolásával és/vagy azzal kapcsolatban felme­
rült - a közterület és út üzemeletetője által elrendelt - munkát. A Vállal­
kozó a jelen bekezdésben foglaltak szerint a munkálatok elvégzését 
követően is köteles fényképfelvételeket készíteni. A fényképfelvételek az 
átadás-átvételi dokumentáció részét képezik, azok átadása hiányában 
Vállalkozó a számlát nem jogosult benyújtani. A jelen pontban foglaltakra 
Vállalkozó határidő módosítás érdekében nem hivatkozhat, illetőleg 
további díj- és költségigénnyel nem léphet fel Megrendelővel szemben.
5.11. Megrendelő ellenőrzési joga és utasításai. A Megrendelő a 
Vállalkozó által vállalt kötelezettségnek megfelelő teljesítését - akár saját 
maga, akár megbízottja útján - folyamatosan és bármikor ellenőrizheti, ez 
a tevékenység azonban a Vállalkozót a feladat teljesítésében nem gátol­
hatja. A Vállalkozó köteles az ellenőrzéskor a Megrendelőnek, vagy a 
képviseletében eljáró személynek minden, a kivitelezési munkára, vagy 
annak körülményeire vonatkozó információt feltétel nélkül és azonnal 
megadni. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. 
A Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítása esetén a Vállal­
kozó köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul, lehetőség szerint írás­
ban értesíteni és észrevételét szakmailag megindokolni. Amennyiben a 
Megrendelő utasításához a Vállalkozó figyelmeztetése ellenére is ragasz­
kodik, az utasításból eredő kockázatok őt terhelik, azonban a figyelmez­
tetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős.
5.12. Megrendelő vagy más személy tulajdonának használa­
ta. A Vállalkozó a teljesítés során a Megrendelő vagy harmadik személy 
tulajdonát csak a teljesítéshez szükséges mértékben, a tulajdonos előzetes 
értesítésével, vele történt megegyezés után vehet igénybe. A Vállalkozó 
teljes felelősséggel tartozik a teljesítéssel okozati összefüggésben történő, 
harmadik személy balesete, vagyoni- és egyéb kára vonatkozásában,
5.13. Együttműködés. A Vállalkozó a munkálatokat a szakhatóságok 
és közmú-üzemeltetók előírásai szerint köteles végezni, különös tekintet­
tel a kulturális örökségvédelmi, illetve műemlékvédelmi szakhatósági 
előírásokra. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben 
bármely jogszabály, hatósági rendelkezés, előírás, szabvány előírja, a 
szakfelügyeletet köteles megrendelni. A Vállalkozónak a fentieken túlme­
nően is együttműködési kötelezettsége van a többi közmű- és útépítő 
kivitelezővel és ezek lebonyolítójával, valamint az érintett önkormányzat­
okkal, illetve egyéb szervezetekkel.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden 
olyan körülményről, amely a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrende­
lésben vállalt feladatai teljesítésében akadályozza vagy korlátozza.
5.14. Forgalomtechnikai előírások. A Vállalkozó köteles a Megren­
delő, valamint a Megrendelő forgalomtechnikai tevékenységet végző 
szerződött partnere által kialakított forgalomtechnikai, ideiglenes forga­
lomtechnikai keretek között végezni a kivitelezést és köteles a Megrende­
lő vonatkozó utasításai szerinti eljárásra, A Vállalkozó köteles a forgalom­
technikai előírásokat betartani. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő 
írásos felszólítása ellenére sem tesz eleget a jelen pontban meghatározott 
kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére a 
forgalomtechnikai lámpákat kihelyezni. A kihelyezés költségéről a Meg­
rendelő számlát állít ki. Ezen számla ellenértéke a Vállalkozó által kiállított 
bármely számlába a pénzügyi teljesítés során beszámításra kerül. 
A forgalomtechnikai lámpa zás éjszaka és korlátozott látási viszonyok 
esetén, a kivitelezés teljes időtartama alatt szükséges.
5.15. Felhasználásra kerülő anyagok. Amennyiben a Megrendelő a 
Vállalkozó részére anyagot biztosít, úgy a Megrendelő a rendelkezésre 
bocsátott anyagok tüzetes vizsgálatát a Vállalkozó számára előzetesen 
lehetővé teszi. A Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés 
aláírásával kijelenti és tudomásul veszi, hogy az anyagok átvételével 
azokat megfelelőnek és a munka elvégzésére alkalmasnak ismeri el. 
A Vállalkozó erre tekintettel elfogadja továbbá, hogy a Megrendelő által 
rendelkezésre bocsátott anyagokra vonatkozó utólagos minőségi kifogá­
sa esetén a Vállalkozó terhére esik annak bizonyítása, hogy a hiányosság 
vagy meghibásodás már az anyagok átvételét megelőzően is fennállt. 
Továbbá amennyiben a Megrendelő részéről a munkavégzéshez anya­
gok biztosítására kerül sor, úgy a Vállalkozó köteles azzal a munkavégzés 
során, legkésőbb a munka (részmunka) befejezésekor tételesen elszámol­
ni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a ténylegesen és a Megrendelő 
által igazoltan felhasznált, beépített anyagok, valamint a fel nem használt, 
és a Megrendelőnek dokumentáltan visszaszolgáltatok anyagok jegyzé­
két. Ha az átvett és elszámolt anyagokban hiány mutatkozik, a Vállalkozó 
köteles annak értékét anyagkezelési költséggel [amelynek mértéke 
12 (tizenkettő) %] növelten megfizetni. Az átvett anyagokkal kapcsolatos 
mindennemű kárveszélyviselés a Vállalkozóra száll át.
A Vállalkozó kizárólag a tervek szerinti minőségű, a Megrendelő által 
jóváhagyott anyagokat jogosult beépíteni a kivitelezés során. A Vállalkozó 
által a kivitelezés során felhasznált anyagoknak, az alkalmazott technoló­
giának meg kell felelniük az előírásoknak (hatályos szabványoknak, mű­
szaki irányelveknek, hatósági- és gyártóműi előírásoknak, valamint a 
vonatkozó jogszabályoknak). A Vállalkozó köteles a különböző anyagok, 
szerelvények, berendezések származási helyét, minőségtanúsítását hitelt 
érdemlő dokumentumokkal igazolni. A Vállalkozó köteles a dokumentált 
gyártóműi bizonylatokat, mint a kivitelezés hivatalos ügyiratainak tartozé­
kait az építkezés végéig megőrizni és az átadás-átvétellel egyidejűleg a 
Megrendelőnek átadni, továbbá a minőséggel kapcsolatos megfelelőségi 
nyilatkozatot tenni. A Vállalkozó - a Megrendelő műszaki ellenőrének 
építési naplóban történő írásbeli felhívására - köteles a minőség tanúsítá­
sát szolgáló dokumentumokat az átadás-átvételt megelőzően is átadni.
5.16. Munkarészek eltakarása. Az egyes munkarészek eltakarása 
csak a műszaki ellenőr engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak 
a munkarészek minőségét tanúsítania kell. A Vállalkozó a Megrendelőt, 
műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 3 (három) munkanappal 
korábban köteles értesíteni telefaxon, e-mailen vagy táviratban. Ameny- 
nyiben a Vállalkozó bármely szerkezetet engedély nélkül takar el, úgy a 
Megrendelő ezen részeket műszaki teljesítésként mindaddig nem veszi 
figyelembe, amíg Vállalkozó az érintett rész megfelelőségét saját költsé­
gén kétséget kizáróan nem igazolja (ideértve az eltakart munkarész 
feltárását, visszaépítését és kijavítását).
5.17. Munkabiztonság és környezetvédelem. A Vállalkozó köteles 
betartani a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat a 
Megrendelő kötelező érvényű előírásaihoz illeszkedő módon, valamint a 
közterületi rendre vonatkozó előírásokat és megteszi a szükséges intéz­
kedéseket a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, 
sérülések elkerülése érdekében. Köteles továbbá lehetővé tenni a hatósá­
gok részére a munkaterület ellenőrzését, az általuk észrevételezett hiá­
nyosságokat köteles megszüntetni.
5.18. Minőség, min őség biztosítás. A Vállalkozó a műszaki előírá­
sokban, illetve a vonatkozó magyar szabványok előírásai, valamint az EU 
ajánlások szerinti, az azokban meghatározott l. osztályú teljesítést vállal. 
A munkálatok a Megrendelő jóváhagyása nélkül nem kezdhetők meg. 
A Megrendelő jóváhagyása azonban nem mentesíti a Vállalkozót az 
egyébként szükséges engedélyek beszerzése alól, illetve a Vállalkozó 
teljes körű felelősségét sem csökkenti. A Vállalkozó kötelezettséget vállal 
arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli és ezt alvállalkozói­
tól, beszállítóitól Is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló 
értelmű feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a megrendelői 
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bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére 
törekszik,
5.19. Állagmegóvás. A Vállalkozó a munkavégzés során köteles a 
meglévő építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni, 
A rongálásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyeket 
térítésmentesen köteles a műszaki átadás - átvételi eljárás megkezdéséig 
végrehajtani.
5.20. Építési helyszín rendbetétele. A kivitelezésből eredően kelet­
kezett bontási vagy építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelye­
zése valamint a Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményéinek kivite­
lezése és bontása, és ebből adódóan a terület megtisztítása a Vállalkozó 
kötelessége. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét a sikeres 
műszaki átadás-átvételt követő 5, (ötödik) napig, illetve a Felek által 
meghatározott egyéb határidőre (ha van) nem teljesíti, úgy a Megrendelő 
jogosult a Vállalkozó költségére az építési helyszín helyreállításáról gon­
doskodni, és annak összegét bármely a Vállalkozó részére esedékessé 
váló kifizetés összegébe beszámítani.
5.21. A munka felfüggesztése. A Vállalkozó a Megrendelő írásbeli 
utasítására köteles a Megrendelő által megszabott időkben és módon 
felfüggeszteni a kivitelezés egyes részeinek vagy teljes egészének munká­
latait, és köteles a munkaterület, illetve az ott lévő eszközök, berendezé­
sek, anyagok megfelelő tárolásáról, védelméről és biztonságáról gondos­
kodni. A Megrendelő nem köteles értesíteni a Vállalkozót a felfüggesztés 
okairól. A felfüggesztés következtében a Vállalkozónak okozott, és a 
Vállalkozó által hitelt érdemló módon igazolt költségeket a Megrendelő­
nek kell viselnie, kivéve, ha a felfüggesztés a Vállalkozó felelősségére 
vezethető vissza. A Vállalkozónak akkor van joga ilyen irányú rendkívüli 
költségek követeléséhez, ha ezen szándékáról, valamint a felmerülő 
költségekről a Megrendelő utasítását követő 15 (tizenöt) napon belül 
írásban értesíti a Megrendelőt.

6. Megrendelő általi átvétel eljárásrendje
6.1. Műszaki átadás-átvételi eljárás. A Vállalkozó - amennyiben a 
Felek részteljesítésben állapodtak meg, úgy a részteljesítéseket, valamint- 
a végteljesítést, annak befejezését megelőzően legalább 72 (hetvenkettő) 
órával köteles a Megrendelőnek készre jelenteni. A vállalkozói készre 
jelentés alapján - amennyiben a kivitelezett munka elkészültnek és átvé­
telre késznek tekinthető - a Megrendelő a készre jelentés kézhezvételétől 
számított 8 (nyolc) napon belüli időpontra kitűzi a műszaki átadás-átvételi 
eljárást. Az átadás-átvételi eljárást a Megrendelő hívja össze és folytatja le 
a Vállalkozó és az illetékes hatóságok, illetve a Megrendelő részvételével. 
Az átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása, valamint költségeinek 
viselése Vállalkozó felelőssége illetve feladata. Az átadás-átvételi eljárásról 
az építőipart kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendeletben meghatározott előírások szerint jegyzőkönyv készül 
3 (három) példányban, amelyet mindkét Fél képviselője aláír.
A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, ame­
lyek rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatok és a rendeltetésszerű 
használatra alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás-átvétel 
során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások 
teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére Vállalkozónak megfelelő, 
jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia. A hiba vagy hiányos­
ság elhárításáig a Megrendelő jogosult a vállalkozási díj arányos részét 
visszatartani.
Ha az átadás-átvételi eljárás során a teljesítés elismerésének a megtaga­
dására kerül sor, az átadás-átvételi eljárás meghiúsultnak minősül, és azt 
a Felek - miután a Vállalkozó elvégezte az átadás-átvételhez szükséges 
munkákat - azonos feltételekkel megismételni kötelesek. A megismétlés­
ből eredő többletköltség a Vállalkozót terheli.
6.2. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltételei. Az átadás-átvételi 
eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a Szerződés­
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben (valamint 
az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításokban) 
meghatározott követelményeknek, az előírt szabványoknak, specifikáci­
óknak, műszaki követelményeknek és hatósági előírásoknak megfelelően, 
hiány- és hibamentesen, I, osztályú minőségben elkészült.
A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során köteles továbbá a teljesítésé­
vel. kapcsolatos valamennyi dokumentációt a Megrendelő részére - 
amennyiben a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 
Megrendelésben másként nem szerepel - 4 (négy) példányban átadni, 
amely a műszaki átad ás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele, így 
többek között, de nem kizárólagosan a munkaterület munkavégzés előtti 
és utáni állapotának fényképes dokumentációját, és a kivitelezés eredmé­
nyeként létrejött létesítmény fenntartásához és működéséhez szükséges, 
valamint egyéb szerződéses feladatok teljesítésével kapcsolatos magyar 
nyelvű jegyzőkönyveket, műszaki dokumentációkat és a minőség tanúsí­
tását szolgáló dokumentumokat.

6.3. Utófelülvizsgálat és próbaüzem. Amennyiben a munkajellege 
megkívánja, a Felek az átadás-átvételi eljárástól számított 1 (egy) éven 
belül a munkát újból megvizsgálják (utófelülvizsgálat). Amennyiben a 
Vállalkozó által elvégzett munka jellege megkívánja, az átadás-átvétel 
próbaüzemmel történik, melynek időtartama - amennyiben a Felek a 
Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben 
másképp nem állapodnak meg - 30 (harminc) nap. Amennyiben akár 
utófelűlvizsgálat, akár próbaüzem szükségessége merül fel, annak részlet­
szabályait a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az 
Egyedi Megrendelésben rögzítik.
6.4. Jogfenntartás. A Vállalkozó hibás teljesítése folytán fennálló 
felelősségét nem zárja ki, illetve nem korlátozza annak ténye, hogy a 
Megrendelő a Vállalkozó által végzett munkát megvizsgálja, elfogadja 
vagy átveszi. Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás 
nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem jelent joglemondást azon 
igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó szerződés­
szegése következményeként megilletik.

7. Vállalkozói díj
7.1. Vállalkozói díj. A vállalkozói díj tartalmazza a Szerződés, illetve 
az Egyedi Megrendelés szerinti kivitelezési munka teljes körű, I. osztályú 
minőségben, hiba- és hiánymentesen a jelzett határidőre történő elvég­
zéséhez szükséges minden költséget, a kivitelezési tevékenységgel kap­
csolatban fizetendő valamennyi díjat, illetéket, vámot, biztosítási díjat és 
egyéb hasonlójellegű költséget, valamint minden további, a szerződéses 
feladatok, illetve a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek teljesítésével 
felmerülő egyéb költséget.
7.2. Átalányáras szerződés szabályai. Átalányáras szerződés esetén 
a vállalkozói díj a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 
Megrendelésben meghatározott egyösszegű nettó átalányár. A Vállalko­
zó átalányáras szerződés esetén is köteles az egyösszegű átalányár 
mértékét megalapozó költségvetést (kölcsönösen elfogadott egységár és 
mennyiség szerint) készíteni (egyösszegű átalányár felbontása), amely a 
Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés mellékletét 
képezi, ez azonban nem minősíti a szerződést tételes elszámolásúvá.
Amennyiben a Vállalkozó bármilyen okból nem vette figyelembe (nem 
kalkulálta) a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés tartalmát képező, 
vagy egyébként műszakilag szükséges munkát, akkor a többletmunkát a 
Vállalkozónak saját költségére kell elvégeznie, ezért többletdíjazást, illetve 
költségtérítést a Megrendelőtől nem igényelhet. A Vállalkozó az átalány­
áron felül csak a pótmunkák ellenértékét követelheti.
7.3. Tételes elszámolású szerződés szabályai. Tételes elszámolású 
szerződés esetén a Felek a vállalkozói díjat a Szerződés, illetve a Keret­
szerződés és az Egyedi Megrendelés mellékletében foglalt költségvetés­
ben meghatározott egységárak alapján állapítják meg. A költségvetés 
tételeihez tartozó egységárak csak bruttó megjelölés esetén tartalmazzák 
az áfát. Az elvégzett munkákat (ideértve a többletmunkát és a pótmunkát 
is) és azok mennyiségeit a felmérési naplóban kell számításba venni. 
Amennyiben a Vállalkozó nem vesz részt, a Megrendelő által végzett 
felmérést pontosnak kell elfogadni. A ténylegesen fizetendő vállalkozói díj 
kiszámítása az adott összeg esedékessége alkalmával történik oly módon, 
hogy a Felek a Vállalkozó által ténylegesen felhasznált anyagok és elvég­
zett szolgáltatások Megrendelő által igazolt mennyiségét megszorozzák a 
költségvetésben szereplő egységárakkal és az így kapott részösszegeket 
összeadják.
7.4. Többletmunka és pótmunka elszámolása. A Vállalkozó mind a 
többletmunkát, mind az utólag megrendelt pótmunkát is köteles elvé­
gezni, amelyek tekintetében a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban mint a „Ptk,") 6:244. § alatti megha­
tározásokat veszik alapul. A pótmunka csak akkor kerülhet elvégzésre, ha 
azt a Megrendelő előzetesen írásban érvényesen megrendelte. Amennyi­
ben a nem szabályszerűen elrendelt pótmunkát a Vállalkozó mégis el­
végzi, úgy e körben a Vállalkozó saját felelősségére jár el, és a jogalap 
nélküli gazdagodás szabályai szerint az így elvégzett munkája értékének 
megtérítésére tarthat csak igényt.
Többletmunka felmerülése (tételes elszámolású szerződés esetén) vagy 
utólag megrendelt pótmunka esetén a Felek a Szerződés, illetve a Keret­
szerződés és az Egyedi Megrendelés mellékletét képező költségvetésben 
rögzített egységárakat veszik figyelembe. Amennyiben a költségvetés a 
többletmunka vagy pótmunka során felmerült tételt nem tartalmazza, úgy 
a Felek az eredeti költségvetés árképzése szerinti egységárakat, óradijakat 
és kölcsönösen elfogadott költségeket, vagy a Szerződésben, illetve a 
Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben meghatározott egyéb 
számítási módokat alkalmazzák.
Abban az esetben, ha többletmunka kerül megállapításra (tételes elszá­
molású szerződés esetén) vagy pótmunka kerül megrendelésre, annak 
ellenértéke legkésőbb az utolsó számlát megelőzően, vagy azzal egyide- 
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júleg kerülhet benyújtásra. A Vállalkozó nem számolhat el olyan többlet­
munkát vagy pótmunkát, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságá­
ból adódik, amelyet a Vállalkozónak az adott tevékenységet üzletszerűen 
végző, kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkező személytől elvár­
ható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett, de ezen hiányosságot az 
ajánlatadás során nem jelezte a Megrendelő felé.
7.5. Tartalékkeret. Amennyiben a Megrendelő tartalékkeretet biztosít, 
úgy annak felhasználását'kizárólag a Megrendelő rendelheti el. A tarta­
lékkeret kizárólag a kivitelezés teljesítéshez, a rendeltetésszerű és bizton­
ságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására 
használható fel. -
7.6. Előleg. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve az Egyedi 
Megrendelésben előlegfizetésben állapodnak meg, úgy a Vállalkozó az 
előleg összegére vonatkozóan egyedi azonosítóval (pl. sorszám) ellátott 
előlegbekérót küld a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés aláírását 
követő 7 (hét) napon belül a Megrendelő részére, e határidő elmulasztása 
esetén a Felek úgy tekintik, hogy a Vállalkozó az előleg megfizetésére 
vonatkozó igényéről lemondott. Az előlegbekérő alapján Megrendelő az 
előleget a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül fizeti meg 
átutalással a Vállalkozó részére. A Vállalkozó a megfizetett előlegről a 
jóváírást követő 7 (hét) napon belül számlát állít ki, amelyet ezen határ­
időn belül köteles a Megrendelőnek megküldeni. A Vállalkozónak az 
előlegszámlán minden esetben szerepeltetnie kell az előleg átutalásakor a 
Megrendelő által az átutalás közlemény rovatában megadott azonosító 
adatokat, a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés számát és az elő­
legbekérő azonosítóját A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy 
az előlegszámla megküldésének késedelme esetén a Megrendelő annak 
áfatartalmára mint alapra vonatkozóan a Ptk. szerinti késedelmi kamat 
összegének megfelelő kötbért számíthat fel, illetve az előlegszámla beér­
kezéséig jogosan tarthat vissza esedékessé váló kifizetéseket, valamint 
egyéb kárát is érvényesítheti. A Vállalkozó a (vég)számlában köteles 
elszámolni a korábban Megrendelő által megfizetett előleget.
7.7. Előleg-visszafizetési biztosíték. Amennyiben a Felek a Szerző­
désben, illetve az Egyedi Megrendelésben eltérően nem állapodnak meg, 
a Megrendelő az előlegfizetés teljesítését előleg-visszafizetési biztosíték 
rendelkezésre bocsátása feltételéhez köti. A Vállalkozó az elólegbekérő 
megküldésével egyidejűleg a Megrendelő javára szóló, korlátozás nélküli 
és visszavonhatatlan előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt a Megrendelő 
részére. A biztosítéknak az előleg összegének megfelelő összegre kell 
szólnia és a teljesítési határidőig kell érvényesnek lennie. A Vállalkozó 
teljesítési késedelem esetén köteles a biztosítékot a Megrendelő külön 
felhívása nélkül a késedelem idejével, de legalább 90 (kilencven) nappal, 
külön költség felszámítása nélkül meghosszabbítani. A Vállalkozó az 
előleg-visszafizetési biztosítékot bankgarancia formájában köteles nyújta­
ni.

8. Fizetés
8.1. Részteljesítés és részszámlázás. Amennyiben a Felek a Szerző­
désben, illetve az Egyedi Megrendelésben úgy állapodnak meg, hogy a 
Megrendelő részteljesítést nem fogad el, de a vállalási ár egyes részletei­
nek kiegyenlítését a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
meghatározott műszaki készültséghez köti, úgy a műszaki készültség 
alapján a számla kifizetésének feltétele a Megrendelő által aláírt résztelje­
sítési igazolás. Ezen részteljesítési igazolás az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban mint az .Áfa tv.') 57.5 
szerint részteljesítésként számlázható, azonban ez nem minősül a munkák 
egyes részei átadás-átvételének (részteljesítésnek), ezáltal a szolgáltatást 
a Felek továbbra is oszthatatlannak tekintik.
Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
úgy állapodnak meg, hogy a Megrendelő részteljesítést elfogad, úgy a 
részteljesítés alapján a számla kifizetésének feltétele az adott részre 
vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel és a Megrendelő által aláírt 
részteljesítési igazolás.
8.2. Általános forgalmi adó (áfa). Amennyiben a Vállalkozó bel­
földön nyilvántartásba vett áfa- vagy evaalany és a Szerződés, illetve az 
Egyedi Megrendelés szerinti munka az Áfa tv. 142. 5 (1) b) pontja hatálya 
alá tartozik, a Vállalkozó által számlázott vállalkozói díj áthárított adót 
nem tartalmazhat. Az áfa felszámításának kötelezettsége a Megrendelőt 
terheli, melyre való hivatkozást a számlán is fel kell tüntetni.
Amennyiben a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés tárgya olyan 
építési hatósági engedély-köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi 
eljáráshoz kötött építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingat­
lan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatásá­
ra - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, az 
ügylet az Áfa tv. 142.5 szerint fordított adózás alá esik, ha a Vállalkozó 
adóalanyiságára vonatkozó fenti feltételek is fennállnak.

Amennyiben a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés tárgya nem 
olyan építési hatósági engedély-köteles vagy építési hatósági tudomásul­
vételi eljáráshoz kötött építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely 
ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoz­
tatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - 
irányul, az ügyletre az általános áfaszabályok vonatkoznak. Ebben az 
esetben a Megrendelő a bruttó - azaz a mindenkor hatályos adójogsza­
bályokban meghatározott mértékű áfával növelt - vállalási árat fizeti meg 
a Vállalkozónak.
8.3. Számlakiállítás. A számla kiállításának alapja a Megrendelő által - 
amennyiben a Felek részteljesítésben állapodtak meg, úgy a részteljesítés, 
valamint - a végteljesítés tekintetében kiadott teljesítési igazolás, amelyet 
a Vállalkozó köteles a kiállított számla mellé csatolni. A Vállalkozó a 
számlát a mindenkori adózási, illetve számviteli jogszabályoknak, továbbá 
a Megrendelő által meghatározott egyéb tartalmi és formai követelmé­
nyeknek megfelelően köteles kiállítani. A számlának tartalmaznia kell a 
teljesítés időpontját, a fizetés módját és határidejét, a Szerződés, illetve a 
Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés SAP DMS és/vagy SAP SRM 
azonosítóját, a műszaki létesítmény megnevezését és a teljesítés helyszí­
nét, ellenkező esetben a Megrendelő a számlát azonosíthatatlannak 
tekinti, és a Vállalkozónak kijavításra visszaküldi. A hibásan kiállított szám­
lából eredő károkért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.
8.4. Elektronikus számlázás. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy 
a Vállalkozó elektronikus úton bocsássa rendelkezésre a számláját az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (2) bekez­
dés a) pont rendelkezéseinek megfelelően. Az elektronikus formában 
kiállított számlát a Megrendelő kizárólag speciális megjelenítő szoftver 
használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre is alkalmas, az alábbi 
feltételeknek megfelelő formátumban tudja befogadni:
(a) minősített elektronikus aláírással hitelesített PDF kép vagy szövegfel­

ismerésre alkalmas formátumú dokumentum, mely tartalmaz egy, a 
PDF dokumentumba mellékletként beágyazott XML számla leíró 
adatfájlt, vagy

(b) minősített elektronikus aláírással hitelesített, szövegfelismerésre 
alkalmas PDF dokumentum, vagy

(c) közvetlenül elektronikus számlázó programból PDF-ben generált, és 
e-mail-ben megküldött, elektronikus aláírással el nem látott számla, 
mely szövegfelismerésre alkalmas (másodpéldány esetén szükséges a 
minősített elektronikus aláírással történő hitelesítés).

A Vállalkozó a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben tájékoztatja a 
Megrendelőt, hogy a fentiek szerinti elektronikus számlázási lehetőségek 
valamelyikével kíván-e élni. A fentieknek megfelelő elektronikus formában 
kiállított számlát a Vállalkozó Szerződésben, illetve Keretszerződésben 
meghatározott e-mail címéről a Megrendelő eszamla@vizmuvek.hu e- 
mail címére szükséges továbbítani. A Megrendelő ezúton nyilatkozik 
arról, hogy a fenti feltételeknek megfelelő elektronikus számlák befogadá­
sához, feldolgozásához és megőrzéséhez alkalmas rendszerrel rendelke­
zik. A fentiektől eltérően kiállított elektronikus számlát a Megrendelő nem 
köteles befogadni.
8.5. Fizetési határidő. A Megrendelő a számla beérkezésétől számí­
tott 15 (tizenöt) napon belül köteles azt felülvizsgálni, és visszautasítás 
esetén a Vállalkozót erről írásban értesíteni. A Megrendelő a számlát a 
kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül, átutalással fizeti ki. 
A Felek megállapítják, hogy a számla fizetési határidejét a szabályszerűen 
és a megfelelő adatokkal kiállított számla kézhezvételétől számítják.
8.6. Beszámítás. A Megrendelő jogosult a számla kiállításakor elszá­
molni vagy annak összegéből a Megrendelő egyoldalú nyilatkozata 
alapján beszámítással levonni a Vállalkozó hibás teljesítéséből, szerződés­
szegéséből eredő, illetve a Vállalkozóval szemben bármely jogcímen 
fennálló igényét, így különösen, de nem kizárólagosan bármely kötbért, 
illetve ezen felül a Megrendelő mindazon kárát, költségét, kiadásait, mely 
a Vállalkozó szerződésszegésével, hibás teljesítésével okozati összefüg­
gésben őt érte.
8.7. Fizetési engedmény (skontó). A fizetési határidő előtti fizetési 
teljesítés esetén a Vállalkozó engedményt ad a Szerződés, illetve az 
Egyedi Megrendelés szerinti teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke az 
előteljesítés minden 10. (tizedik) napja után 0,3 (nulla egész három ti­
zed) %. A Megrendelő az engedménnyel csökkentett díjat utalja át. 
Az engedményről a Vállalkozó számlát módosító okiratot külön nem 
készít. A Vállalkozó által kiállítandó számlán a rövídebb fizetési határidőt 
és az ehhez tartozó engedmény mértékét köteles azonban feltüntetni.
8.8. Késedelmes fizetés. A Megrendelő késedelmes fizetése esetében 
a Vállalkozó jogosult a Ptk-ban meghatározottak szerinti késedelmi 
kamatot felszámítani az elfogadott számla összege után a késedelmes 
napokra számítva. A Megrendelő nem köteles kamatot fizetni a vitatott 
vagy jóvá nem hagyott számla összege után. A Vállalkozónak a Megren­
delő fizetési késedelme esetén sincsen joga a munka felfüggesztésére 
vagy a Megrendelő más megrendeléseinek visszatartására.
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9. Jótállási kötelezettség
9.1. Jótállás. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszer­
ződésben és az Egyedi Megrendelésben eltérően nem állapodnak meg, a 
Vállalkozó a kivitelezés tárgyára a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását 
követő első munkanaptól számítottan legalább 4 (négy) éves időtartamra 
jótállást vállal. A Vállalkozó ezen felül a-vonatkozó jogszabályokban előírt 
időtartamú szavatosságot, valamint a beépített anyagok tekintetében a 
jogszabályok által előírt kötelező alkalmassági időt vállalja. A Vállalkozó a 
fentiek szerint jótállást, illetve szavatosságot vállal a Megrendelővel szem­
ben a szerződésszerű teljesítésért, vagyis azért, hogy a teljesítéskor 
(amennyiben ezek tekintetében értelmezhető) a kivitelezési munkák, 
valamint a beépített anyagok
(a) megfelelnek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az 

Egyedi Megrendelésben előírt feltételeknek, a jogszabályoknak és ha­
tósági előírásoknak,

(b) megfelelnek mindazon céloknak, amelyekre gyártották és eladták, és 
amelyekre a Megrendelő használni fogja, ideértve azon speciális cé­
lokat is, amelyekről a Vállalkozó tudomással bír vagy tudnia kell,

(c) mentesek harmadik személy bármilyen természetű igényétől vagy 
jogától, és

(d) törvényes jogcímmel kerülnek a Megrendelő tulajdonába.
A jótállás, illetve a szavatosság időtartama alatt a Vállalkozó köteles saját 
költségén
(a) az élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomá­

sára jutását követően azonnal
(b) a víziközmű-szolgáltatással összefüggő üzemeltetést akadályozó 

hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) 
órán belül

(c) a víziközmű-szolgáltatással összefüggő üzemeltetést nem akadályo­
zó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) na­
pon belül

megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel a Megrendelő által előírt 
határidőn belül teljes egészében kijavítani.
Ha a Vállalkozó a fenti határidőn belül a hibákat nem javítja ki, a Megren­
delőjogosult a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett a kijavítást a Vállal­
kozó költségére saját maga elvégezni, vagy azt harmadik személlyel 
elvégeztetni.
9.2. Garanciális felülvizsgálat. A Felek a jótállás lejáratának napján 
az elkészült munkára vonatkozóan utófelülvizsgálati eljárást folytatnak le, 
melynek jegyzőkönyvileg igazolt sikeres lezárása a jótállási bankgarancia 
visszajuttatásának feltétele. Az utófelülvizsgálati eljárás kezdőnapját a 
Felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben pontosan meghatározzák. 
A Megrendelő legkésőbb az utófelülvizsgálati eljárás kezdőnapját meg­
előző 30. (harmincadik) napon hibajegyzéket nyújt át a Vállalkozónak, aki 
az ott jelzett hibákat az utófelülvizsgálati eljárás kezdőnapjáig köteles 
kijavítani.

10. Jótállási biztosíték
10.1. Biztosíték formája. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés, 
illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés alapján jótállási bizto­
síték nyújtására köteles, a Vállalkozó a jótállási biztosítékot bankgarancia 
formájában köteles nyújtani. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve 
a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben akként állapodnak 
meg, a Vállalkozó a biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Megren­
delő által elfogadott módon is eleget tehet.
10.2. Biztosíték követelményei. Amennyiben a Felek a Szerződés­
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben jótállási 
biztosíték nyújtásáról rendelkeznek, Úgy a Vállalkozó - a Felek eltérő 
megállapodása hiányában - legkésőbb a Szerződés, illetve az Egyedi 
Megrendelés teljesítésének (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres 
lezárásának) időpontjában köteles a Megrendelő javára szóló jótállási 
bankgaranciát átnyújtani a Megrendelőnek. A jótállási bankgarancia akkor 
megfelelő, ha
(a) a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrende­

lésben meghatározott összegre szól,
(b) korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és
(c) futamideje (érvényessége) - amennyiben a Felek a Szerződésben, 

illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben eltérően 
nem állapodnak meg - a jótállás teljes időtartamára szól. A Vállalko­
zó köteles a bankgaranciát - a jótállási késedelem esetén - a Meg­
rendelő külön felhívása nélkül a késedelem idejével, de legalább 
90 (kilencven) banki nappal meghosszabbítani, külön költség felszá­
mítása nélkül.

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy 
a bank kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a 
Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen 

kívül hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezett­
sége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.
10.3. Biztosíték lehívása. A jótállási bankgarancia beváltásának 
feltétele, hogy
(a) a Megrendelő írásban nyilatkozik a Bank felé arról, hogy a Vállalkozó 

a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerint hibásan teljesített, 
és ezzel egyidejűleg a Bank felé benyújt egy, a Vállalkozóhoz intézett 
értesítés másolatot arról, hogy a teljesítést a Megrendelő hibásnak 
ítéli,

(b) az értesítést követő 15 (tizenöt) napon belül a Megrendelő nyilatko­
zatot küld a Banknak arról, hogy a Vállalkozó a hiba megfelelő kijaví­
tására nem tett intézkedést.

11. Kártérítés
11.1. Kártérítési felelősség. Amennyiben a Vállalkozó tevékenységé­
re visszavezethető okból a Megrendelőnek vagy harmadik személynek 
kára származik - függetlenül attól, hogy azok előre láthatóak voltak-e 
vagy sem -, a Vállalkozó köteles azt megtéríteni. A Vállalkozó önálló 
felelősséggel tartozik a saját tevékenységi körébe eső cselekményekért és 
mulasztásokért. A Vállalkozó kártérítési felelőssége teljes, és a felmerült 
károk, a következményi károk, továbbá az elmaradt vagyoni előny meg­
térítésére egyaránt kiterjed.
11.2. Vállalkozó helytállási kötelezettsége. A Vállalkozó köteles a 
Megrendelő helyett helyt állni, és Megrendelőt mentesíteni minden olyan 
veszteséggel, szankcióval, követeléssel és peres eljárással szemben, 
amelyek harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi 
károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében, 
vagy a szerződéses feladatok egyéb ok miatti nem szerződésszerű teljesí­
tésével (ideértve bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett 
név vagy egyéb védett jog megsértését is) kapcsolatosan keletkeznek. 
Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Vállalkozó többek között 
köteles bármely esetleges bírságot, kártérítést és költséget a Megrendelő 
helyett a jogosult vagy a hatóság részére az esedékességekor megfizetni, 
vagy ha ezt már a Megrendelő megfizette, a Vállalkozónak a Megrende­
lővel szemben keletkezik azonnali megtérítési kötelezettsége. A Vállalko­
zó köteles továbbá minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az igénnyel fellépő személy vagy szervezet kizárólag a Vállalkozóval 
szemben érvényesítse igényét, így a Megrendelő általi perbehivás esetén 
köteles azt elfogadni, illetve a Megrendelő oldalán a perbe beavatkozó­
ként belépni, és megtéríteni a Megrendelő ebből adódó összes költségét. 
A jelen pontban foglalt kötelezettségek elmaradása a Vállalkozó részéről 
súlyos kötelezettségszegésnek minősül, és a Megrendelő részéről bár­
mely a Vállalkozó részére esedékes pénzfizetés visszatartását alapozza 
meg.
11.3. Felelősségbiztosítás. Az előzőekben felsorolt kockázatok 
csökkentése érdekében - amennyiben a Megrendelő a Szerződésben, 
illetve az Egyedi Megrendelésben előírja - a Vállalkozó köteles [legalább 
a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő 30 (harminc) 
napig hatályos] felelősségbiztosítással rendelkezne A biztosításnak ki kell 
terjednie:
(a) a szerződésen kívül okozott károkra,
(b) harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira,
(c) kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, és
(d) üzemi baleset felelősségbiztosításra
Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben 
előírt feltételeknek, az a szerződés megszegésének minősül és a szerző­
désszegés következményeit vonja maga után. A felelősségbiztosítás 
fedezeti összege arányban kell, hogy álljon az okozható károk mértéké­
vel, az önrészesedés összege pedig a Vállalkozó kárviselési képességével.

12. Kötbér
12.1. Kötbérek. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalko­
zó a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben meghatározott 
kötelezettségeit olyan okból, amelyért felelős
(a) késedelmesen teljesíti, úgy a Megrendelő. minden késedelemmel 

érintett napra a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
meghatározott teljes nettó vállalkozói díj 2 (kettő) %-ával, legfeljebb 
azonban a nettó vállalkozói díj 30 (harminc) %-ával megegyező ösz- 
szegú késedelmi kötbérre

(b) hibásan teljesíti, úgy a Megrendelő a hiba kiküszöböléséig terjedő 
időre a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű hibás teljesítési köt­
bérre

(c) nem teljesíti, vagy a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesí­
tése meghiúsul vagy ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó 
felelős, illetve ha a Megrendelő a Vállalkozó más súlyos szerződés­
szegése miatt felmondási vagy elállási jogát gyakorolja, úgy a Meg­
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rendelő a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben meghatá­
rozott teljes nettó vállalkozói díj 30 (harminc) %-ával megegyező 
összegű meghiúsulási kötbérre

jogosult, kivéve, ha a Felek a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrende­
lésben ettől eltérően állapodnak meg.
12.2. Kötbér érvényesítése. A kötbér és az azon felüli kártérítés 
összegét a Megrendelő jogosult -a teljesítési biztosítékból lehívni, vagy 
egyoldalú nyilatkozattal a Vállalkozó számlájával szemben beszámítani. 
A késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése 
nem mentesít a teljesítés alól. A kötbért a Megrendelő akkor is követelhe­
ti, ha kára nem merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért megha­
ladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

13. Vis maior
13.1. Vis maior fogalma. Egyik Fél sem felelős a Szerződés, illetve 
Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés szerinti kötelezettségeinek 
nem szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem 
teljesítéséért, ha a mulasztás vis maior következménye. Vis maior körül­
ménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel 
elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, 
árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek 
akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott Felet a szerződéses 
kötelezettségének teljesítésében.
13.2. Értesítés vis maior-ról. Azon Fél, akinek az érdekkörében a vis 
maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható időtar­
tamáról a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítést 
elmulasztó Fél az ebből eredő kárért korlátozás nélkül felel.
13.3. Vis maior következményei. Amennyiben a vis maior nem teszi 
lehetetlenné a kötelezettségek teljesítését, csak késlelteti azt - a Felek 
ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában - a Felek nem mentesül­
nek a szerződésszegés következményei alól, hanem a teljesítési határidő 
a vis maior okozta késedelem időtartamával arányosan meghosszabbo­
dik.

14. Konzorciumokra vonatkozó rendelkezések
14.1. Egyetemleges felelősségvállalás. Amennyiben a Vállalkozó 
konzorcium, úgy a konzorcium tagjai a Szerződés, illetve a Keretszerző­
dés és az Egyedi Megrendelések teljes tartalmának teljesítéséért és az 
egyes részteljesítésekért egyetemleges kötelezettséget vállalnak. A kon­
zorciumi tagok a szerződés teljesítéséért fennálló egyetemleges felelős­
ségükre tekintettel tudomásul veszik, hogy mint egyetem leges kötelezet­
tek egymás szerződésszegéséért is felelnek, és a Megrendelő a kötbér 
teljes összegét, valamint a kötbért meghaladó kárának megtérítését, és a 
szerződésszegésből eredő egyéb igényeit is bármelyik konzorciumi tagtól 
követelheti.
14.2. Kapcsolattartás és nyilatkozattétel. A konzorcium tagjai 
tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Szerződés, illetve a Keretszerző­
dés és az Egyedi Megrendelések teljesítéséhez kapcsolódó jognyilatkoza­
tok, tájékoztatások és értesítések megküldése, illetve azok fogadása 
(ideértve a Megrendelő utasításait is) a nevűkben eljárni jogosult vezető 
tag mint képviselő útján történhet. A kapcsolattartás és a jognyilatkozat­
tétel a meghatalmazott képviselő tag útján, illetve a Megrendelő által a 
képviselő tag részére joghatályosan történik, az ebből eredő valamennyi 
igény tekintetében a konzorcium többi tagjával szemben a Megrendelő a 
felelősségét kizárja. A Megrendelő ugyanakkor kifejezetten fenntartja a 
jogát arra vonatkozóan, hogy indokolt esetben - különösen a szerződést 
érintő kérdésekben, a szerződéses jognyilatkozatok tétele során - jognyi­
latkozatait, tájékoztatásait és értesítéseit valamennyi konzorciumi tag 
részére egyaránt megküldje, valamint a konzorciumi tagok részéről a 
nem a meghatalmazott képviselő útján tett jognyilatkozatokat, tájékozta­
tásokat és értesítéseket is figyelembe vegye.
14.3. Biztosítékok. A konzorciumi tagok egyetemleges felelősségét 
nem befolyásolja az, hogy bármely, a Szerződésben, illetve a Keretszer­
ződésben és az Egyedi Megrendelésekben kikötött biztosítékot megoszt­
va nyújtják. A konzorciumi tag által nyújtott biztosítéknak valamennyi 
konzorciumi tag szerződésszegéséből eredő igényekre ki kell terjednie.
14.4. Számlázás. Amennyiben Vállalkozó konzorcium, úgy a számla 
kiállítására a konzorcium vezetője jogosult. A Megrendelő konzorcium 
vezetője felé történő pénzügyi teljesítése a szerződés szerinti pénzügyi 
teljesítésnek minősül.

15. Egyéb rendelkezések
15.1. Szellemi alkotások. A Vállalkozó valamennyi, a Szerződés, 
illetve a Keretszerződés hatálya alatt keletkezett vagy átadott szellemi 

alkotáson fennálló, nem személyhez fűződő, a jogszabályi rendelkezések 
alapján átruházható jogot a Megrendelő részére kizárólagos jogként 
átengedi. A jelen rendelkezés hatálya alá tartozónak tekintik a Felek 
különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotások vagyoni értékű 
jogait (az oltalommal védhető szellemi alkotások esetén ide értve az 
oltalmi jogosultságot), illetve - amennyiben az adott szellemi alkotás 
vonatkozásában a vagyoni jog (oltalmi jogosultság) nem átruházható - a 
szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó minden 
jogot.
A szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó jog átru­
házása esetén az átruházott jogok bármely felhasználási módra és vala­
mennyi részjogosultságra kitegedően, területi, időbeli, vagy bármely 
egyéb korlátozástól mentesen kerülnek átruházásra a Megrendelőre. 
Az átengedésre kerülő jogok alapján a Megrendelő - amennyiben az 
adott szellemi alkotásra értelmezhető - jogosulttá válik a szellemi alkotá­
sok átdolgozására, harmadik személyekre történő átruházására [szerzői 
jogi művek esetén a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a to­
vábbiakban mint az .Szjt/) 46. §-ának megfelelően], valamint valamennyi 
szellemi alkotás tekintetében az Szjt. 47. § (2)-(4) bekezdésében foglalt 
jogokra - amennyiben ezen jogok az adott szellemi alkotás tekintetében 
értelmezhetőek - is kiterjed, e jogok vonatkozásában ez a rendelkezés 
kifejezett kikötésként értelmezendő. A jelen bekezdésben említett jogok a 
Megrendelőt korlátozás és többletkötelezettség nélkül megilletik.
Az elkészült, illetve átadott dokumentumok, dokumentációk és egyéb 
szellemi alkotások per-, teher- és igénymentességét a Vállalkozó szava­
tolja. A Vállalkozó kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, 
jogosultsága, amely a dokumentumok, dokumentációk és egyéb szellemi 
alkotások nem személyhez fűződő jogai megszerzésében a Megrendelőt 
korlátozná vagy megakadályozná, vagy amelynek alapján harmadik 
személy díj ázást vagy kártérítést követelhetne, vagy bármilyen egyéb 
jogcímen követelést támaszthatna. Amennyiben az adott szellemi alkotás 
tekintetében értelmezhető, a Vállalkozót kellékszavatosságí kötelezettség 
terheli.
15.2. Titoktartás. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések 
tartalmát, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben 
tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt - 
beleértve a másik Fél know-how-jába tartozó információkat is -, amelyet 
a másik Fél még nem hozott nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik 
Félre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következ­
ménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy 
gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné, bizalmasan, üzleti 
titokként kezelik.
A Vállalkozónak átadott és az általa készített tervek, dokumentációk, 
információk, stb. a Megrendelő kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül sem tovább nem adhatók, sem a Szerződés, illetve a Keretszerző­
dés és az Egyedi Megrendelés teljesítésén kívül fel nem használhatók. 
Továbbá tilos a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, 
illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat, vagy információkat 
harmadik fél részére hozzáférhetővé tenni, azokról előadásokat tartani, 
videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni.
A Felek - a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában - kizáró­
lag abban az esetben jogosultak bármely üzleti titok átadására, ha ez 
jogszabály, jogerős hatósági vagy bírósági rendelkezés alapján számukra 
kötelező, vagy a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Meg­
rendelés tárgyát képező feladatok jellegére is tekintettel a munkavégzés­
hez egyébként feltétlenül szükséges, illetve azzal együtt jár. A teljesítésbe 
bevont alvállalkozót, közreműködőt a Vállalkozóra vonatkozó titoktartási 
kötelezettséggel megegyező mértékű titoktartási kötelezettség terheli..
A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Megrendelőt a Szerző­
déssel, illetve a Keretszerződéssel és az Egyedi Megrendelésekkel kapcso­
latosan jogszabályon alapuló .adatszolgáltatási, illetve egyes- adatok 
tekintetében közérdekű nyílvánosságra-hozatali kötelezettség terheli, 
illetve terhelheti.
A titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is korlát­
lan ideig fennmarad.
15.3. Összeférhetetlenség és meg nem keresési megállapo­
dás. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó, annak 
kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői a Megrendelő munka­
vállalóját akár munkaviszonyban, akár munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban nem foglalkoztatják azon szerződések teljesítése során, 
amelyeknél a másik szerződő fél a Megrendelő. A Vállalkozó kijelenti 
továbbá, hogy a Vállalkozó, valamint a Szerződés, illetve a Keretszerző­
dés és az Egyedi Megrendelések teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozója, 
teljesítési segédje vagy egyéb közreműködője a Megrendelő munkaválla­
lójának érdekeltségébe nem tartozik, és ezek egyikének sincsen olyan 
vezető tisztségviselője, amely a Megrendelő munkavállalója.
A Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői és 
munkavállalói számára kifejezetten tilos továbbá a Megrendelő speciális 
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szaktudással bíró,jól képzett, szakmai jártasságot, tapasztalatot megszer­
zett munkavállalóinak, illetve egyéb kulcsembereinek elcsábítása (mely 
feltétel teljesülése tekintetében kétség esetén a Megrendelő tájékoztatása 
irányadó). Ezzel kapcsolatosan a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, 
hogy a Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségvi­
selői és munkavállalói a Megrendelő bármely az előzőekben körülírt 
szakemberével, illetve kulcsemberével a munkahely-változtatás sugalma- 
zása, valamint az arra való rábírás céljából sem közvetlenül, sem közvetve 
kapcsolatba nem lépnek, erre vonatkozó ajánlatot nem tesznek, illetve 
nem vesznek át, illetve ilyen személlyel munkavégzésre irányuló jogvi­
szonyt nem létesítenek. A Vállalkozóval szemben a jelen bekezdésben 
meghatározott tilalom a Szerződés, illetve a Keretszerződés hatálya alatt, 
a Szerződés, illetve a Keretszerződés megszűnését követő 2 (kettő) évig 
áll fenn, kivéve, ha ennek egyedi feloldásához a Megrendelő előzetesen 
írásban hozzájárul, vagy ha a Felek ebben írásban megállapodnak.
Az összeférhetetlenségi előírások, illetve a meg nem keresési megállapo­
dás megszegése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére köt­
bért fizetni, amelynek összege (szerződésszegésenként) 900 000,-Ft, azaz 
Kilencszázezer forint, ezen felül a Vállalkozó kötetes megtéríteni a Meg­
rendelő mindazon kárát, költségét, kiadásait, mely a Vállalkozó szerző­
désszegésével okozati összefüggésben őt érte.
Az összeférhetetlenségre, illetve a meg nem keresési megállapodásra 
vonatkozó előírások teljesülésével kapcsolatosan a Megrendelő jogosult 
információt kérni, valamint ellenőrzést végezni, illetve végeztetni. 
A Vállalkozó ezzel összefüggésben köteles együttműködni, az ellenőrzés 
elvégzéséhez szükséges támogatást megadni, és minden rendelkezésre 
álló adathoz, információhoz hozzáférést biztosítani.
A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy ezen rendelkezések megsér­
tése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a 
Szerződést, illetve a Keretszerződést azonnali hatályú felmondással meg­
szüntetni.
15.4. Részleges érvénytelenség. Amennyiben az ÁSZF vagy a Szer­
ződés, illetve Keretszerződés és Egyedi Megrendelés valamely rendelke­
zését bíróság jogerősen érvénytelennek nyilvánítja, ez nem érinti a fenn­
maradó rendelkezések és megállapodások érvényességét, kivéve, ha a 
Felek a Szerződést, illetve a Keretszerződést és az Egyedi Megrendelést 

az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Az érvénytelen 
rendelkezést a Feleknek olyan jogilag érvényes rendelkezéssel kell helyet­
tesíteni, amely összhangban áll a fennmaradó rendelkezésekkel, a Felek 
eredeti szándékával, valamint ugyanazon előnyöket biztosítja a Felek 
számára, mint az érvénytelen rendelkezés, és amelyben a Felek jóhisze­
műen megállapodtak volna, ha tisztában lettek volna az eredeti rendelke­
zés érvénytelenségével; ennek elmaradása esetén a Felek a megfelelő 
jogszabályi rendelkezéseket alkalmazzák.
15.5. Jogról való lemondás hiánya. Az ÁSZF-ben, a Szerződésben, 
illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben foglalt 
bármely, a Megrendelőt megillető jog késedelmes érvényesítése, illetve 
érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való 
lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése 
nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.
15.6. Vitás kérdések rendezése. A Felek a közöttük felmerülő vitás 
kérdéseket megkísérlik elsődlegesen békés úton rendezni. Amennyiben 
ez nem vezetne eredményre, úgy a Felek a járásbíróság hatáskörébe 
tartozó ügyekre kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, törvényszéki 
hatáskör esetén, kizárólag amennyiben a jogvitára egyébként a polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességre 
vagy egyéb illetékességi okokra vonatkozó rendelkezései alapján a Fővá­
rosi Törvényszék vagy a Budapest Környéki Törvényszék illetékessége 
nem állapítható meg, a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékessé­
gét.
15.7. Irányadó jog. Az ÁSZF-ben, a Szerződésben, illetve a Keretszer­
ződésben és az Egyedi Megrendelésekben nem szabályozott kérdések­
ben a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkal­
mazni, azzal, hogy Magyarország jog a kizárólagosan alkalmazandó.
15.8. Más általános szerződési feltételek kizárása. A Megrendelő 
kizárja a Vállalkozó jelen ÁSZF-től eltérő bármely általános szerződési 
feltételeinek, üzletszabályzatának vagy más egyedileg meg nem tárgyalt 
szerződéses feltételének alkalmazását. A Vállalkozó egyéb szerződéses 
feltételei akkor sem alkalmazandóak, ha azok az egyes esetekben nem 
kerültek kifejezetten kizárásra.
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Munkám

Munkanem megnevezése
Felvonulási létesítmények

Zsaluzás és állványozás

Költségtérítések

Irtás, föld- és sziklamunka

Helyszíni beton és vasbeton munka

Elöregyártott épületszerkezeti elem 
elhelyezése és szerelése

Falazás és egyéb kőművesmunka
Ácsmunka

Vakolás és rabicolás
Égéstermék-elvezető rendszerek 

Szárazépítés

Tetőfedés

Hideg- és melegburkolatok készítése, 
aljzat előkészítés

Bádogozás

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet 
elhelyezése
Üvegezés

Felületképzés

Szigetelés

Elektromosenergia-ellátás, 

villanyszerelés
Épületgépészeti csővezeték szerelése 

Épületgépészeti szerelvények és 

berendezések szerelése

Anyag összege
Ö
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0



:m összesítő

Díj Összege Súlyszám
26770 1 26770

127910 2 255820
6350 3 19050

52570 2 105140
458030 5 2290150

76140 2 152280

394780 8 3158240
50180 7 351260

118922 8 951376
75200 1 75200
67360 6 404160
31940 9 287460

358080 10 3580800

201100 5 1005500
616150 3 1848450

74800 2 149600

49500 1 49500
110682 10 1106820
171940 7 1203580

7665 5 38325

35609 10 356090
200272 5 1001360



Munkanem összesítő

Takarítási munka
Összesen:

0______________ 66568__________ 2
0 3378518 114

133136
18550067



Felvonulási létesítmények

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 12-011-1.1-
0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti 
karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó

1 db 0 25600 0 25600

2 12-021-1.1 Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése 
(tartozékokkal)

1 m 0 1170 0 1170

Munkanem összesen: 0 26770



Zsaluzás és állványozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj
egységre

Anyag Díj összesen 
összesen

1 15-005-3 Betonáttörések, nyílások bezsaluzása, falban, 
födémben,

1 m2 0 12450 0 12450

2 15-005-5.1 Nyílászsaluzat készítése és elhelyezése, 
falzsaluzatba vagy födémzsaluzatba, nyílásméret: 
0,50 mz-íg

1 m2 0 25620 0 25620

3 15-005-5.2 Nyílászsaluzat készítése és elhelyezése, 
falzsaluzatba vagy födémzsaluzatba, nyílásméret: 
0,51-1,00 m2 között

1 m2 0 19870 0 19870

4 15-005-5.3 Nyílászsaluzat készítése és elhelyezése, 
falzsaluzatba vagy födémzsaluzatba, nyílásméret: 
1,00 m2 felett

1 m2 0 11300 0 11300

5 15-012-1.1 Egy pallószintü belső állvány készítése 
pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 
állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai 
kézikönyv szerint, 3,01-10,00 m pallószint 
magasság között, fából

1 m2 0 6245 0 6245

6 15-012-1.2 Egy pallószintü belső állvány készítése 
pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 
állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai 
kézikönyv szerint, 10,01-16,00 m pallószint 
magasság között, csöállványból

1 m2 0 8827 0 8827

7 15-012-6.1 Homlokzati csőállvány állítása állványoséból mint 
munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, 
korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m 
padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 
2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ 
és

alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m 
munkapadló magasságig

1 m2 0 2456 0 2456



Zsaluzás és állványozás

8 15-012-6.2 Homlokzati csöállvány állítása állványcsöböl mint 
munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, 
korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m 
padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 
2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ 
és

9 15-012-6.3

alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 
m munkapadló magasság között
Homlokzati csöállvány állítása állványcsöböl mint 
munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, 
korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m 
padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 
2,00 kN/m terhelhetőséggel, állványépítés MSZ 
és

10 15-012-
11.1

alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 12,01- 
24,00 m munkapadló magasság között 
Homlokzati csöállvány állítása állványcsöböl, 
lefolyócsö szereléséhez, szintenkénti 
pallóterítéssel, korlát- és lábdeszkával, kétlábas, 
0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló 
távolság 2,00 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 
állványépítés MSZ és

11 15-012-
11,2

alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m 
munkapadló magasságig
Homlokzati csöállvány állítása állványcsöböl, 
lefolyócsö szereléséhez, szintenkénti 
pallóterítéssel, korlát- és lábdeszkával, kétlábas, 
0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló 
távolság 2,00 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 
állványépítés MSZ és

alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 
m munkapadló magasság között



1 m2

1 m2

2456 0 2456

2456 0 2456

1 m 3320 3320

1 m 3320 3320



Zsaluzásjés állványozás

12 15-012-
• 11.3

Homlokzati csöállvány állítása állványoséból, 
lefolyócsö szereléséhez, szintenkénti 
pallóterítéssel, korlát- és lábdeszkával, kétlábas, 
0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló 
távolság 2,00 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 
állványépítés MSZ és

alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 12,01- 
24,00 m munkapadló magasság között

13 15-016-2.5- Guruló állvány állítása
0023128

Munkanem összesen:



1 m 0 3970 0 3970

I db 0 25620 0 25620

0 127910



Költségtérítések

Ssz. Tételszám Tétel szövege
4

I 19-010-0 Rezsióradíj

Munkanem összesen:



Menny. Egység Anyag Díj Anyag Díj összesen
egységár egységre összesen

Tóra Ö 6350 0 6350

0 6350



Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
*

Anyag 
egységár

Díj
egységre

Anyag Díj összesen 
összesen

1 21-011-11 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 1 m3
lerakóhelyi díjjal, minden további 1 m3

0 4450 0 4450

2 21-011- Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 1 db 0 41300 0 41300
11.1 lerakóhelyi díjjal, 3,0 m -es konténerbe

3 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék 
konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka 
esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül

1 m3 0 6820 0 6820

Munkanem összesen: 0 52570



Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tételszám Tetei szövege 

31 -000- Beton és köbeton fal bontása,
1.1.2

31-000- Vasbeton fal bontása,
2,2.2
31-000-3.2 Könnyűbeton fal bontása,

31 -000- Lépcsőszerkezetek bontása, betonból,
11.1.2
31-000- LépcsÖszerkezetek bontása, vasbetonból,
11.2.2
31-031- Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése,
1.1.1 helyszínen kevert, cementbázisú esztrichböl, 5 cm 

vastagságban
31-031- Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése,
1.1.2 helyszínen kevert, cementbázisú esztrichböl, 

többlet minden további 1 cm vastagságért
31-052- Lyukfúrás betonba, 50 mm átmérőig
1.1.4
31-052- Lyukfürás vasbetonba, 50 mm átmérőig
1.2.4
31-090- Beton- vagy vasbeton szerkezetek vékony
1.1.1 kiegyenlítése, felületi javítása, gépi felület- 

elökészítéssel, 1 mm vastagságban
31 -090- Beton- vagy vasbeton szerkezetek vékony
1.1.2 ki egyenlítése, felületi javítása, gépi felület­

előkészítéssel, többlet minden további 1 mm 
vastagságért

31 -090- Beton- vagy vasbeton szerkezetek vékony
1.2.1 kiegyenlítése, felületi javítása kézi felület­

előkészítéssel, 1 mm vastagságban
31-090- Beton- vagy vasbeton szerkezetek vékony
1.2.2 kiegyenlítése, felületi javítása kézi felület­

előkészítéssel, többlet minden további 1 mm 
vastagságért



Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj
egységre

Anyag
összesen

Díj összesen

1 m3 0 75300 0 75300

1 m3 0 94600 0 94600

1 m3 0 64300 0 64300

1 m3 0 75300 0 75300

1 m3 0 94600 0 94600

1 m2 0 3450 0 3450

1 m2 0 990 0 990

1 m 0 11400 0 11400

1 m 0 14650 0 14650

1 m2 0 3450 0 3450

1 m2 0 990 0 990

1 m2 0 1450 0 1450

1 m2 0 1450 0 1450



Helyszíni beton és vasbeton munka

14 31-090-5 Beton és vasbeton szerkezetek felületi javítása
előtti alapozó, korróziógátló vagy kötőréteg 
felhordása 1 rétegben

15 31-090-8 Boltozatok, födémáttörések helyreállítása
feltöltéssel, 0,1 m2 felületig, zsaluzással, 
előregyártott vagy monolit födémben

Munkanem összesen:



1 m2 0 1450 1450

1 db 0 14650 14650

0 458030



Előregyártóit épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag
összesen

Díj összesen

1 32-000-
8.1.1

Kerítés vagy kapuoszlop vasbetonelemek bontása, 
kézi erővel, földbe állított, 0,2 t/db tömegig

1 db 0 9870 0 9870

2 32-000-
8.1.2

Kerítés vagy kapuoszlop vasbetonelemek bontása, 
kézi erővel, földbe állított, 0,2 t/db tömeg felett

1 db 0 11210 0 11210

3 32-000-
8.2.1

Kerítés vagy kapuoszlop vasbetonelemek bontása, 
kézi erővel, betonba ágyazott, 0,2 t/db tömegig

1 db 0 11210 0 11210

4 32-000-
8.2.2

Kerítés vagy kapuoszlop vasbetonelemek bontása, 
kézi erővel, betonba ágyazott, 0,2 t/db tömeg felett

1 db 0 16320 0 16320

5 32-000-9.1 Kerítésmezők bontása sima vagy bordás 
vasbetonpallókból, kézi erővel, 0,2 t/db tömegig

1 m2 0 11210 0 11210

6 32-002-
1.1.1

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló 
elhelyezése (válaszfal áthidalók is), 
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat 
szélességű áthidaló elemekből vagy több elem 
egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével,

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül,

1 db 0 16320 0 16320

Munkanem Összesen: 0 76140



Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 33-000-
1.1.2.1

Teherhordó és kitöltő falazat bontása, bármilyen 
fal vastagsággal,

1 m3 0 65300 0 65300

2 33-000-
1.3.1.1

Teherhordó és kitöltő falazat bontása, beton és 
könnyübeton termékekből, bármilyen 
falvastagsággal,

1 m3 0 65300 0 65300

3 33-000-21 Válaszfal bontása, falazott 15 cm vastagságig, 1 m2 0 8860 0 8860

4 33-000-
31.1.1

Nyílásbontás, teherhordó, tömör falazott falban 1 m3 0 65300 0 65300

5 33-000-
32.1

Nyílásbontás, bármilyen válaszfalban, 1 m2 0 8860 0 8860

6 33-000-
62.2

Utólagos kávaképzés 1 m 0 8860 0 8860

7 33-000-72 Rabié csatorna bontása, 4 cm vastagságig 1 m2 0 4520 0 4520

8 33-011-
1.1.1.4.3.1.

Válaszfal építése, falazott termékekből, normál 
elemekből, 150 mm falvastagságig,

1 m2 0 6430 0 6430

9 33-062-1.1 Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 
m2/db méretig, tégla válaszfalban

1 db 0 4520 0 4520

10 33-062-
1.2.1

Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 
m2/db méretig, felmenő téglafalban,

1 db 0 10150 0 10150

11 33-062-
1.3.2

Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 
m2/db méretig, felmenő vegyes kő és betonfalba

1 db 0 39800 0 39800

12 33-063-
1.1.1

Faláttörés 30x30 cm méretig, falban, 15 cm 
falvastagságig

1 db 0 4520 0 4520

13 33-063-
1.1.2

Faláttörés 30x30 cm méretig, falban, 12,01-25 cm 
falvastagság között

1 db 0 4520 0 4520

14 33-063-
1.1.3

Fal áttörés 30x30 cm méretig, falban, többlet 
minden további 1/2 tégla vastagságért

1 db 0 4520 0 4520

15 33-063-
2.1.1

Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm 
födémvastagságig,

1 db 0 4520 0 4520



Falazás és egyéb kőművesmunka

16

17

18

33-063-3.2 Horonyvésés, téglafalban, 25,00 cm2 
keresztmetszetig

33-063- Falátfurás DN25-DN40 vezetékhez vagy
22.1.4 átmenöcsavaros rögzítéshez, 37,5 cm vastag

falazatig
33-063- Falátfiárás DN25-DN40 vezetékhez vagy
22.2.1 átmenöcsavaros rögzítéshez, 10, 12,5 vagy 15 cm 

vastag válaszfalban

1.1.1

11.4.1

Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag­
kerámia termékekből, nyílásbefalazás, 
nyílásszűkítés vagy kisebb fal pót lások, 250 mm és 
ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, 
nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb 
falpótlások,

Válaszfal, falazott, erősítő pillérrel vagy erősítő 
pillér nélkül falazva, nyílásbefalazás, 
nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 15 cm 
vastagságig,
Munkanem összesen:



1 m 0 1340 0 1340

1 db 0 4520 0 4520

1 db 0 4520 0 4520

1 m3 0 65700 0 65700

1 m2 0 12720 0 12720

0 394780



Ácsmunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag Díj összesen 
összesen

1 35-000-1.2 Fa tetőszerkezet bontása 1 m2 0 3320 0 3320

2 35-000-2 Tetőlécezés bontása bármely cserépfedés alatt 1 m2 0 1900 0 1900
3 35-000-4 Tetödeszkázat bontása 1 m2 0 3320 0 3320
4 35-002-1-

0994059
Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel 1 m2 0 995 0 995

5 35-002-2 Bitumenes alátétlemez-terítés és -felerősítés 10,5 
cm-es átfedéssel, deszkázatra

1 m2 0 995 0 995

6 35-002-3 Párafékezö, párazáró fólia terítésé 15 cm-es 
átfedéssel

1 m2 0 995 0 995

7 35-002-4.2 Páraáteresztö, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy 
alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel

1 m2 0 995 0 995

8 35-002-
19.1

Tetöfóliák átfedéseinek vagy csomópontjainak 
tömítése és/vagy ragasztása tömítö vagy ragasztó 
anyaggal

1 m 0 995 0 995

9 35-003-1.1-
0410021

Tetőlécezés cserépfedés alá 1 m2 0 1900 0 1900

10 35-003-1.6 Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének 
elkészítése

1 m 0 995 0 995

11 35-004-1.2 Deszkázás ereszdeszkázás, 1 m2 0 3320 0 3320

12 35-004-1.4 Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 1 m 0 3320 0 3320

13 35-004-1.5 Deszkázás oromdeszka 1 m 0 3320 0 3320

14 35-011-
1.1.1

Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző 
védelme mázolási technológiával felhordott 
anyaggal

1 m2 0 1900 0 1900

15 35-011-
1.2.1

Faanyag gomba és rovarkártevő elleni 
megszüntető védelme mázolási technológiával 
felhordott anyaggal

1 m2 0 995 0 995



Ácsmunka

Munkanem összesen:

16 35-080-2.1 Födémdeszkázás cseréje, felső deszkázás

17 35-080-2.2 Födémdeszkázás cseréje, alsó deszkázás

18 35-080-4.3 Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; tetőlécezés

19 35-080-4.4 Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; tetődeszkázás

20 35-080-5.1 Deszkázás cseréje, ereszdeszkázás gyalult, 
hornyolt kivitelben

21 35-080-5.2 Deszkázás cseréje, homlokdeszka 30 cm 
szélességig, léctagozattal, gyalult kivitelben

22 35-080-5.3 Deszkázás cseréje, oromdeszka



1 m2 0 3320 0 3320

1 m2 0 3320 0 3320

1 m 0 995 0 995

1 m2 0 3320 0 3320

1 m2 0 3320 0 3320

1 m 0 3320 0 3320

1 m 0 3320 0 3320

0 50180



Vakolás jés rabicolás

homlokzatfestékek alá, 4 mm vastagságig gépi 
felhordással (a gyártó által megadott kg/m2/mm 
rétegvastagsággá 1)

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 36-000-I.I Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 
cm vastagságig

1 m2 0 1450 0 1450

2 36-001-
1.2.1

Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, 
felületképzö (simító)

1 m2 0 6531 0 6531

3 36-001-
21.21.1

Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, 
felületképző (simító),

1 m2 0 6531 0 6531

4 36-002-1 Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztóit 
vízsugárral, vakolás előtt

1 m2 0 390 0 390

5 36-002-2 Beton alapozók felhordása 1 m2 0 650 0 650
6 36-002-3 Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása 1 m2 0 650 0 650
7 36-002-4 Vékony vakolat alapozók felhordása 1 m2 0 650 0 650
8 36-002-

11 1
Tapadóhíd 1 m2 0 650 0 650

9 36-002-13 Szellőző, szárító vakolat alapozók felhordása, 
falazatok vakolatfel újításához

1 m2 0 7200 0 7200

10 36-003-
1.1.1.2.1

Oldal fal vakolat készítése, kézi felhordással, 1 m2 0 7200 0 7200

11 36-003-
1.2.1.1.1

01 dal fal vakolat készítése, gépi felhordással, 1 m2 0 7200 0 7200

12 36-003-
2.1.1.1.1

Mennyezetvakolat készítése, kézi felhordással, 1 m2 0 7200 0 7200

13 36-003-
2.2.1.1.1

Mennyezetvakolat készítése, gépi felhordással, 1 m2 0 7200 0 7200

14 36-003-
11.1

Oldal fal vakolat vagy mennyezet vakolat simítása,
5 mm vastagságig, kézi felhordással

1 m2 0 3640 0 3640

15 36-005-3.1-
0415565

Vakolat simítása, vékonyvakolatok, 
homlokzatfestékek alá, 4 mm vastagságig kézi 
felhordással (a gyártó által megadott kg/m2/mm 
rétegvastagsággal)

1 m2 0 3640 0 3640

16 36-005-3.2 Vakolat simítása, vékonyvakolatok, 1 m2 0 3640 0 3640



Vakolás és rabicolás

17 36-005-6 Vakolat készítése homlokzaton, ereszaljon 1 m2 0 7200 0 7200

18 36-007-
9.1.1

Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat 
felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban

1 m2 0 3640 0 3640

19 36-007-
9.1.2

Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat 
felhordása kézi erővel, többlet minden további 1 
cm vastagságban

1 m2 0 3640 0 3640

20 36-012-1.4 Vízzáró, légáteresztő vékony- vagy javí tó vakol at 
készítése kézi felhordással, vízszintes vagy 
függőleges felületen,

1 m2 0 3640 0 3640

21 36-012-
2.1.1.1

Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, kézi 
felhordással,

1 m2 0 3640 0 3640

22 36-012-
2.1.2.I

Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, gépi 
felhordással,

1 m2 0 3640 0 3640

23 36-012-3 Falszárító, felújító vakolaton simítóvakolat 
készítése

1 m2 0 3640 0 3640

24 36-051-3 Burkolati profilok elhelyezése hidegburkolathoz, 
rozsdamentes acélból, pozitív sarkokra

1 m 0 1210 0 1210

25 36-051-4 Burkolati lezáró és csatlakozó profilok elhelyezése 
rozsdamentes acélból, burkolathoz

1 m 0 1210 0 1210

26 36-051-5.1 Élvédö profilok elhelyezése rozsdamentes acélból, 
pozitív sarkokhoz

1 m 0 1210 0 1210

27 36-051-5.2 Élvédő profilok elhelyezése rozsdamentes acélból, 
lépcsőéihez

1 m 0 1210 0 1210

28 36-090-
1.1.2

Vakolatjavítás oldalfalon, 1 m2 0 3640 0 3640

29 36-090-
1.2.2

Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült 
vakolat előzetes leverésével, durva, sima 
kivitelben,

1 m2 0 1210 0 1210

30 36-090-
13 17

Vakolatjavítás mennyezeten, 1 m2 0 3640 0 3640

31 36-090- Homlokzati párkányhúzás javítása, a meglazult, 1 m 0 3640 0 3640
3.1.2 sérült vakolat leverésével, sarok és csatlakozás­

összedolgozással,



Vakolás és rabicolás

32 36-090-
' 3.2.2

33 36-090-
4.2.2

34 36-090-5

Homlokzati párkányhúzás javítása, a meglazult, 
sérült vakolat leverésével, sarok és csatlakozás­
összedolgozással,
Homlokzati nyíláskeret javítása, 
sarokösszedolgozással,
Javítás, pótlás, egyes sérült téglák ki vésése, 
pótlása nyerstégla homlokzati felületen
Munkanem Összesen:



m 0 3640 0 3640

m 0 3640 0 3640

db 0 1210 0 1210

0 118922



Égéstermék-elvezető rendszerek

Ssz. Tételszám Tétel szövege

1 37-091-3.1 Kéményfejjavítás, 10 téglasorig lebontás és
újrafalazás,

Munkanem összesen:



Menny. Egység Anyag Díj Anyag Díj összesen
egységár egységre összesen

Fdb Ő 75200 Ö 75200

0 75200



Szárazépítés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 39-000-
1,1.2

Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, 1 m2 0 3340 0 3340

2 39-000-2 Gipszkarton álmennyezetek bontása 1 m2 0 3340 0 3340
3 39-000-3.2 Kazettás álmennyezetek bontása, 1 m2 0 3340 0 3340

4 39-001- fém vázszerkezetre szerelt válaszfal, válaszfal, I m2 0 7890 0 7890
21.2 csavarfejek és illesztések glettelve (Q2),

5 39-003- Szerelt gipszkarton álmennyezet fém 1 m2 0 7890 0 7890
1.1.1.2.1 vázszerkezetre, választható fiiggesztéssel, 

csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 
minőségben),

6 39-003- Kiegészítő és mellékmunkák, felár az 50 cm-t 1 m2 0 2400 0 2400
21.3 meghaladó függesztési magasságért normál 

fiiggesztök esetén

7 39-003- Kiegészítő és mellékmunkák, felár szálas 1 m2 0 1520 0 1520
21.4.1 hőszigetelés elhelyezésére, álmennyezet felett,

8 39-003- Kiegészítő és mellékmunkák, felár raszterbe illő 1 db 0 1520 0 1520
21.5 légtechnikai berendezések helyének kialakítására

9 39-003- Kiegészítő és mellékmunkák, felár raszterbe nem 1 db 0 7890 0 7890
21.6 illő légtechnikai berendezések helyének 

kialakítására
10 39-003- Kiegészítő és mellékmunkák, szerelő (revíziós) 1 db 0 7890 0 7890

21.9.1.1 nyílás beépítése, gipszkarton álmennyezetben

11 39-004- Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L 1 m2 0 7890 0 7890
1.1.2.1 falszegéllyel,

12 39-004- Kiegészítő és mellékmunkák, falszegély 1 m 0 1520 0 1520
21.5.1 elhelyezése,

13 39-004- Kiegészítő és mellékmunkák, felár szálas 1 m2 0 1520 0 1520
21.6.1 hőszigetelés elhelyezésére, kazettás álmennyezet 

felett,



Szárazépítés

14 39-004-
21.8

15 39-004-
21.9

Kiegészítő és mellékmunkák, felár raszterbe illő 
légtechnikai berendezések helyének kialakítására

Kiegészítő és mellékmunkák, felár raszterbe nem 
illő légtechnikai berendezések helyének 
kialakítására
Munkanem Összesen:



1 db 0 1520 1520

1 db 0 7890 7890

0 67360



Tetőfedés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
Összesen

Díj összesen

1 41-000-4 Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) 1 m2 0 3300 0 3300

2 41-003-
11119

Égetett agyag tetöcserepekkel, rögzítés nélkül, 1 m2 0 3300 0 3300

3 41-003- Égetett agyag tetöcserepekkel, minden harmadik 1 m2 0 4100 0 4100
1.11.2 cserép rögzítésével

4 41-003- Égetett agyag tetöcserepekkel, minden második 1 m2 0 4650 0 4650
1.11.3 cserép rögzítésével

5 41-003- Égetett agyag tetöcserepekkel, minden egyes 1 m2 0 6720 0 6720
1.11.4 cserép rögzítésével

6 41-090-
3.1.1

Égetett agyag cserépfedés javítása bontással, 1 m2 0 9870 0 9870

Munkanem összesen: 0 31940



Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag Díj összesen 
összesen

1 42-000-2.1 Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely 
méretű köagyag, mozaik vagy tört mozaik 
(NOVA) lapból

1 m2 0 3320 0 3320

2 42-000-2.2 Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és 
oszlopburkolat; bármely méretű mozaik, köagyag 
és csempe

1 m2 0 3320 0 3320

3 42-000-2.3 Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m 
magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős 
kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig

1 m 0 3320 0 3320

4 42-000-3.2 Fa-, hézagmentes műanyag- és szönyegburko latok 
bontása,

1 m2 0 3320 0 3320

5 42-000-
3.2.1

Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok 
bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 
padlóra szegezve

1 m2 0 3320 0 3320

6 42-000-
3.2.2

Fa-, hézagmentes műanyag- és szönyegburko latok 
bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 
aljzatbetonra ragasztva

1 m2 0 3320 0 3320

7 42-000-3.4 Fa-, hézagmentes műanyag- és szönyegburkolatok 
bontása, gumi lemez vagy PVC burkolat 
tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként

1 m2 0 3320 0 3320

8 42-000-3.5 Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok 
bontása, falszegély

1 m 0 330 0 330

9 42-000-4.1 Műkő burkolatok bontása, padlóburkolat műkő 
vagy terrazzó felvésése 5 cm vastagságig

1 m2 0 6570 0 6570

10 42-000-
4.2.1

Műkő burkolatok bontása, műkő fal-, pillér- és 
oszlopburkolat,

1 m2 0 6570 0 6570

11 42-000-4.3 Műkő burkolatok bontása, műkő lábazat, 1 m 0 6570 0 6570

12 42-000-4.4 Műkő burkolatok bontása, műkő lépcsőburkolat, 1 m 0 6570 0 6570

13 42-000-
4.7.1

Műkő burkolatok bontása, műkő-párkány, 1 m 0 6570 0 6570



Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

14 42-000-6.2 Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat 
aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer 
oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása

15 42-001-
1.6.2.1-
0512002

Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készítése,

16 42-002-
1.3.4

Padlóburkolat készítése,

17 42-002-
2.1.1.2

Lábazatburkolat készítése, egyenes, egysoros 
kivitelben,

18 42-002-
3.1.1

Lépcsőburkolat készítése, járólap

19 42-002-
3.1.2.2

Lépcsőburkolat készítése, hőmoklap, tagozat 
nélkül,

20 42-011-
1.1.1.1

Fal-, pillér és oszlopburkolat 
hordozószerkezetének felületelőkészítése 
beltérben, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd 
felhordása egy rétegben

21 42-011-
1.1.1.2

Fal-, pillér és oszlopburkolat 
hordozószerkezetének felületelőkészítése 
beltérben, kenhető víz- és páraszigetelés 
felhordása egy rétegben, hajlaterősítö szalag 
elhelyezésével

22 42-011-
1.1.1.3.1

Fal-, pillér és oszlopburkolat 
hordozószerkezetének felületelökészítése 
beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, 
simító felületkiegyenlítés készítése, 5 mm átlagos 
rétegvastagságban

23 42-011-
1.1.1.3.2

Fal-, pillér és oszlopburkolat 
hordozószerkezetének felületelökészítése 
beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, 
simító felületkiegyenlítés készítése, többlet minden 
további 1 mm-es vastagságért



1 m2 0 3320 0 3320

1 m2 0 12500 0 12500

1 m2 0 12540 0 12540

1 m 0 3300 0 3300

1 m 0 12600 0 12600

1 m 0 12600 0 12600

1 m2 0 3300 0 3300

1 m2 0 3300 0 3300

1 m2 0 3300 0 3300

1 m2 0 3300 0 3300



Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

24 42-011-
1.2.1.1

25 42-011-
1.2.1.2

Fal-, pillér és oszlopburkolat 
hordozószerkezetének felületelőkészítése 
kültérben, höterhelt felületen tégla, beton és vakolt 
alapfelületen felületelökészítő alapozó és 
tapadóhíd felhordása egy rétegben

Fal-, pillér és oszlopburkolat 
hordozószerkezetének felületelőkészítése 
kültérben, hőterhelt felületen tégla, beton és vakolt 
alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés 
felhordása egy rétegben, haj laterösítő szalag 
elhelyezésével

26 42-011-
1.2.1.3.1

Fal-, pillér és oszlopburkolat 
hordozószerkezetének felületelökészítése 
kültérben, hőterhelt felületen tégla, beton és vakolt 
alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 
mm átlagos rétegvastagságban

27 42-011-
2.1.1.1

28 42-011-
2.1.1.2

29 42-011-
2.1.1.3.1

30 42-011-
2.1.1.3.2

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen 
felületelökészítő alapozó és tapadóhíd felhordása 
egy rétegben
Padi óburko 1 at h ordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, kenhető víz- és 
páraszigetelés felhordása egy rétegben, 
haj laterösítő szalag elhelyezésével
Padióburko 1 at hordozószerkezetének 
felületelökészítése beltérben, beton alapfelületen 
simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos 
rétegvastagságban

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen 
simító felületkiegyenlítés készítése többlet minden 
további 1 mm-es vastagságért

31 42-011-
2.1.1.4.1

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelökészítése beltérben, beton alapfelületen 
önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos 
rétegvastagságban



m2 0 3300 0 3300

m2 0 3300 0 3300

m2 0 3300 0 3300

m2 0 3300 0 3300

m2 0 3300 0 3300

m2 0 3300 0 3300

m2 0 3300 0 3300

m2 0 3300 0 3300



Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

32 42-011-
2.1.1.4.2

Padlóburko 1 at hordozószerkezetének 
felületelökészítése beltérben, beton alapfelületen 
önterülö felületkiegyenlítés készítése többlet 
minden további 1 mm-es vastagságért

33 42-011-
2.1.1.5.1

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelökészítése beltérben, beton alapfelületen 
simító felületkiegyenlítés készítése lejtésképzéssel,

34 42-011-
2.1.1.5.2

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelökészítése beltérben, beton alapfelületen 
simító felületkiegyenlítés készítése lejtésképzéssel, 
többlet minden további 10 mm-es vastagságért

35 42-011-
2.2.1.1

Padlóburkolat hordozó szerkezetének 
felületelökészítése kültérben, hőterhelt felületen 
beton alap felületen felü letelő készítő alapozó és 
tapadóhíd felhordása egy rétegben

36 42-011-
2.2.1.2

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelökészítése kültérben, hőterhelt felületen 
beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés 
felhordása egy rétegben, hajlaterösítö szalag 
elhelyezésével

37 42-011-
2.2.1.3.1

Padlób urkolat hordozó szerkezetének 
felületelökészítése kültérben, hőterhelt felületen 
beton alap felületen simító felületkiegyenlítés 
készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban

38 42-011-
2.2.1.3.2

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelökészítése kültérben, hőterhelt felületen 
beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés 
készítése többlet minden további 1 mm-es 
vastagságért



1 m2 0 3300 0 3300

1 m2 0 3300 0 3300

1 m2 0 3300 0 3300

I m2 0 3300 0 3300

1 m2 0 3300 0 3300

1 m2 0 3300 0 3300

1 m2 0 3300 0 3300



Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

39 42-011-
' 2.2.1.4.1

40 42-011-
2.2.1.4.2

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
félti letelőkészítése kültérben, höterhelt felületen 
beton alapfelületen önterülö felületkiegyenlítés 
készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelökészítése kültérben, hőterhelt felületen 
beton alapfelületen önterülö felületkiegyenlítés 
készítése többlet minden további 1 mm-es
vastagságért

41 42-012- Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben,
1.1.1.1.1.2 tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas 

kerámiával, kötésben vagy hálósán, 3-5 mm víg. 
ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 
10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel

42 42-012- Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése kültérben,
1.2.3.1.1.2 kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben 

vagy hálósán, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 
mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti 
lapmérettel

43

44

42-022- Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton,
1.1.1.2.1.1 vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, 

kötésben vagy hálósán, 3-5 mm vtg. ragasztóba 
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 
cm közötti lapmérettel

42-022- Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető
1.1.3.2.1.1 szigetelésre, gres, köporcelán lappal, kötésben 

vagy hálósán, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 
mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti 
lapmérettel



1 m2 0 3300 0 3300

1 m2 0 3300 0 3300

1 m2 0 12600 0 12600

1 m2 0 12600 0 12600

1 m2 0 12600 0 12600

1 m2 0 12600 0 12600



Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

45 42-022- Padlóburkolat készítése, kültérben, höterhelt
1.2.1.2.1.1 felületen, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, 

kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósán, 3-5 mm 
vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel

46 42-022- Padlóburkolat készítése, kültérben, höterhelt
1.2.3.2.1.1 felületen, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán 

lappal, kötésben vagy hálósán, 3-5 mm vtg. 
ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel

47 42-022-
2.1.4.1.1

48 42-022-
2.2.2.1.1

Lábazatburkolat készítése, beltérben, egyenes, 
egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 2- 
20 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel

Lábazatburkolat készítése, kültérben, egyenes, 
egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1- 
10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel

49

50

51

42-022- Lépcsőburkolat készítése, beltérben, 3-10 mm
3.1.1.1.2.1 ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, 

járólap 35 cm szélességig, 3 cm lapvastagságig, 
(élvédelem nélkül) 20x20 - 40x40 cm közötti 
lapmérettel

42-022- Lépcsőburkolat készítése, beltérben, 3-10 mm
3.1.1.2.2.1 ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, 

homloklap, tagozat nélkül, 20x20 - 40x40 cm 
közötti lapmérettel

42-022- Lépcsőburkolat készítése, kültérben, 3-10 mm
3.2.1.1.2.1 ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, 

járólap 35 cm szélességig, 3 cm lapvastagságig, 
(élvédelem nélkül) 20x20 - 40x40 cm közötti 
lapmérettel



1 m2 0 12600 0 12600

1 m2 0 12600 0 12600

1 m 0 3300 0 3300

1 m 0 3300 0 3300

1 m 0 12600 0 12600

1 m 0 3300 0 3300

1 m 0 12600 0 12600



Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

52

53

42-022- Lépcsőburkolat készítése, kültérben, 3-10 mm
3.2.1.2.2.1 ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, 

homloklap, tagozat nélkül, 20x20 - 40x40 cm 
közötti lapmérettel

42-041-
3.1.1.1

Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat 
alá, parketta és laminált padló úsztatott 
fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval 
szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület 
előkészítése, 3 mm vastagságban

54 42-041- Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat
3.1.1.2 alá, parketta és laminált padló úsztatott 

fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval 
szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület 
előkészítése, többlet minden 1 mm vastagságban

55 42-041- Meglévő egyenetlen aljzat nagy
4.1.1 szintkülönbségeinek kiegyenlítése, szabványos 

cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 
2 cm vastagságban

56 42-041- Beton lépcső felületének ki egyenlítése, betonaljzat
5.1.1 finom simítása, 1 mm vastagságban, vízszintes 

felületen, lépcsőn
57 42-041- Betonlépcsö felületének kiegyenlítése, betonaljzat

5.1.2 finom simítása, 1 mm vastagságban, vízszintes 
felületen, homloklapon

58 42-041-5.3 Betonlépcsö felületének kiegyenlítése, betonaljzat 
finom simítása, 1 mm vastagságban, többlet 
minden 1 mm vastagságban (max. 40 mm-ig)

59 42-042- Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és
6.1.1.1 lakkozása, normál igénybevételre, 2 rétegben,



1 m 0 12600 0 12600

1 m2 0 3300 0 3300

1 m2 0 3300 0 3300

1 m2 0 12600 0 12600

1 m2 0 3300 0 3300

1 m2 0 3300 0 3300

1 m2 0 3300 0 3300

1 m2 0 3300 0 3300



Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Munkanem Összesen:

60 42-042-
11.1-
0312051

PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra,

61 42-042- Lábazat kialakítása, PVC-burkoIatból, felhajtással,
31.1.1 PVC- hohlkehl profilba (szegőléc) bújtatva

62 42-042- Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, saját
31.1.2 anyagából felhajtva, PVC-profilba bújtatva

63 42-090- Lapburkolat javítása; Padlóburkolatjavítása, egy-
3.1.1.2 egy lap kivésésével, pótlásával,

64 42-090- Lapburkolat javítása; Fal- és pillérburkolatjavítása
3.2.1.2 egy-egy lap kivésésével, pótlásával,

65 42-090-5.1 Lábazati lapburkolat javítása egy-egy lap 
kivésésével, pótlásával,



I m2 0 3300 0 3300

1 m 0 3300 0 3300

1 m 0 3300 0 3300

1 db 0 3300 0 3300

1 db 0 3300 0 3300

1 db 0 3300 0 3300

0 358080



Bádogozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

1 43-000-1 Függőereszcsatoma bontása, 50 cm kiterített 
szélességig

1 m 0

2 43-000-3.1 Attikacsatoma bontása, 1 m 0

3 43-000-5 Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített 
szélességig

1 m 0

4 43-000-7 Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm 
kiterített szélességig

1 m 0

5 43-000-8 Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádog 
bontása, 100 cm kiterített szélességig

1 m 0

6 43-000-11 Tetökibúvó ajtó vagy tetőablak bontása 1 db 0

7 43-002-1.1 Függőereszcsatoma szerelése, félkörszelvényü, 
bármilyen kiterített szélességben,

1 m 0

8 43-002-2.1 Függőereszcsatoma kiegészítő szerelvények 
elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített 
szélességben,

1 db 0

9 43-002-
9.1.3

Csatomatartó rendszér felszerelése, tartósín 1 m 0

10 43-002-
9.2.3

Csatomatartó rendszer felszerelése, csatomatartó 
elem

1 db 0

11 43-002-
9.3.1

Csatornatartó rendszer felszerelése, kiegészítő 
szerelvények, tartósín rögzítő elem

1 db 0

12 43-002-
11.1

Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, 
bármilyen kiterített szélességgel,

1 m 0

13 43-002-
12.1.1

Lefolyócsö kiegészítő szerelvények elhelyezése, 
kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített 
szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, 
közdarab stb.

1 db 0

14 43-002-
42.1.1

Csatornarendszer kiegészítők, vízgyűjtő üst 
szerelése építményen kivül, felerősítéssel, 
körszelvényű kifolyással, a lefolyócső bekötésével,

1 db 0



Díj Anyag Díj összesen 
egységre összesen

1450 0 1450

1450 0 1450

1450 0 1450

3300 0 3300

3300 0 3300

10550 0 10550

4500 0 4500

4500 0 4500

1450 0 1450

1450 0 1450

1450 0 1450

3300 0 3300

3300 0 3300

14500 0 14500



Bádogozás

szerkezeten,

15 43-002-
42.2.1

Csatornarendszer kiegészítők, tisztítóidom 
szerelése lefolyócsőbe, kivehető lombfogó ráccsal, 
körszelvényű, a lefolyócsö bekötésével,'

1 db 0 5600 0 5600

16 43-002-
42.3.1

Csatornarendszer kiegészítők, lombkosár vagy rács 
szerelése tetőnél és csatornáknál,

1 db 0 550 0 550

17 43-003-
1.1.1.1

Ereszszegély szerelése 40 cm kiterített szélességig 1 m 0 3300 0 3300

18 43-003-
2.1.1

Oromszegély szerelése, 33 cm kiterített 
szélességig

1 m 0 3300 0 3300

19 43-003-
3.1.1
43-003-
4.1.4.1

Gerincfedés szerelése, 33 cm kiterített szélességig 1 m 0 3300 0 3300

20 Falszegély szerelése 1 m 0 3300 0 3300

21 43-003-
5.1.1.1

Kéményszegély szerelése 33 cm kiterített 
szélességig

1 m 0 6500 0 6500

22 43-003-
6.3.1

Viharléc szerelés, 1 m 0 3300 0 3300

23 43-003-
7.1.3.3

Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, egyenes 
kivitelben,

1 m 0 6500 0 6500

24 43-003-
7.2.3.3

Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, íves vagy 
törtvonalú kivitelben,

1 m 0 9800 0 9800

25 43-003-
8.1.1

Ablak- vagy szemöldökpárkány szerelése 50 cm 
kiterített szélességig

1 m 0 3300 0 3300

26 43-003-
11.1.5

Saroklemez szegély (külső/belső), bármely 
kiterített szélességgel

1 m 0 3300 0 3300

27 43-003-
15.2.5

Lábazati szegély, bármely kiterített szélességgel I m 0 3300 0 3300

28 43-004-1.1 Tetökibúvó elhelyeése szükség szerinti lécezés 
átalakítása, tetöfólia igazítása

I db 0 80000 0 80000

29 43-090-4 Csatomatartó vagy csatomabilincs pótlása 1 db 0 3300 0 3300
30 43-090-5 Forrasztások pótlása meglévő épületbádogos 1 m 0 6500 0 6500

Munkanem összesen: 0 201100



Bádogosás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj
egységre

Anyag 
összesen

Díj Összesen

1 43-000-1 Függöereszcsatoma bontása, 50 cm kiterített 
szélességig

1 m 0 1450 0 1450

2 43-000-3.1 Attikacsatoma bontása, 1 m 0 1450 0 1450

3 43-000-5 Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített 
szélességig

1 m 0 1450 0 1450

4 43-000-7 Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm 
kiterített szélességig

1 m 0 3300 0 3300

5 43-000-8 Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádog 
bontása, 100 cm kiterített szélességig

1 m 0 3300 0 3300

6 43-000-11 Tetökíbúvó ajtó vagy tetőablak bontása 1 db 0 10550 0 10550

7 43-002-1.1 Függő ereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, 
bármilyen kiterített szélességben,

1 m 0 4500 0 4500

8 43-002-2.1 Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények 
elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített 
szélességben,

1 db 0 4500 0 4500

9 43-002-
9.1.3

Csatornatartó rendszer felszerelése, tartósín 1 m 0 1450 0 1450

10 43-002-
9.2.3

Csatomatartó rendszer felszerelése, csatomatartó 
elem

1 db 0 1450 0 1450

11 43-002-
9.3.1

Csatomatartó rendszer felszerelése, kiegészítő 
szerelvények, tartósín rögzítöelem

1 db 0 1450 0 1450

12 43-002-
11.1

Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, 
bármilyen kiterített szélességgel,

1 m 0 3300 0 3300

13 43-002-
12.1.1

LefolyócsÖ kiegészítő szerelvények elhelyezése, 
kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített 
szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, 
közdarab stb.

1 db 0 3300 0 3300

14 43-002- Csatornarendszer kiegészítők, vízgyűjtő üst 1 db 0 14500 0 14500
42.1.1 szerelése építményen kívül, felerősítéssel, 

körszelvényű kifolyással, a lefolyócsÖ bekötésével,



Bádogozás

szerkezeten,

15 43-002-
42.2.1

Csatornarendszer kiegészítők, tisztítóidom 
szerelése Iefolyócsöbe, kivehető lombfogó ráccsal, 
körszelvényű, a lefolyócső bekötésével,

1 db 0 5600 0 5600

16 43-002-
42.3.1

Csatornarendszer kiegészítők, lombkosár vagy rács 
szerelése tetőnél és csatornáknál,

1 db 0 550 0 ' 550

17 43-003-
1.1.1.1
43-003-
2.1.1

Ereszszegély szerelése 40 cm kiterített szélességig 1 m 0 3300 0 3300

18 Oromszegély szerelése, 33 cm kiterített 
szélességig

1 m 0 3300 0 3300

19 43-003-
3.1.1
43-003-
4.1.4.1

Gerincfedés szerelése, 33 cm kiterített szélességig 1 m 0 3300 0 3300

20 Falszegély szerelése 1 m 0 3300 0 3300

21 43-003-
5.1.1.1

Kéményszegély szerelése 33 cm kiterített 
szélességig

1 m 0 6500 0 6500

22 43-003-
6.3.1

Viharléc szerelés, 1 m 0 3300 0 3300

23 43-003-
7.1.3.3

Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, egyenes 
kivitelben,

1 m 0 6500 0 6500

24 43-003-
7.2.3.3

Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, íves vagy 
törtvonalú kivitelben,

1 m 0 9800 0 9800

25 43-003-
8.1.1

Ablak- vagy szemöldökpárkány szerelése 50 cm 
kiterített szélességig

1 m 0 3300 0 3300

26 43-003-
11.1.5

Saroklemez szegély (külsö/belső), bármely 
kiterített szélességgel

1 m 0 3300 0 3300

27 43-003-
15.2.5

Lábazati szegély, bármely kiterített szélességgel 1 m 0 3300 0 3300

28 43-004-1.1 Tetökibúvó elhelyeése szükség szerinti lécezés 
átalakítása, tetőfólia igazítása

1 db 0 80000 0 80000

29 43-090-4 Csatomatartó vagy csatomabílincs pótlása 1 db 0 3300 0 3300
30 43-090-5 Forrasztások pótlása meglévő épületbádogos 1 m 0 6500 0 6500

Munkanem összesen: 0 201100



Fa- és m,ü anyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 44-000-1.3 Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, 
ajtó, ablak vagy kapu,

1 db 0 12500 0 12500

2 44-001-
1.1.1.1

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott 
falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, 
(szerelvényezve, finom beállítással),

1 db 0 22000 0 22000

3 44-001-
1.2.2.1

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése kávás falba, 1 db 0 22000 0 22000

4 44-001-4 Kiegészítő tartozékok elhelyezése ajtóhoz, küszöb, 
vaktok, bármilyen méretű nyílászáróhoz küszöbsín 
horony marással

1 db 0 6500 0 6500

5 44-001-5 Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése 
poliuretán habbal, 0,0007 m3/m kikeményedett 
habtérfogattal, külső - belső oldalon

1 m 0 3400 0 3400

6 44-002-
1.1.2

Fa kültéri nyílászárók, elhelyezése, falazással 
egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, 
(szerelvényezéssel, illesztéssel),

1 db 0 34000 0 34000

7 44-002-
1.2.1.3

Fa kültéri nyílászárók, elhelyezése, falazással 
egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, 
(szerelvényezéssel, illesztéssel), kávás falba,

1 db 0 32800 0 32800

8 44-002-
1.2.2.3

Fa kültéri nyílászárók, elhelyezése, falazással 
egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, 
(szerelvényezéssel, illesztéssel), káva nélküli falba,

1 db 0 18700 0 18700

9 44-002-
1.3.2.1

Fa kültéri nyílászárók, elhelyezése, előre kihagyott 
falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel),

1 db 0 14320 0 14320

10 44-002-2 Fa ablakdeszka, könyöklő, elhelyezése 
(szereléssel) Ablakdeszka, (belső párkány)

1 m 0 3400 0 3400

11 44-002-3 Lécek, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) 1 m 0 3400 0 3400
12 44-007-

1.1.9.1.1
Fa tetőtéri ablak, tetőkibúvó, elhelyezése, 
beépítése

1 db 0 82000 0 82000



Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, 
válaszfallal szerelvényekkel, foglaltságjelző zárral, 
ajtóval

13

14

44-007-
1.2.2.1
44-007-
11.1

Fa tetőtéri ablak, két lakkréteggel felületkezelve,

Beépítőtermék minden ablakmérethez, párafékező 
fólia, lég- és párazárás kialakítására

1 db

1 db

0

0

82000

3200

0

0

82000

3200

15 44-007-
11.3

Beépítőtermék minden ablakmérethez, alátétfólia, 
ablak körüli hőszigetelő anyag átnedvesedés 
védelmére,

1 db 0 2400 0 2400

16 44-011-
1.1.1

Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre 
kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott 
légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül 
(szerelvényezve, finom beállítással),

1 db 0 22500 0 22500

17 44-011-1.6 Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre 
kihagyott falnyílásba, Műanyag lécek, sorolók, 
kiegészítők elhelyezése (beépítéssel)

1 m 0 3300 0 3300

18 44-012-
1.1.1.2.1

Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 
légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott 
falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, 
finombeállítással), 4;00 m kerületig,

I db 0 22500 0 22500

19 44-012-
1.1.2.3.2

Műanyag kültéri nyílászárók, höszigetelt, fokozott 
légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott 
falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, 
finombeállítással), 4,00 m kerület felett

1 db 0 22500 0 22500

20 44-012-2 Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése 
(beépítéssel) sorolóprofil

1 m 0 3300 0 3300

21 44-012-2-
0212961

Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése 
(beépítéssel) rögzítő falkarom

1 m 0 3300 0 3300

22 44-030-1.1 WC kabin, egyajtós 1 db 0 28600 0 28600

23 44-030-2.3 Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése 1 db 0 82000 0 82000



Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

24 44-090-1.4 Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb
javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással,

28 44-090-32 Vízvetö felerősítése

25 44-090-2.8 Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása 
faanyag- és/vagy vasalatpótlással,

26 44-090-5 Ütköző, záró és szegélylécek felszerelése 
csavarozással

27 44-090-
31.2

Küszöbcsere küszöbsínnel,

29 44-090-33 Ablakdeszka pótlása

Munkanem összesen:



1 db 0 11140 0 11140

1 db 0 54600 0 54600

1 m 0 3320 0 3320

1 m 0 9870 0 9870

1 m 0 3300 0 3300

1 m 0 3300 0 3300

0 616150



Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 45-000- Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, 1 m2 0 11200 0 11200
1.1.2 kapu,

2 45-000-2.1 Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél rács 
vagy korlát

1 m 0 9600 0 9600

3 45-090-2.3- Ajtók, ablakok javítása, egyengetéssel, nyíló 1 db 0 54000 0 54000
0250002 szellőző szárny pántjainak, vízvetőinek pótlásával, 

zárószerkezeteinek felúj kásával,
Munkanem Összesen: 0 74800



Üvegezés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj­
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 46-000-1.2 Törött üveg és régi tapasz eltávolítása bármilyen 
anyagú szerkezetből,

1 m2 0 6700 0 6700

2 46-001- Bármely szerkezetű nyílószárny üvegezése 1 m2 0 9870 0 9870
1.1.2.1 tapaszrögzítéssel,

3 46-001- Bármely szerkezetű nyílószárny üvegezése 1 m2 0 9870 0 9870
1.2.2.1 üvegszoritóléc rögzítéssel,

4 46-001- Bármely rögzített szerkezet üvegezése 1 m2 0 9870 0 9870
2.2.2.1 üvegszorítóléc rögzítéssel,

5 46-007- Lyukfúrás 10, 12, 15, 19 mm vastagságú 1 db 0 9870 0 9870
1.2.3 üvegeknél,

6 46-007-7 Régi tapasz pótlása, horonytisztítással, fában 1 m 0 3320 0 3320
Munkanem összesen: 0 49500



Felületképzés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 47-000-0 Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; 
régi olaj festék eltávolítása falfelületről, 
lemaratással, bármilyen padozatú helyiségben,

1 m2 0 2310 0 2310

2 47-000-
1.1.1.1

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; 
többrétegű meszelés lekaparása bármilyen 
padozatú helyiségben,

1 100 m2 0 45672 0 45672

3 47-000-
1.3.1.2

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; 
vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen 
padozatú helységben,

1 m2 0 2310 0 2310

4 47-000-
1.6.1.1

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; 
penészgátló felhordása új vagy lekapart felületen, 
vakolt,

1 m2 0 2310 0 2310

5 47-000-
1.21.2.1.1.1

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; 
glettelés, (simítótapasszal), vakolt felületen, 
bármilyen padozatú helyiségben,

1 m2 0 2310 0 2310

6 47-000-
4.1.2

Acélfelületek mázolásának előkészítő és 
részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással 
(raskettázás), acél szerkezetről, nagyobb 
acélfelületről

1 m2 0 2310 0 2310

7 47-000-
4.4.1.1

Acélfelületek mázolásának előkészítő és 
részmunkái; kézi rozsdamentesítés, acél nyílászáró 
szerkezeten, könnyű rozsdásodás esetén

1 m2 0 2310 0 2310

8 47-000-
7.1.2.1

Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; 
régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró 
szerkezetről, lekaparással (raskettázás),

1 m2 0 2310 0 2310

9 47-000-
7.23.2

Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; 
fafelület beeresztő alapozása egy rétegben,

1 m2 0 2310 0 2310

10 47-000-
7.3.2

Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; 
simító tapaszolás fafelületen

1 m2 0 2310 0 2310



Felületképzés

11 47-010-
1.1.2

falfelületek alapozása, felületmegerősítése,

12 47-010- Nedvességnek kitett felületek festés előtti
9.1.2 alapozása párafékezö rétegként,

13 47-011-
1.5.1.2.1

Mészfestések, két rétegben

14 47-011-
3.1.1.1.2

Szilikátfestések, két rétegben,

15 47-011-
3.2.1

beltéri falfestés 2 rtg-ben

16 47-011-
5.2.2.2

Olajfestések, két rétegben,

17 47-011-
15.1.1.2

Diszperziós festés két rétegben,

18 47-021- Acélfelületek előkezelése, festéshez
11.1 mühelyalapozóval, acél nyílászáró szerkezeten

19 47-021- Korróziógátló alapozás acél nyílászáró
12.1.2 szerkezeten,

20 47-021- Acélfelületek közbenső festése acél nyílászáró
21.1,1 szerkezeten,

21 47-021-
31.1.1

Acélfelületek átvonó festése

22 47-031-
1.1.5.1

Belső fafelületek alapmázolása,

23 47-031-
1.3.1.1

Belső fafelületek fedőmázolása,

24 47-031-
1.5.1.1

Belső fafelületek zománclakkozása,

25 47-031-
1.12.1.1

Belső fafelületek lazúrozása,

26 47-031-
3.1.1.1

Külső fafelületek alapmázolása,

27 47-031-
3.3.1.1

Külső fafelületek fedőmázolása,

28 47-031-
3.5.1.1

Külső fafelületek zománclakkozása,



m2 0 2310 0 2310

m2 0 1980 0 1980

m2 0 1980 0 1980

m2 0 1980 0 1980

m2 0 1980 0 1980

m2 0 1980 0 1980

m2 0 1980 0 1980

m2 0 2310 0 2310

m2 0 2310 0 2310

m2 0 2310 0 2310

m2 0 2310 0 2310

m2 0 2310 0 2310

m2 0 2310 0 2310

m2 0 2310 0 2310

m2 0 2310 0 2310

m2 0 2310 0 2310

m2 0 2310 0 2310

m2 0 2310 0 2310



Felületképzés

29 47-031-
* 3.12.1.1

30 47-031-
3.17.1

Külső fafelületek lazúrozása,

Külső fafelületek faanyagvédelme, speciális 
gombavédelemmel ellátott festékkel,
Munkanem összesen:



1 m2 0 2310 2310

I m2 2310 0 2310

Ö 110682



Szigetelés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

1 48-000-1.1 Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy 
ragasztott bitumenes lemez szigetelés, 
páratechnikai vagy párazáró réteg bontása, egy 
réteg lemez esetén, vízszintes felületről

1 m2 0

2 48-000-1.2 Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy 
ragasztott bitumenes lemez szigetelés, 
páratechnikai vagy párazáró réteg bontása, egy 
réteg lemez esetén, függőleges felületről

1 m2 0

3 48-000-2.1 Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy 
ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontása, 
kettő vagy több réteg lemez esetén, vízszintes 
felületről

1 m2 0

4 48-000-2.2 Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy 
ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontása, 
kettő vagy több réteg lemez esetén, függőleges 
felületről

1 m2 0

5 48-000-5.1 Mechanikai rögzítésű bitumenes lemez szigetelés 
bontása, egy réteg lemez esetén, vízszintes 
felületről

1 m2 0

6 48-000-5.2 Mechanikai rögzítésű bitumenes lemez szigetelés 
bontása, egy réteg lemez esetén, függőleges 
felületről

1 m2 0

7 48-000-6.2 Meglévő és megmaradó bitumenes lemez 
csapadékvíz elleni szigetelés, hólyagjainak, 
gyűrődéseinek felvágása ragasztott vagy olvasztott 
szigetelő lemeznél, kettő vagy több réteg lemez 
esetén

1 m2 0

8 48-000-6.3 Meglévő és megmaradó bitumenes lemez 
csapadékvíz elleni szigetelés, felületén levő 
ragasztott gyöngykavics védőréteg, mechanikus 
eltávolítása, kézi erővel

1 m2 0



Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1310 0 1310

1310 0 1310

1310 0 1310

1310 0 1310

1310 0 1310

1310 0 1310

1310 0 1310

1310 0 1310



Szigetelés

9 48-000-7 Teljes felületen ragasztott EPDM vagy műanyag 
lemez szigetelés, páratechnikai vagy párazáró 
réteg bontása, vízszintes vagy függőleges felületről

10 48-000-8 Sávosan vagy pontonként ragasztott EPDM vagy 
műanyag lemez szigetelés, páratechnikai vagy 
párazáró réteg bontása, vízszintes vagy függőleges 
felületen

11 48-000-12 Előregyártóit csőátvezető idom bontása, EPDM 
vagy egyéb műanyag csőátvezető idom

12 48-000-17 Beton járólapok bontása, 40x40x5 cm méretig

13 48-000-20 Pára- vagy salakszellözök bontása, egy-vagy 
kéttagú pára- vagy salakszellőzők

14 48-000-
24.1

Ragasztott rögzítésű hőszigetelő lemezek bontása, 
vízszintes felületről

15 48-000-
24.2

Ragasztott rögzítésű hőszigetelő lemezek bontása, 
függőleges vagy ferde felületről

16 48-000-
25.1

Mechanikai rögzítésű hőszigetelő lemezek 
bontása, vízszintes felületről

17 48-000-
25.2

Mechanikai rögzítésű hőszigetelő lemezek 
bontása, függőleges vagy ferde felületről

18 48-004-
1.1.1.1.1

Üzemi-használati víz elleni szigetelés; Bitumenes 
lemez szigetelés aljzatának kellősítése, vízszintes 
felületen, egy rétegben,

19 48-004-
1.1.2.1.2

Üzemi-használati víz elleni szigetelés; Bitumenes 
lemez szigetelés aljzatának kellősítése, függőleges 
felületen, egy rétegben,

20 48-004-
1.2.1.1.1.1

Üzemi-használati víz elleni szigetelés; 
Falszigetelés, függőleges felületen, egy rétegben, 
az aljzathoz teljes felületen hengerelve, leragasztva



1 m2 0 1310 0 1310

1 m2 0 1310 0 1310

I db 0 8700 0 8700

1 db 0 1310 0 1310

1 db 0 12300 0 12300

1 m2 0 1310 0 1310

1 m2 0 1310 0 1310

1 m2 0 1310 0 1310

1 m2 0 1310 0 1310

1 m2 0 2215" 0 2215

1 m2 0 2215 0 2215

1 m2
- ’ 0 4180 0 ’ 4180



Szigetelés

21 to 48-004-
1.2.1.2.1.1

Üzemi-használati víz elleni szigetelés; 
Falszigetelés, függőleges felületen, két rétegben,
az aljzathoz teljes felületű olvasztásos 
ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű 
hegesztéssel fektetve

22 48-004- Üzemi-használati víz elleni szigetelés;
1.3.1.1.1 Padlószigetelés, egy rétegben, az aljzathoz teljes 

felületen hengerelve, leragasztva
23 48-004- Üzemi-használati víz elleni szigetelés;

1.3.2.1.1 Padlószigetelés, két rétegben, az aljzathoz 
foltonként vagy sávokban olvasztásos 
ragasztással, az átlapolásoknál és egymáshoz teljes 
felületű hegesztéssel fektetve

24 48-004- Üzemi-használati víz elleni szigetelés;
1.4.1.1.1 Lábazatszigetelés, egy rétegben, az aljzathoz 

teljes felületen hengerelve, leragasztva

25 48-004- Üzemi-használati víz elleni szigetelés;
1.6.1.1.1 Hajlatképzés, hajlaterősítés (szigetelés rétegei 

között vagy alatt) egy rétegben, az aljzathoz teljes 
felületen hengerelve, leragasztva

26 48-004- Üzemi-használati víz elleni szigetelés;
1.6.1.2.1 Hajlatképzés, hajlaterösítés (szigetelés rétegei 

között vagy alatt) az aljzathoz teljes felületű 
olvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál teljes 
felületű hegesztéssel fektetve

27 48-004- Üzemi-használati víz elleni szigetelés;
1.21.3.2.1 Csőátvezetés szigetelése, csőátvezetés gallérozása 

a cső felületére teljes felületű olvasztásos 
ragasztással, a bitumenes lemezre teljes felületen 
hegesztve

28 48-004- Üzemi-használati víz elleni szigetelés;
1.23.3.1.1 Csőátvezetés szigetelése, csőátvezetés gallérozása 

0300 mm átmérőig,



1 m2 0 6470 0 6470

1 m2 0 4180 0 4180

1 m2 0 4180 0 4180

1 m2 0 4180 0 4180

1 m 0 1310 0 1310

1 m 0 1310 0 1310

1 db 0 4480 0 4480

1 m2 0 4480 0 4480



Szigetelés

29 48-004- Üzemi-használati víz elleni szigetelés; Védő­
1.41.1 csúsztató réteg bitumenes lemez vízszigetelésen, 

vízszintes felületen, rögzítés nélkül, 10 cm laza 
átlapolással fektetve,

30 48-004-
1.43.1

Üzemi-használati víz elleni szigetelés; Védő­
csúsztató réteg bitumenes lemez vízszigetelésen, 
függőleges felületen, vízszigetelés felvezetési 
magassága felett rögzítve, 10 cm átlapolással 
elhelyezve,

31 48-005-
1.1.1.1.1

Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez 
szigetelés aljzatának kellösítése, egy rétegben, 
vízszintes felületen,

32 48-005-
1.2.1

Csapadékvíz elleni szigetelés; Hajlaték elhelyezése 
faltőben,

33 48-005-
1.3.1.2.1

Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű 
csapadékvíz elleni szigetelés párazáró rétege, 
vízszintes felületen, aljzathoz foltonként vagy 
sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál 
teljes felületű hegesztéssel fektetve

34 48-005-
1.3.2.1.1

Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű 
csapadékvíz elleni szigetelés párafékezö rétege, 
vízszintes felületen, egy rétegben, 
felületfolytonosítva és az aljzatra ragasztás nélkül 
fektetve

35 48-005-
1.3.3.2.1

Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű 
csapadékvíz elleni szigetelés páratechnikai rétege, 
vízszintes felületen, egy rétegben, az aljzathoz 
bitumenes hidegragasztóval vagy PUR bázisú 
ragasztóval rögzítve

36 48-005-
1.4.1.1

Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, 
egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag lágy PVC 
vagy PIB lemezzel, átlapolások forrólevegös 
hegesztésével

1 m2 0 1310 0 1310

1 m2 0 1310 0 1310

1 m2 0 1310 0 1310

1 m 0 1310 0 1310

1 m2 0 4480 0 4480

1 m2 0 1310 0 1310

1 m2 0 1310 0 1310

1 m2 0 1310 0 1310



Szigetelés

37 48-005-
1.5.1.1

38 48-005-
1.8.1.1

Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges 
felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), lágy 
PVC lemezzel, átlapolások forróiévegös 
hegesztésével
Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőfelépítmények 
(kémény, felül világító, stb.) szegélyezése, 
átlapolások forrólevegös hegesztésével

39 48-005- Csapadékvíz elleni szigetelés; Csőátvezetés
1.21.1.3.1.1 szigetelése, csőátvezetés gallérozása szélek 

forrólevegös hegesztésével, polikloroprén anyagú 
ragasztóval rögzítve a cső felületén, a szigetelés 
szorítóbilincses lezárásával és tartósan rugalmas 
szilikonkitt

éllezárással a csövön, a szigetelésre minimum 10,0 
cm letalpalással, a szigetelés vagy a burkolat 
szintje fölé minimum 25,0 cm magasságig 
felvezetve

40 48-005-
1.24.1.1

41 48-005-
1.41.1.1

42 48-005-
1.41.1.2

43 48-005-
1.83.2

Csapadékvíz elleni szigetelés; bitumenes lemez 
szigetelés hajlaterősítése az aljzathoz teljes 
felületű olvasztásos ragasztással, az át lapolásoknál 
teljes felületű hegesztéssel fektetve

Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét- és elválasztó 
rétegek beépítése, átlapolással, rögzítés nélkül, 
vízszintes felületen
Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét- és elválasztó 
rétegek beépítése, átlapolássál, rögzítés nélkül, 
függőleges felületen
Csapadékvíz elleni szigetelés; PáraszellözŐ 
elhelyezése, csapadékvíz elleni szigeteléshez 
vízhatlanul csatlakoztatva



1 m2 0 4480 0 4480

1 m2 0 4480 0 4480

1 db 0 4480 0 4480

1 m 0 1310 0 1310

1 m2 0 1310 0 1310

1 m2 0 1310 0 1310

1 db 0 4480 0 4480



Szigetelés

44 48-005-
1.86.5

Csapadékvíz elleni szigetelés; Átvezetések, 
áttörések kialakítása, bitumenes lemez, PVC, TPO 
vagy EPDM szigeteléshez csatlakoztatva, 
kábelátvezetŐ elhelyezése integrált gallérral 
gallérral, szigetelés feletti magasság 30 cm, 
szigetelés alatti mélység 18

45 48-014-1.1
cm
Bevonatszigetelés aljzatának portalanítása és 
előnedvesítése, vízszintes vagy függőleges 
felületen

46 48-014-3.1 Bitumenbázisú bevonatszigetelés aljzatának 
alapozása, vízszintes vagy függőleges felületen,

47 48-014-4.4 Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem 
kitett helyzetű, lapburkolat alatti függőleges 
falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, 
minimum 3,0 mm száraz rétegvastagságú 
kétkomponensű

48 48-014-5.2 Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem 
kitett helyzetű, függőleges falszigetelés, 
bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 3,0 
mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű 
glettvassal, simítóval vagy szórással felhordva

49 48-014-7.4 Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem 
kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat 
alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két 
rétegben,glettvassal vagy simítóval felhordva

50 48-014-12 Üzemi-használati víz elleni szigetelés 
hajlaterősítése szigetelőhabarcs vagy 
műanyagbázisú bevonatszigetelésnél, egy 
rétegben, szigetelés rétegei közé beágyazva,

51 48-014- Üzemi-használati víz elleni szigetelés
16.1 szorítóperemes vagy (és) szigetelőgalléros

büzelzárós padlóösszefolyó beépítése,



I db 0 4480 0 4480

1 m2 0 1310 0 1310

1 m2 0 1310 0 1310

I m2 0 4480 0 4480

1 m2 0 4480 0 4480

1 m2 0 4480 0 4480

1 m 0 1310 0 1310

1 db 0 4480 0 4480



Szigetelés

52 48-014-
* 17.1

Üzemi-használati víz elleni szigetelésnél 
víznyomásnak nem kitett helyzetű, (rugalmas 
műanyagdiszperzió) szigetelés rétegei közé 
beágyazva, szigetelőgallér elhelyezése, 
csöátvezetésnél

Munkanem összesen:

53 48-014-
18.1.1

Üzemi-használati víz elleni szigetelés két rétegben, 
csöátvezetés gallérozása bevonatszigeteléssel,

54 48-090-2.1 Ragasztott tetőfedések javítása, gyöngykavics 
lekaparás, új védőréteg készítése

55 48-090-2.2 Ragasztott tetőfedések javítása, tetőfelület 
bitumenes mázolása

56 48-090-2.3 Ragasztott tetőfedések javítása, csatlakozások, 
áttörések, repedések tömítése

57 48-090-
13.1

Csöátvezetés szigetelésének javítása, tartósan 
plasztikus tömítömas szávai



1 db 0 4480 0 4480

I db 0 5640 0 5640

1 m2 0 4480 0 4480

1 m2 0 1310 0 1310

1 m2 0 4480 0 4480

1 I 0 9870 0 9870

0 171940



Elektrojnosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz. Tételszám* Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 71-000- Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 1 m 0 1275 0 1275
1.1.1 védőcső leszerelése falhoronyból

2 71-000- Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 1 m 0 1187 0 1187
1.1.2 védőcső leszerelése tartószerkezetről

3 71-000-1.8 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatoma, 
padlószegélycsatoma leszerelése

1 m 0 1187 0 1187

4 71-000- Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 1 db 0 1786 0 1786
1.9.2 süllyesztett tartozékok bontása, fa vagy 

fémszekrények,
5 71-001- Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatoma 1 m 0 2230 0 2230

24.2.3 elhelyezése idomdarabokkal,

Munkanem Összesen: 0 7665



Épületgépészeti csővezeték szerelése

1.4.1.1.1.6 kötésekkel, csÖ elhelyezése csöidomokkal, 
szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre,

Ssz.
*

Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj Összesen

1 81-000-
1.1.3

Csővezetékek bontása, tartószerkezetről, 
falhoronyból vagy padlócsatornából lángvágással, 
deponálással,

1 m 0 2340 0 2340

2 81-000-
1.2.1.1

Csővezetékek bontása, csővezeték leszerelése 
átmérőre való tekintet nélkül, vésés nélkül

1 m 0 2560 0 2560

3 81-000-
1.2.1.2.1

Csővezetékek bontása, csővezeték leszerelése 
átmérőre való tekintet nélkül, véséssel, téglafalból

1 m 0 2560 0 2560

4 81-000-
1.2.1.2.2

Csővezetékek bontása, csővezeték leszerelése 
átmérőre való tekintet nélkül, véséssel, aljzatból, 
födémből

1 m 0 4150 0 4150

5 81-001-
1.3.2.1.1.1.
4

Ivóvíz vezeték, Ötrétegü cső szerelése, PE-
Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb 
vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt 
csökötésekkel, cső elhelyezése csöidomok nélkül, 
szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 
padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés

külön tételben),

1 m 0 1870 0 1870

6 81-001-
1.3.2.1.1.2.
4

Ivóvíz vezeték, Ötrétegü cső szerelése, PE-
Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb 
vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt 
csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, 
szakaszos nyomáspróbával, szabadon 
csöbilincsekkel,

1 m 0 1870 0 1870

7 81-001-
1.3.2.1.2.1.
3

Ivóvíz vezeték, Ötrétegü cső szerelése, PE- 
Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb 
vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt 
csökötésekkel, csöidomok és szerelvények 
elhelyezése,

1 db 0 1450 0 1450

8 81-001- Ivóvíz vezeték, PVC cső szerelése, ragasztott 1 m 0 3360 0 3360



Épületgépészeti csővezeték szerelése

9 81 -002- PVC le folyó vezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs
3.2.1.1.3 kötésekkel, cső elhelyezése csöidomokkal, 

szakaszos tömörségi próbával, szabadon,

10 81-002-
3.2.1.2.3

1 m

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs 
kötésekkel, cső elhelyezése csöidomokkal, 
szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy 
padlócsatornába,

1 m

11 81 -013-1.2 Védőburkolat elhelyezése 1 m

Munkanem összesen:



0 4170 0 4170

0 3389 0 3389

0 7890 0 7890

0 35609



Takarítási munka

SS2^ Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag Díj összesen 
Összesen

1 90-003-4 Munkák után helyiségek piperetakarítása 1 m2 0 998 0 998

2 90-005-0 EsŐvízlevezetö és függő ereszcsatorna tisztítása 1 m 0 450 0 450

3 90-008-1- Festés előtt burkolatok takarásának készítése 1 100 m2 0 32560 0 32560
0110202 Takarás készítése fóliával

4 90-008-2 Festés után burkolatok takarásának felszedése 1 100 m2 0 32560 0 32560

Munkanem összesen: 0 66568



Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag Díj Összesen 
összesen

1 82-000-
1.1.1

Szerelvények leszerelése, 1 db 0 3320 0 3320

2 82-000-3.4 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 1 db 0 9870 0 9870

3 82-009- Falikút, kiöntö vagy mosóvályú elhelyezése és 1 db 0 11300 0 11300
1.1.1 bekötése, falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep 

nélkül,
4 82-009-5.1 Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése 

és bekötése, kifolyószelep, büzelzáró és 
sarokszelep nélkül, falra szerelhető kivitelben 
(komplett)

1 db 0 11300 0 11300

5 82-009-6.1 Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, 
kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és 
bűzelzáró nélkül,

1 db 0 11370 0 11370

6 82-009-9.1 Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és 
bekötése,

1 db 0 22456 0 22456

7 82-009- WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, 1 db 0 22456 0 22456
11.1.1.1 sarokszelep, WC ülőke,

8 82-009-
13.1

WC Öblítötartály felszerelése és bekötése, 1 db 0 3320 0 3320

9 82-009- Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, 1 db 0 9870 0 9870
15.1.1 öblítőszelep, sarokszelep és büzelzáró nélkül,

10 82-009-
16.2.2

Vizelde kiegészítő elemei, öblítőszelep, 1 db 0 11300 0 11300

11 82-009- Vizelde kiegészítő elemei, szerelöelem vizeldéhez 1 db 0 9870 0 9870
16.3.1 (működtető elemmel),

12 82-009- Vizelde kiegészítő elemei, vizelde elválasztó 1 db 0 11300 0 11300
16.5 falpanel

13 82-009- Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, 1 db 0 3320 0 3320
17.1 sarokszelep szerelés

14 82-009- Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 1 db 0 9870 0 9870
19.2.1 zuhanycsaptelepek,

15 82-009- Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 1 db 0 9870 0 9870
19.3.1 mosdócsaptelepek,



Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Munkanem összesen:

16 82-009-
19.6

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
zuhanygamitúrák

17 82-009-
21.1

Padló alatti illetve falba süllyeszthető büzelzáró,

18 82-009- Egyéb kiegészítő vízszerelési berendezések,
22.8.1. zuhanyfolyóka, épített zuhanyfolyóka alaptest 

(blokk), zuhanylap elhelyezése és bekötése,

19 82-009- Vizes berendezési tárgyak büzelzáróinak
31.3 felszerelése,



db 0 9870 0 9870

db 0 9870 0 9870

db 0 9870 0 9870

db 0 9870 0 9870

0 200272


