

amely létrejött egyrészről az **Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)** (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 23-27.; Cg.01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Keszler Ferenc vezérigazgató és Steffen Rorh gazdasági vezérigazgató-helyettes), mint Megrendelő

másrészről **KOMUNÁLINFÓ Zrt.** (székhelye: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 31.; Cg. 01-10-041800 ; adószáma: 10742747; képviseli: Botond Gábor vezérigazgató) mint Vállalkozó között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1./

Szerződő felek megállapítják, hogy közöttük 2008. október 15. napján, szerződés jött létre (SVA1018355), amelynek tárgya: Vállalkozási keretszerződés a BP 500 DTA 2.0 digitális közműalaptérkép aktualizálására és fejlesztésére

2./

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban körülírt szerződést az alábbiakban kívánják módosítani:

Vállalkozó 2,5%-kal emeli a havi szolgáltatás díját.
A Vállalkozás havi díja: 2.613.750,- Ft + áfa x 30 hónap.

A módosítás indoka: a keretszerződés 5.3 pontja alapján inflációt követő áremelés.

3./

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban körülírt szerződésből és a jelen módosításból fakadó vitákat elsődlegesen békés úton kívánják rendezni.
Jelen keretszerződés módosítására vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény 303. §.-a és 307. §.-a az irányadó.

4./

Szerződő felek kijelentik, hogy az 1./ pontban körülírt szerződést egyebekben módosítani nem kívánják, annak rendelkezéseit magukra nézve továbbra is kötelező erejűnek ismerik el.

5./

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen módosítás 2011. február 28. napjától lép hatályba.

Jelen megállapodást a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az aláírásra jogosultak – aláírási joguk igazolását követően – helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2011. január 31.

Fővárosi Vízművek Zrt.

Komunálinfo Zrt. \